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Izvleček 
 
Predmet naloge so naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje v občini Vransko. Za omenjena naselja 
so podrobno predstavljene idejne projektne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Analizirala sem sledeče variante: VARIANTA I: kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi 
čistilnimi napravami (kanalizacijski sistem Prekopa, kanalizacijski sistem Stopnik in 
kanalizacijski sistem Čeplje), VARIANTA II: kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi 
čistilnimi napravami (kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje in kanalizacijski sistem Stopnik) 
in VARIANTA III: kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo (kanalizacijski 
sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje). Predstavljeni so postopki, način zasnove in izgradnje 
fekalnega kanalizacijskega sistema z vsemi spremljajočimi objekti. Posebej je prikazan 
hidravlični izračun fekalne kanalizacije in opisane variante rešitve odvajanja padavinske vode 
glede na obstoječe stanje. V zadnjem delu so izračunani stroški izgradnje, obratovanja in 
vzdrževanja posameznega sistema, ter na podlagi stroškovne analize izbrana racionalno in 
ekonomsko najbolj primerna varianta. 
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Abstract 
 
Subject of study are settlement Prekopa, Stopnik and Čeplje in the municipality of Vransko. 
The above mentioned villages are detailed conceptual design solutions discharges and 
wastewater treatment. They offer the following variants: VARIANT I: sewerage systems to 
individual small treatment plants (sewerage system Prekopa, sewerage system Stopnik and 
sewerage system Čeplje), VARIANT II: sewerage system with more common small treatment 
plants (sewerage system Prekopa-Čeplje, sewerage system Stopnik) and VARIANT III: sewer 
system with a common small sewage treatment plant (sewerage system Prekopa-Stopnik-
Čeplje). Presented are procedures in design and construction of fecal sewerage system with all 
supporting facilities. Especially hydraulic calculation shows fecal sewage and described 
variants of storm water discharges solutions with the state. In the last part of the study 
construction costs are calculated, operation and maintenance of each system, and based on 
cost analysis of selected rational and economically most suitable variant. 
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1 
1 UVOD 
 
 
V zadnjih 100 letih se je poraba vode1 na svetu povečala šestkrat. Še danes je mnogo držav na 
svetu, kjer je pomanjkanje vode veliko, še posebno čiste pitne. Naraščanje števila prebivalstva 
in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode pripelje do velike 
svetovne krize z vodo. Poleg tega naraščajo emisije nevarnih snovi v vode ter s tem vplivajo 
na poslabšanje njene kakovosti in primernosti razpoložljivih vodnih virov za uporabo. Več kot 
milijarda prebivalcev še vedno nima dostopa do čiste pitne vode. Posledično umre dnevno na 
tisoče otrok zaradi diareje in drugih, z vodo, sanitarijami ter higieno povezanih bolezni.  
 
Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene. Vodne 
površine v Sloveniji pokrivajo okoli 272 km2, v geoloških enotah, ki lahko prevajajo in 
akumulirajo podzemno vodo, pa je okoli 50 m3/s dinamičnih zalog. (ARSO) 
 
Vendar ob našem nespametnem ravnanju z vodo, so čiste reke postale onesnaženi vodotoki ali 
celo odvodni kanali. V trofičnih odnosih in prehranjevalnih verigah pa tiči skrivnost, zakaj 
reke tudi pri močni organski ali anorganski obremenitvi niso brez življenja. V vodnem 
ekosistemu obstajajo mehanizmi, ki jih imenujemo samočistilni procesi in vključujejo 
aktivnost vseh prisotnih združb: razgrajevalcev, primarnih in sekundarnih producentov. 
Porušenje omenjenih naravnih razmerij oz. odsotnost katerega od osnovnih členov pa lahko 
sprožijo številni abiotski dejavniki. Onesnaženje z odpadnimi vodami je eden izmed njih. 
Posledica je evtrofičnost vodnih sistemov, občasne ali stalne anoksije. (Toman, 1996) 
 
Iz opazovanja naravnih procesov samočiščenja v vodotokih smo se ljudje naučili čistiti 
onesnaženo vodo na »umeten« način v čistilnih napravah. Na čistilnih napravah potekajo 
enaki procesi kot pri procesu samočiščenja, le da so močno intenzivirani in da je zato 
potreben bistveno krajši čas čiščenja. (Panjan, 2005) 
                                                 
1
 »Voda je prasnov in božanski izvor vseh stvari.« (Thales iz Mileta) Voda je naravna dobrina in temeljni sestavni del 
vsakega živega organizma, kar pomeni, da je pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem 
prehaja v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje. 
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Za Slovenijo je značilen visok delež razpršene poselitve, ki se pojavlja zlasti v gričevnatih in 
hribovitih delih Slovenije. Značilna podeželjska območja predstavljajo 30,5% celotnega 
ozemlja države in zajemajo 38,5% vsega prebivalstva. Območja so ekološko zelo bogata, zato 
je potrebno tem območjem posvetiti posebno pozornost pri odvajanju in čiščenju odpadnih 
voda. (Kompare, Atanasova, Uršič, Drev, Vahtar, 2007) 
 
Občina Vransko je z 2604 prebivalci in 16 naselji eno izmed številnih zgoraj omenjenih 
razpršenih območij v Sloveniji. Leži v osrednji Sloveniji, natančneje v Spodnji Savinjski 
dolini.  Hišna odpadna voda v naseljih je v večini primerov speljana v pretočne ali nepretočne 
greznice, v nekaterih primerih celo direktno v potoke, ki se izlivajo v reko Bolsko.  
Problem odvajanja odpadnih voda nastaja predvsem v sušnih obdobjih, ko v odvodniku ni 
dovolj padavinske vode za razredčenje in spiranje odpadne vode, zato v takih obdobjih prihaja 
do neznosnega smradu, ki je posledica razkrajanja organskih snovi. 
 
Zaostritev zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in vse večja skrb za 
varstvo okolja, je pripeljalo do tega, da bo občina v prihodnjih letih dogradila sisteme 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Novo kanalizacijsko omrežje bo sestavljeno iz 
kanalizacijskih vodov in pripadajočih čistilnih naprav. V naselju Vransko je že zgrajen del 
kanalizacije. V ostalih naseljih je kanalizacija rešena lokalno, običajno za posamezne objekte 
ali skupaj za več objektov.  
Na obstoječo čistilno napravo Vransko je priključeno naselje Vransko in naselje Brode. V 
dolgoročnem obdobju bodo zgrajene čistilne naprave, kanalizacijski zbiralniki in 
kanalizacijsko omrežje predvsem za vsa pomembnejša ureditvena območja naselij v občini. 
 
Predmet naloge so naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje. Za omenjena naselja je predvidena 
izgradnja kanalizacijskega sistema in pripadajočih malih čistilnih naprav.  
 
Izdelan je bil Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini 
Vransko za obdobje od leta 2005 – 2015. Na osnovi podatkov operativnega programa je bil 
pripravljen terminski in finančni plan za izgradnjo predvidene kanalizacije in čistilnih naprav 
v občini. Poskušala sem ugotoviti v kolikšni meri in obsegu je izpolnjen program za 
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3 
aglomeracije Prekopa, Stopnik in Čeplje in izbrati najbolj racionalno rešitev odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za omenjena naselja. 
 
V nalogi bom podrobno preučila naravno- in družbenogeografske značilnosti naselij ter 
določila in zasnovala več možnih variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 
Preverila bom naslednje variante: Kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi 
napravami (kanalizacijski sistem Prekopa, kanalizacijski sistem Stopnik in kanalizacijski 
sistem Čeplje), kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje, kanalizacijski sistem Stopnik) in kanalizacijski sistem 
s skupno malo čistilno napravo (kanalizacijski sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje). 
 
Izračunala bom tudi stroške izgradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznega sistema, ter 
na podlagi stroškovne analize izbrala ekonomsko najbolj primerno varianto. 
 
Poleg odvajanja hišne odpadne vode pa je potrebno poskrbeti tudi za odvajanje meteorne 
vode. Odvod padavinske vode se zagotavlja bodisi v odprtih, praviloma pa v zaprtih kanalskih 
sistemih. Količina padavinske vode v naseljih je minimalna, odvod padavinskih voda s streh 
in dvorišč je urejen individualno v individualne ponikovalnice, odvod padavinskih voda z 
javnih površin pa je predviden v obstoječe cestne jarke ali obcestne mulde, ki so nato speljani 
v odvodnik. V sklopu gradnje fekalnega kanalizacijskega sistema je, na območjih kjer ni 
obstoječih obcestnih jarkov in muld, predvidena izgradnja le-teh. Količina meteorne vode je 
majhna, praktično je neonesnažena, zato pred izlivom v odvodnik ni predvidenega 
zadrževalnika. 
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2  ZAKONODAJA S PODROČJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA  
ODPADNIH VODA 
 
 
2.1 ZAKONSKI PREDPISI S PODROČJA UREJANJA Z ODPADNIMI 
KOMUNALNIMI VODAMI NA DRŽAVNEM NIVOJU 
 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 105/02 in 50/04)  
Pravilnik določa zahteve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. 
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali pa 
neposredno v malo komunalno čistilno napravo. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi 
v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora odvajati v javno 
kanalizacijo. 
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) 
Namen uredbe je zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote 
v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter 
njihovih mešanic v vode. 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 45/07) 
Uredba določa mejne vrednosti parametrov odpadne vode, mejne vrednosti učinkov čiščenja 
odpadne vode, posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih 
naprav in dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne 
vode, občutljiva območja in njihova prispevna območja.  
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 
5 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) 
Pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in 
količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter način 
in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje. 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07) 
Uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav, in sicer: mejne vrednosti parametrov odpadne vode, posebne 
ukrepe v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav glede na 
občutljivost vodnega okolja in posebne zahteve v zvezi z nadzorom obratovanja malih 
komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij 
malih komunalnih čistilnih naprav.  
 
 
2.2 ZAKONSKI PREDPISI S PODROČJA UREJANJA Z ODPADNIMI 
KOMUNALNIMI VODAMI NA OBČINSKEM NIVOJU 
 
Odlok ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja 
Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/2001) 
S tem odlokom se zaradi razdelitve Občine Žalec na nove občine ureja status, upravljanje in 
organizacija Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. Ustanoviteljice in lastnice podjetja 
so Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in 
Občina Žalec kot pravne naslednice bivše Občine Žalec. 
 
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/1994 ) 
Ta odlok določa način in oblike izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb na območju 
občine Žalec.  
Občina zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih organizacijskih oblikah: oskrbo s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in 
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padavinskih voda preko javnega kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave v 
javnem komunalnem podjetju. 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) 
S tem pravilnikom se podrobneje urejata tehnična izvedba in uporaba javnega 
kanalizacijskega omrežja ter kanalizacijskih objektov in naprav v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Žalec d.o.o. 
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, 
ki jih opredeljujejo izvajalec javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi EN. 
Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na 
vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja 
javne kanalizacije in naprav. 
 
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter 
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 104/2005 ) 
S tem odlokom se določajo:  
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju 
in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda,  
– objekti in naprave uporabnikov in upravljavcev,  
– pogoji priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,  
– način odjema pitne, tehnološke in požarne vode iz javnih vodovodov, ukrepanje ob 
izrednih razmerah in ukrepi za varčevanje z vodo,  
– meritve in obračun porabe vode ter obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod,  
– prekinitev dobave vode in prekinitev odvajanja odpadnih vod,  
– odjem vode iz hidrantov,  
– obveznosti uporabnikov in upravljavcev,  
– prevzem objektov in naprav v upravljanje,  
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka,  
– kazenske določbe,  
– prehodne določbe. 
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3 NARAVNO- IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
NASELIJ PREKOPA, STOPNIK IN ČEPLJE 
 
 
3.1 LEGA 
 
Naselja ležijo v občini Vransko, na jugozahodnem obrobju Spodnje Savinjske doline. 
Vransko na severozahodu obdaja Dobroveljska planota s Čreto, na jugozahodu Posavsko 
hribovje, proti vzhodu pa se z zaselki Čeplje in Prekopa razširja v osrednji del Spodnje 
Savinjske doline. Leži neposredno ob avtocesti A1 Maribor-Ljubljana-Koper. 
 
 
  
 
Slika: Lega občine 
Vransko 
(http://sl.wikipedia.org/) 
 
 
 
 
 
Slika: Lega naselij 
Prekopa, Stopnik in 
Čeplje v občini Vransko 
(http://www.geopedia.si/) 
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Stopnik (355 m) 
Razloženo naselje severovzhodno od Vranskega pod južnimi obronki Dobrovelj stoji na 
starejših odkladninah pritokov Savinje. Od magistralne ceste Celje-Ljubljana je oddaljeno 1,5 
km.  
 
Čeplje (321 m) 
Strnjena ravninska vas vzhodno od Vranskega ob cesti Celje- Ljubljana ob potoku Polterja, ki 
se v bližini izliva v reko Bolsko. 
 
Prekopa (325 m) 
Stoji vzhodno od naselja Vransko pretežno severno od magistralne ceste Celje- Ljubljana na 
meji med holocensko ravnino in rahlo valovitimi svetom med potokom Trbolco in reko 
Bolsko. 
 
                  
3.2 RELIEF  
 
Ozemlje občine Vransko 
zajema tri pokrajinske enote: 
jugovzhodno predgorje 
Kamniško-Savinjskih Alp 
(Menina in Dobroveljska 
planota s Čreto), predalpsko 
Posavsko hribovje (zahodni 
del  Mrzliškega pogorja z 
Veliko planino) in skrajni 
jugozahodni predel Celjske 
kotline (osrednji in zgornji 
del porečja Bolske). 
 
Slika: Relief občine Vransko 
(http://www.geopedia.si/) 
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Gre za razgiban relief. Nadmorske višine so od 325 m (Prekopa) na vzhodu, do 965 m 
(Kozica) na jugu, do 736 m (Jakov dol) na zahodu in vse do 990 m (Čreta) na severu. 
Osrednji del občine je ravninski, saj gre za zahodni del Spodnje Savinjske doline, ki se počasi 
zaključi v smeri proti Zajasovniku, na severu, vzhodu in jugu pa ga obdajajo hribovja. 
 
 
3.3 PODNEBJE 
 
Za obravnavano območje je značilno zmerno celinsko podnebje, tako kot za večji del 
Slovenije. Povprečne temperature najhladnejšega meseca so nižje od 0 °C. Pojavlja se že 
poletni višek padavin. Zime so precej hladne, poletja pa vroča. 
V občini Vransko je postavljena meteorološka postaja za merjenje padavin z ombrografom v 
vzhodnem delu naselja Jeronim, ki leži v neposredni bližini naselja Stopnik. Podatki o 
padavinah na omenjeni postaji so povzeti po Meteorološkem letopisu Agencije za okolje 
Republike Slovenije. 
 
Preglednica 1: Mesečne in letne višine padavin na merilni postaji Jeronim 
 Mesečna višina padavin [mm]   
leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec skupaj 
2000 12 33 83 44 75 71 132 38 87 146 303 161 1185 
2002 15 78 63 159 123 157 91 222 117 160 93 142 1419 
2004 100 143 147 137 116 175 173 154 148 275 79 102 1748 
2006 67 88 150 147 168 61 40 197 116 72 52 69 1225 
2008 49 39 168 94 77 178 207 197 39 153 118 254 1572 
povp. 49 76 122 116 112 128 129 162 101 161 129 146 1430 
 
Preglednica prikazuje mesečne in letne višine padavin ter aritmetično sredino podatkov na 
merilni postaji Jeronim za obdobje petih let.  
Za izračun povprečja letnih padavin so potrebna opazovanja od 20-25 let. (Brilly, Šraj, 2005) 
Ker je merilna postaja v naselju Jeronim postavljena le dobro desetletje, ni mogoče natančno 
določiti povprečja letnih padavin. Glede na to, da se letne količine padavin za obdobje petih 
let bistveno ne spreminjajo, je ocenjena povprečna količina padavin reprezentativna. 
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Grafikon 1: Sprememba višine padavin na merilni postaji Jeronim 
 
Območje ima veliko padavin, po podatkih ARSO, jih je povprečno v obdobju petih let padlo 
1430 mm, višek padavin se je pojavil v mesecu avgustu in oktobru, najmanj pa jih je padlo 
mesecih januarju in februarju ter septembru. 
 
 
3.4 VODOVJE 
 
Glavni odvodnik občine Vransko je reka Bolska. Bolska teče v smeri jugozahod proti vzhod. 
Od izvira do izliva v reko Savinjo je dolga 32 km. Izvira v pobočju Reznarice (913 m) in se v 
Dolenji vasi izliva v reko Savinjo. Sodi v porečje reke Save. Reka Bolska ima dežno-snežni 
režim, za katerega je značilen spomladanski in jesenski višek padavin. 
 
Za načrtovanje upravljanja voda je pomemben obdobni vodnobilančni izračun, ki lahko 
nakazuje regionalne spremembe v prostorski in časovni razporeditvi vode. Svetovna 
meteorološka organizacija priporoča tridesetletno bilančno analitično obdobje. Spodnji 
grafikon prikazuje spremembo pretokov reke Bolske za obdobje od leta 1971 do leta 2000 in 
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od leta 1961 do 1990. Vodna bilanca reke Bolske za obdobje 1971–2000 prinaša pomembne 
ugotovitve o spremembah padavinskega režima, ko jesenski višek padavin postaja bolj izrazit, 
medtem ko se v ostalih mesecih količina padavin zmanjšuje. Spremembe ugotavljamo tudi pri 
izhlapevanju, ki se je v primerjavi s predhodnim vodnobilančnim obdobjem povečalo. 
Posledice so spremenjeni pretočni režimi med katerimi se zmanjšujejo regionalne razlike. 
Trendi pretokov so v splošnem v upadanju. Ugotovljene spremembe na regionalni ravni 
kratkoročno še niso povzročile pomanjkanja vode, lokalno pa se zaradi njih tveganje pri 
zagotavljanju vode povečuje.  
V povprečju je letni srednji pretok reke Bolske za obdobje od leta 1961-1990 znašal 3,89 
m3/s, za obdobje od leta 1971-2000 pa 3,84 m3/s.  
 
Grafikon 2: Sprememba pretoka reke Bolske na merilni postaji Dolenja Vas 
 
Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji izvaja Agencija republike Slovenije 
za okolje. Biološki elementi kakovosti in splošni fizikalno-kemijski elementi reke Bolske so 
za obdobje od leta 2002 do 2008 na merilni postaji Dolenja Vas pokazali dobro kemijsko 
stanje reke. V zadnjem letu celo z visoko ravnjo zaupanja ocene stanja, s katero glede na 
Sprememba pretoka reke Bolske na merilni postaji Dolenja Vas 
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celovito poznavanje problematike opredelimo verjetnost, da je ocena dejansko taka kot jo 
izkazujejo podatki monitoringa.   
Pretok in kakovost reke je bila ocenjena na merilni postaji Dolenja Vas, tik pred izlivom v 
reko Savinjo. Glede na to, da je merilna postaja precej oddaljena od obravnavanih naselij, 
poleg tega v reko pritekajo številni pritoki, moramo biti pri oceni hidroloških parametrov na 
obravnavanem območju precej previdni.  
Hidrologija reke Bolske in pripadajočih vodotokov na območju naselij Prekopa, Stopnik in 
Čeplje je podrobno opisana v poglavju 5.1. 
 
Reka Bolska sodi v povodje reke Savinje za katerega je bila izdelana študija “Celostno 
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 
povodju Savinje.” 
 
Namen celotne študije je, da se v skladu z državnim operativnim programom in obvezujočimi 
roki zgradi na povodju Savinje ustrezne čistilne naprave in kanalizacijska omrežja. Študija se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007 - 2013, znotraj prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda«, prispeva k doseganju ciljev v zvezi z okoljem, določenih v okviru razvojne 
prioritete »Varstvo okolja - področje voda.« 
 
Urejen kanalizacijski sistem in čistilna naprava sta bistvena za zdravo, čisto in prijetno 
življenjsko okolje. Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na 
območju štirinajstih občin na povodju reke Savinje se bo izvajalo v okviru petih projektov: 
 
I. Projekt Žalec, 
II. Projekt Šentjur, 
III. Projekt Laško, 
IV. Projekt Celje, 
V. Projekt Mozirje. 
 
Projekt Žalec vključuje izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema v občinah Braslovče, 
Polzela, Prebold in Žalec ter nadgradnjo čistilne naprave Kasaze, kjer sta poleg omenjenih 
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občin vključeni še občini Tabor in Vransko. Spodnja slika prikazuje predviden kanalizacijski 
sistem v okviru projektov in že zgrajene kanalizacijske sisteme. Občina Vransko ni 
neposredno povezana na zaključen kanalizacijski sistem s centralno čistilno napravo Kasaze. 
Vendar se na centralno čistilno napravo Kasaze odvažajo greznične gošče in odvečno blato iz 
malih čistilnih naprav v občini Vransko, poleg tega sodi občina v povodje reke Savinje in je 
dolžna izpolnjevati študijo “Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje.” 
 
 
Slika: Primarni kanalizacijski sistem povodja reke Savinje (http://www.povodje-savinje.si/) 
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3.5 PREBIVALSTVO 
 
Območje občine Vransko meri 53,3 km2, kar pomeni 0,2% vse površine Slovenije. Po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v prvem polletju leta 2009 živelo v občini 
Vransko 2604 prebivalcev. Gostota poselitve znaša 48,8 preb/km2. 
Spodnja preglednica prikazuje število prebivalcev v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje v 
posameznih letih. Podatki so povzeti po  podatkih Statističnega urada RS. 
 
Preglednica 2: Sprememba števila prebivalcev v naseljih Stopnik, Prekopa in Čeplje 
Število prebivalcev 
Naselje 
1948 2002 2007 2009 
% preb. v 
občini leta 2009 
Stopnik 198 174 191 192 9 
Prekopa 214 216 227 237 7 
Čeplje 163 134 130 128 5 
 
 
Graf ikon 2: Sprememba števila prebivalcev v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje 
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Število prebivalcev v naseljih Stopnik in Čeplje je dokaj konstantno z minimalnim padcem v 
zadnjih letih medtem, ko je v naselju Prekopa opaziti rast prebivalstva. Vzrok za rast je v 
dobri ravninski legi naselja s precej prostora za razvoj in gradnjo. Poleg tega je naselje dobro 
prometno povezano, saj leži tik ob magistralni cesti Celje-Ljubljana in v bližini avtoceste 
Maribor-Ljubljana. 
 
 
3.6 KOMUNALNA UREJENOST 
 
Oskrba s pitno vodo je zagotovljena vsem prebivalcem občine Vransko. Spodnja slika 
prikazuje vodovodno omrežje občinskega središča in dele naselij Jeronim, Tešova, Čeplje, 
Prekopa in Stopnik, katere upravlja Javno podjetje Žalec, d.o.o, ki izvaja redni monitoring in 
tako zagotavlja nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Glavno zajetje za Vransko z 
okolico je v Merinci in Ločici pri Vranskem. Ostala pomembnejša zajetja so še na Tešovi, 
Stopniku in Prekopi. Pomembno je, da v okolici zajetij ni intenzivnega kmetijstva in 
naselitve, ki bi ogrožala kakovost pitne vode. Okoliška naselja se oskrbujejo s pitno vodo iz 
lokalnih zajetij, za katera večinoma skrbijo prebivalci sami, tudi za redno vzdrževanje in 
obnovo vodovodnega sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Vodovodni sistem v 
občini Vransko 
(http://www.geopedia.si/) 
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Občina bo dogradila sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode. Novo kanalizacijsko 
omrežje bo sestavljeno iz kanalizacijskih vodov in pripadajočih čistilnih naprav. V naselju 
Vransko je že zgrajen del kanalizacije, ki je prikazan na spodnji sliki. V ostalih naseljih je 
kanalizacija rešena lokalno, običajno za posamezne objekte ali skupaj za več objektov.  
Na obstoječo čistilno napravo Vransko je priključeno naselje Vransko in naselje Brode. V 
dolgoročnem obdobju bodo zgrajene čistilne naprave, kanalizacijski zbiralniki in 
kanalizacijsko omrežje predvsem za vsa pomembnejša ureditvena območja naselij v občini. 
Predvidena je izgradnja čistilnih naprav na območju naselij Prekopa, Čeplje in Stopnik. Za 
naselja z manjšo gostoto poselitve se predvideva izgradnja malih čistilnih naprav. 
Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne obstaja, se predvidi odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Vsi individualni sistemi 
morajo biti evidentirani in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno mora biti okoljsko 
sprejemljivo čiščenje ter odvoz ostankov blata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Kanalizacijski sistem v občini Vransko (http://www.geopedia.si/) 
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4 SPLOŠNO O KANALIZACIJSKIH SISTEMIH IN ČIŠČENJU 
ODPADNIH VODA 
 
 
Širitev kanalske mreže v mestih na slovenskih tleh je povzročila urbanizacija. Pri teh 
prizadevanjih žal skoraj nikjer ni šlo za sistematično gradnjo kanalizacijskih sistemov, ampak 
v skladu s takratno razmeroma majhno specifično porabo vode zlasti za odvod padavinske 
vode iz novo urejenih površin po najkrajši poti v odvodnik. Posledica tega je bila, da so 
nastajali kanali, ki so bili predvsem namenjeni odvodu padavinskih vod, nanje pa so kasneje 
priključevali odtoke iz greznic. Pospešeni razvoj in dvig stanovanjskega standarda je zaradi 
sunkovite rasti porabe vode in s tem tudi povečanja količin odpadne vode postavil v ospredje 
urejanje kanalizacije po sodobnih načelih. Urejanje kanalizacije je predstavljal strošek, ki se 
mu je bilo mogoče pogosto navidezno izogniti tako, z iskanjem začasnih rešitev (ponikanje 
odpadne vode v tla, odvod po najkrajši možni poti v odvodnik, odvod na nižje ležeče 
zemljišče). Tako je zaradi materialnih težav in pomanjkanja znanja s področja problematike 
urejanja kanalizacijskih sistemov zaostajalo za siceršnjim razvojem. (Kolar, 1983) 
Zakonodaja v zadnjih letih je pripomogla k izboljšanju stanja na področju urejanja 
kanalizacijskih sistemov. 
 
Definicija kanalizacijskega sistema 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) v 3. členu definira 
kanalizacijo kot medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekte, ki so namenjeni za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda uporabnikov. 
 
Naprave in objekti so:  
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi in priključnimi jaški,  
– razbremenilniki visokih voda,  
– zadrževalni bazeni padavinskih voda,  
– črpališča odpadnih voda,  
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda,  
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– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in nemoteno odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. 
 
Namen uporabe 
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski sistemi na: 
− javne kanalizacijske sisteme, 
− interne kanalizacijske sisteme. 
 
Glede na način odvodnje ločimo naslednje kanalizacijske sisteme:  
– Mešani: če po kanalizacijskem sistemu odvajamo komunalno odpadno in padavinsko 
vodo skupaj. Da prihranimo na dimenzijah kanalov, gradimo pri mešanem 
kanalizacijskem sistemu običajno razbremenilnike, s katerimi odvajamo odvečno s 
padavinsko vodo razredčeno odpadno vodo v bližnji odvodnik. Prednosti mešanega 
sistema so preprosta izvedba in nižja cena kot pri ločenem sistemu. Pomanjkljivosti 
takega sistema so slabša zaščita odvodnika zaradi razbremenilnikov, črpališča je potrebno 
močneje dimenzionirati, ker prečrpavamo tudi del padavinske vode, delovanje čistilnih 
naprav je manj zanesljivo in nizko ležeče etaže objektov je potrebno zaščititi pred 
preplavitvijo. (Kolar, 1983) 
– Ločeni: če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa 
komunalno odpadno vodo. Prednosti ločenega kanalizacijskega sistema so dobra zaščita 
odvodnika, večja varnost pred preplavitvijo nižje ležečih etaž objektov, zanesljivejše 
delovanje čistilne naprave in črpališč. Pomanjkljivosti te vrste sistemov so večja 
zapletenost sistema, večji investicijski, obratovalni in vzdrževalni stroški. (Kolar, 1983) 
 
Sestavni deli kanalizacijskih sistemov: 
– Omrežje in objekti na omrežju (jaški, požiralniki, peskolovi, lovilci lahkih tekočin, lovilci 
maščob in olj, črpališča, razbremenilniki, združitveni objekti, zadrževalni bazeni, 
regulacijski objekti telemetrijske postaje, nadzorni centri), 
– objekti in naprave za čiščenje odpadne vode, 
– interna kanalizacija in kanalizacijski priključki kot sestavni del objekta v lasti porabnika. 
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4.1 PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV 
 
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati državni standardi SIST in evropski 
standardi EN. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, 
da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in 
vzdrževanja javne kanalizacije in naprav. 
 
Standard SIST EN 1610, Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.  
Standard obravnava polaganje in preskušanje vodov in kanalov za odvajanje vode, ki so 
navadno položeni v zemljo in navadno delujejo v pogojih težnosti, gradnjo tlačnih cevovodov, 
za izvedbe vodov in kanalov v jarkih in pod nasipi ali za polaganje nad terenom. 
 
Standard EN 752-2, Sistemi za odvod vode zunaj zgradb.  
Standard velja za sisteme, ki se začnejo na mestu, kjer odpadna voda zapusti zgradbo do mest 
kjer odteka na čistilno napravo. V standardu so prikazane zahteve, ki jih je potrebno 
upoštevati pri projektiranju, zasnovi, gradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov za odvod 
odpadne vode, ki delujejo pretežno po težnostnem principu. Kanalizacijska mreža mora biti 
projektirana in zgrajena tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske vode ob 
optimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja in obratovanja. 
Vplivi sistemov za odvod vode na vodotoke morajo izpolnjevati zahteve predpisov. Tako da 
morajo biti izpolnjeni predpisani pogoji varstva okolja. Pozornost je treba posvetiti 
topografskim značilnostim terena in geološki sestavi tal. Kjer so geološke karte pomanjkljive 
je treba izvesti raziskave. Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osnova za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema. 
 
Smernice za statični izračun kanalizacijskih cevovodov 
Smernice obravnavajo statični izračun vkopanih kanalizacijskih cevovodov. Pri ekstremnih 
pogojih (zelo velika ali zelo majhna globina vkopa, zelo veliki gradbeni profil) je potrebno 
pretehtati ali so utemeljene potrebe po odstopanju od smernic. Smernice vsebujejo postopek 
izračuna ter obravnavajo cevi z različno togostjo ter različne pogoje zasipa in vgradnje. Pred 
pogoj za verodostojnost računskega modela ter izračunanih varnostnih faktorjev je uporaba 
materialov s standardiziranimi karakteristikami.  
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4.1.1 KANALIZACIJSKE CEVI 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da 
morajo vgrajeni materiali zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim 
in drugim vplivom. Glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smejo 
spreminjati kakovosti vode.  
Material iz katerega so izdelane cevi in jaški, naj se izbere glede na namen, obtežbo, 
hidravlične zahteve, kemično odpornost, abrazijo in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki 
naj znaša minimalno 50 let.  
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednji materiali: polivinil 
klorid, polietilen, armirani poliester, armirani beton, duktilna litina, keramika, jeklo. 
Vse vgrajene kanalizacijske cevi morajo imeti ateste za predpisano temensko trdnost, ki je 
določena glede na vrsto prometne obremenitve. 
Najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije je DN 200 mm, 
najmanjši dovoljeni notranji premer spojnega kanala je DN 150 mm in najmanjši dovoljeni 
notranji premer tlačnega kanala kanalizacije je DN 80 mm.  
Kanalizacijske cevi je potrebno ob upoštevanju navodil proizvajalca, zasipati z nevezanim 
materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in 
zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno 
zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na podlagi statičnega izračuna. 
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na peščeno posteljico debeline 10 cm, v 
območju talne vode pa na betonsko podlago. 
 
Točkovna ocena najpomembnejših lastnosti kanalizacijskih cevi iz različnih materialov 
Ocena kanalizacijskih cevi za različne materiale (PVC, PP, PEHD, armiranbeton in poliester) 
je povzeta po Ofak, 2009.  
Kanalizacijske cevi so ocenjene od 1 do 5 za dvajset najpomembnejših lastnosti. Rezultati v 
spodnji preglednici prikazujejo, da je največje skupno število točk dobil poliester (83), sledijo 
mu polipropilen z 81 točkami, polietilen z 80 točkami in na koncu polivinilklorid ter 
armiranbeton z 73 točkami. Ocena kanalizacijskih materialov ni povezana z večjo 
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uporabnostjo določenih materialov, namreč od projektanta in investitorja je odvisno, katere 
cevi bo uporabil pri gradnji kanalizacijskega sistema.  
 
Plastične cevi za odvod odpadne vode so vse bolj priljubljene in nadomeščajo klasične 
kovinske kanalizacijske cevi. PE in PVC imata veliko skupnih lastnosti, obe sta lahki in 
odporni na kemične in bakteriološke vplive, odporni proti koroziji in njihova pričakovana 
življenjska doba je do 100 let. Poleg tega imajo odlične pretočne značilnosti zaradi gladkih 
sten, značilen je širok razpon dimenzij in dolžin. 
Glavna pomanjkljivost PVC cevi pa je njihova relativno slaba vzdržljivost, kadar so  
izpostavljene  zunanjim vremenskim vplivom, zlasti  UV sončnemu sevanju. Posledica je 
razpokan površinski sloj in posledično slabša natezna trdnost. 
Pomembno je vedeti, da so materiali, kot so PVC in PEHD manj primerni za izgradnjo 
cevovodov večjih profilov, primernejši so za cevovode, ki ne presegajo DN 300 mm. 
 
Preglednica: Ocena kanalizacijskih cevi za različne materiale (Ofak, 2009) 
Opis PVC PP PEHD 
Armiran 
beton 
Poliester 
 
Ocena 
(1-5) 
Ocena 
(1-5) 
Ocena 
(1-5) 
Ocena 
(1-5) 
Ocena 
(1-5) 
Ugodno razmerje med ceno in drugimi 
parametri 
3 3 4 5 3 
Trajnost (vsaj 50 let) 3 3 3 5 3 
Vodotesnost-nepropustnost 4 5 5 4 5 
Hidravlične karakteristike 5 5 5 3 5 
Mehanska trdnost 4 4 4 4 5 
Odpornost proti kemijskim vplivom 4 4 4 3 4 
Samočistilna sposobnost 2 2 2 5 2 
Vzdrževanje cevi in obratovanje 4 4 4 4 4 
Kakovost cevi 4 5 4 4 5 
Seizmična odpornost 4 4 4 3 4 
Abrazija, korozija 4 5 5 3 5 
»se nadaljuje…«
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»…nadaljevanje« 
Togost cevi 4 5 5 1 4 
Žilavost cevi 4 5 5 3 5 
Polaganje cevi 5 5 5 2 5 
Transport 5 5 5 2 5 
Temperaturna obstojnost 3 5 4 4 5 
Revizijski jaški 2 3 3 5 4 
Kompatibilnost z drugimi sistemi in 
materiali 
4 3 3 5 4 
Odpornost na udarce 4 4 4 3 4 
Okolju prijazen material-sonaravnost 1 2 2 5 2 
Od skupno 100 možnih točk zbrano 73 81 80 73 83 
 
 
4.1.2 REVIZIJSKI JAŠKI 
 
 
Po Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) se revizijski jaški 
gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali prečni profil kanala, in na mestih združitve 
dveh ali več kanalov.  
 
Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so: 
Za kanale Do vključno DN 800 mm 100 m, 
za kanale > DN 800 mm 150 m. 
 
Kanalizacijski jaški se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je jašek 
zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da jaški ne bi prenesli 
temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na 
podlagi statičnega izračuna. Pri vgrajevanju in zasipu je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca. Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja 
s stroji. Izdelani naj bodo v skladu s standardom EN premera DN 625, 800 in 1000 mm 
notranjega premera ID 625, 800 in 1000 mm. Pokrovi na revizijskih jaških naj bodo 
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litoželezni, dimenzije 60 x 60 cm ali Ø 600 mm in dimenzionirani ob upoštevanju veljavnega 
standarda EN124. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA.  
 
 
4.1.3 ČRPALIŠČA 
 
Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je 
potrebno prečrpavanje za dvig vode na višji nivo. (Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih 
voda, Uradni list RS, št. 66/2007)  
Ker kanalska voda ni homogen medij, morajo biti črpališča in črpalke konstruirane tako, da ne 
pride do zamašitev in drugih motenj pri obratovanju.  
Za kanalizacijo uporabljamo različne vrste črpalk: centrifugalne črpalke, polžaste črpalke, 
izrivne črpalke, črpalke na stisnjen zrak, črpališča s tlačnim kotlom, izjemoma pa tudi batne in 
membranske črpalke. Izberemo najustreznejšo vrsto in izvedbo črpalke na podlagi presoje 
njenih lastnosti.  
Pri izbiri črpalke je odločujoča kapaciteta črpalke, ki je odvisna od črpalne višine in pretoka. 
Črpalna višina je določena z višinsko razliko gladin na sesalni in tlačni strani ter vsoto izgub 
na vstopu v sesalno cev vzdolž sesalne in tlačne cevi ter na izstopu iz tlačne cevi. (Kolar, 
1983) Linijske izgube so izgube energije zaradi premagovanja trenja vzdolž toka ter lokalne 
izgube, ki nastanejo zaradi spremembe tokovne slike, ki jo izzovejo motnje v toku zaradi 
vgrajenih elementov. (Steinman, 1999) 
 
 
Hman = Hgeod + ∆h                                                                                                          ... 4.2.3-1 
Kjer pomenijo: 
Hman ... črpalna ali manometrična višina [m], 
Hgeod ... višinska razlika gladin na sesalni in tlačni strani [m],  
∆h ... vsota linijskih in lokalnih izgub [m]. 
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Slika: Definicija Hgeod (Kolar, 1983) 
 
Moč črpalke potrebne za črpanje vode: 
P = (Q . ρ . g . Hč) / η                                                                                                     ... 4.2.3-2  
 
Kjer pomenijo: 
P ... moč črpalke [W], 
Q ... pretok [m3/s], 
ρ ... gostota vode [ρ = 1000 kg/m3], 
g ... gravitacijski pospešek [g = 9,81 m/s2], 
Hč ... višina črpanja [m], 
η ... izkoristek črpalke. 
 
Izbira ustrezne črpalke 
Obstaja široka paleta tlačnih črpalk. Da bi našli ustrezno tlačno črpalko, ki ustreza izbranemu 
kanalizacijskemu sistemu, moramo izračunati karakteristike sistema. Ustrezno črpalko 
izberemo iz predstavljenih krivulj.  
Slika: Izbira tlačne črpalke (http://www.flygtus.com/) 
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Za izbiro ustrezne črpalke moramo slediti postopku prikazanemu na zgornji sliki. Najprej 
izračunamo a) »karakteristično točko sistema«. Sledi izbira modela črpalke iz družine krivulj, 
ki se ujemajo z zahtevami sistema. Nazadnje izberemo krivuljo ustrezne črpalke (lastnosti) b) 
v skladu z izračunano »karakteristično točko«. 
 
 
4.1.4 MALE ČISTILNE NAPRAVE 
 
Namen malih čistilnih naprav je ustrezno očistiti odpadno vodo do take mere, da jo bo v 
skladu s predpisi in zahtevami mogoče odvajati v okolje - ponikati v tla ali izpuščati v 
vodotoke. (Premzl, 2001)  
 
Po Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) moramo pri zasnovi 
čistilne naprave upoštevati naslednje podatke:  
− podatke o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in 
korozivnih snovi,  
− klimatske razmere in značilnostih lokacije, kot so temperatura, vlažnost, vetrovi, 
− zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, vibracije, elektromagnetna sevanja, 
− zahteve, ki se nanašajo na zasnovo čistilne naprave in so praviloma določene v razpisni 
dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN,  
− in zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.  
 
Na voljo imamo več različnih tehnoloških postopkov za čiščenje odpadnih voda. V 
nadaljevanju je predstavljena tehnologija in dimenzioniranje kontinuirne čistilne naprave. Za 
kontinuirano čistilno napravo je značilno, da se voda neprekinjeno pretaka skozi različne faze v 
sistemu, ki ga načrtujemo glede na zahtevano stopnjo čiščenja odpadne vode.  
V primarni fazi (mehansko čiščenje) se odstranijo pesek, večji organski in anorganski delci ter 
maščobe. Pri tem uporabljamo dva postopka in sicer precejanje vode skozi sita in grablje ter 
izločanje suspendiranih snovi z usedanjem ali plavljenjem na površino.  
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Neusedljive organske in raztopljene snovi izločamo v sekundarni stopnji čiščenja (biološko 
čiščenje) s pomočjo mikroorganizmov, ki tvorijo usedljive snovi.  Proces poteka ob 
prisotnosti kisika. 
Za potrebe sekundarne stopnje čiščenja pa je potrebno dodatno ustvariti ustrezne pogoje za 
odstranjevanje dušika in fosforja. Dušik se odstranjuje v pogojih brez kisika, odstranjevanje 
fosforja pa poteka brez prisotnosti kisika in nitrata. (Panjan, 2001) 
 
Preglednica 3: Prednosti in slabosti kontinuirne čistilne naprave 
 Prednosti Slabosti 
Kontinuirna čistilna 
naprava 
 Učinkovito odstranjujejo 
organsko onesnaženje in 
suspendirane snovi, 
 v zimskem času delujejo z 
enakim učinkom kot v 
poletnem času, 
 delujejo brez smradu, 
 zahtevajo malo prostora.  
 Za učinkovitost čiščenja je 
potrebno zagotovit veliko 
površino in dobro 
usedljivost kosmov, 
 problem predstavlja 
odstranjevanje, sušenje in 
odlaganje odvečnega blata, 
 naprave za ozračevanje 
odpadne vode in transport 
blata potrebujejo za 
delovanje električno 
energijo in so zahtevnejše 
za upravljanje. 
 
 
Dimenzioniranje kontinuirne čistilne naprave 
 
Grablje 
Grablje nameščamo pred peskolovom. Glede na razmik palic ločimo grobe in fine grablje. Pri 
grobih grabljah je razmik palic 40 do 80 mm, pri finih grabljah pa 15 do 25 mm. Hitrost na 
pretoku skozi grablje ne sme pasti pod 0,6 m/s, da ne bi prišlo do usedanja peska. Po Imhoffu 
lahko računamo, da se pri odpadni vodi iz naselij zbere na grobih grabljah 2-3 l, pri finih 
grabljah pa 5-10 l plavajočih primesi na priključenega prebivalca letno. (Kolar, 1983) 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 
27 
Peskolov 
Mineralne delce izločamo z usedanjem v turbulentnem področju. Hitrost pretoka je potrebno 
izbrati tako, da se mineralni delci usedejo, druge snovi pa voda odnese naprej. Letno se 
nabere na prebivalca 5-12 l peska. Predpostavimo, da je potrebno v peskolovih izločiti zrna s 
premerom 0,1-0,3 mm, ρt = 2,65 g/cm3. (Kolar, 1983) 
 
Primarni usedalnik 
Na podlagi števila priključenih PE na sistem lahko izračunamo ustrezen volumen primarnega 
usedalnika. Količino pritoka odpadne vode v enem dnevu na priključeno osebo izberemo 150 
do 250 l/P, če seveda ne poznamo količine pritoka. Primarni usedalnik naj bi zadržal odpadno 
vodo minimalno 1,5 ure, v tem primeru lahko uporabimo zmanjšano organsko onesnaženost 
vode  45 g/P.dan, namesto 60 g/P.dan. V primeru, da je zadrževalni čas primarnega 
usedalnika večji od 1,5 ure, privzamemo organsko onesnaženost 40 g/P.dan. Volumen 
usedalnega dela primarnega usedalnika naj bo opredeljen glede pogostosti praznjenj vsaj v 
velikosti ene cisterne predvidenega odvoza. Če je v primarni usedalnik speljano blato iz 
sekundarnega usedalnika, naj bo ta velikosti 0,1 m3/PE. (Malovrh, povzeto po ATV A122) 
 
Aeracijski bazen 
Za dimenzioniranje aeracijskega bazena je potrebno upoštevati naslednje parametre: 
 
Preglednica: Pokazatelj dimenzijske ustreznosti aeracijskega bazena (Malovrh, povzeto po 
ATV A122) 
Parameter Simbol Enota Vrednost 
Volumenski indeks blata (hišna odpadna voda) IB ml/g 100 
Suha snov v aeracijskem bazenu SB kg/m3 ≤  4 
BPK5 obremenitev blata SSB kg/(kg.d) ≤  0,05 
BPK5 volumenska obremenitev BP kg/(m3.d) ≤  0,2 
Vnos kisika, izhajajoč iz kapacitete prenosa na 
BPK5 
OL kg/kg ≥  3 
Koncentracija kisika CO g/m3 ≥  2 
Instalirana moč povratka na enoto volumna 
reaktorja WR W/m
3
 ≥  3 
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Dnevno potrebo BPK5 z označbo Bd [kg/d] poda potreben volumen aeracijskega bazena.  
VAT = BdBPK5 / (SSB . SB)                                                                                              … 4.1.4-1 
ali 
VAT = BdBPK5 / (BPBPK5)                                                                                                 … 4.1.4-2 
 
Potreba dovajanja kisika, ki je potrebna za razgradnjo organskih snovi določimo s pomočjo 
naslednjih enačb: 
 
aOC = Ob . BdBPK5 / 24                                                                                                  … 4.1.4-3 
OC / load Ob ≥3                                                                                                            … 4.1.4-4 
ali 
aOC = 3 . BdBPK5 /24 = 0,125 . BdBPK5                                                                         …. 4.1.4-5 
 
Kjer pomenijo:  
Ob … obremenitev kisika [kg/kg] 
a … faktor vnašanja kisika 
 
Naknadni usedalnik 
Naknadni usedalnik dimenzioniramo na bruto površinsko obremenitev usedalnika qA v 
vrednosti 0,3 do 0,5 (m3/m2h). Pri konstruiranju naknadnega usedalnika upoštevamo tudi 
globino cilindričnega dela usedalnika, ki naj bo minimalno 0,5 m, naklon lijakastega dela 
usedalnika ter razdaljo do preliva. Premer usedalnika in volumen lijakasto oblikovanega 
bazena naj bosta dimenzionirana skladno s spodnjim diagramom. Opredeliti moramo še 
primeren povratek blata glede na volumen reaktorja. 
 
Preglednica: pokazatelj dimenzijske ustreznosti naknadnega usedalnika 
Parameter Simbol  Enota Vrednost 
Bruto površinska obremenitev usedalnika qA m3 / m2h 0,3 – 0,5 
Globina cilindričnega dela usedalnika hc m ≥  0,5 
Naklon lijakastega dela usedalnika m  ≥  1,7:1 
Prelivna obremenitev q1 m3/m2h ≤  5 
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Premer bazena in volumen lijakasto oblikovanega bazena lahko dimenzioniramo tudi glede na 
spodnji diagram. V primeru, da je dotok tuje in infiltrirane vode izključen, je lahko višina 
cilindričnega dela usedalnika zmanjšana na hc = 0,5 m. Upoštevati moramo tudi povratek 
blata RP vsaj v 100% količini dotočne vode Qd. (Malovrh, povzeto po ATV A122) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Diagram odvisnosti volumna in premera naknadnega usedalnika glede na velikost 
MČN 
 
 
4.2 HIDRAVLIČNA OBREMENITEV 
 
Kanalizacijski sistem mora biti dimenzioniran na neko perspektivno porabo vode, katero 
pričakujemo koncem n-tega leta. Perspektivna poraba vode, kot tudi drugi parametri, morajo 
biti izpeljani ob upoštevanju čim večjega števila parametrov, ki karakterizirajo obravnavano 
območje. Ponavadi smo pri tej prognozi vezani predvsem na urbanistične in druge razvojno 
planske osnove, iz katerih so razvidne osnovne značilnosti obravnavanega območja.  
 
Poraba vode ni konstantna veličina, temveč se spreminja tekom leta in dneva. Na spremembo 
vpliva letni čas, klimatske razmere, število prebivalcev, življenjski pogoji in stopnja 
gospodarskega razvoja. (Žerovnik, 2009) 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 
30 
Upoštevati moramo vsaj minimalne standarde oskrbe. Minimalni standard na svetovni ravni, 
ki ga za mesta priporoča Agenda 21 je 40 l/(P.dan). Po literaturi se gibljejo minimalni 
standardi od 45-75 l/(P.dan), srednji standard od 95-180 l/(P.dan) in visokem standardu 195-
550 l/(P.dan). V Evropi predvsem v Nemčiji se priporoča minimalni standard za naselja do 
2000 prebivalcev 80 l/(P.dan). (Panjan, Rakar, Vahtar, Polanc, Babič, Novak, Simoneti, 2001) 
 
Pri hidravličnem dimenzioniranju upoštevamo naslednje dotoke: 
qs = (qh + qi) + qt                                                                                                             … 4.3-1                                                    
 
Kjer pomenijo: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev, gostinskih lokalov, trgovin in male obrti [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Prognozo količine odpadne vode na območju n-tega perspektivnega razvoja lahko računamo 
na celotno število prebivalcev obravnavanih naselij. Prognoza števila prebivalcev je ponavadi 
podana z urbanističnim ali drugim razvojnim planom. Tam, kjer teh planov ni, pa se lahko 
poslužimo prognoze števila prebivalcev po naslednji formuli: 
 
A = A0(1 + p/100)n . np                                                                                                                                                        ... 4.3-2 
 
Kjer pomenijo: 
A ... prognozirano število prebivalcev [P], 
A0 ... obstoječe število prebivalcev [P], 
p ... letni prirast prebivalcev [%], 
n ... število amortizacijskih let. 
 
Za določitev qh je potrebno upoštevati stanje čez 50 let, kolikor je amortizacijska doba 
kanalov, zato je qh iz gospodinjstev odvisen od števila prebivalcev ter njihovega prirastka. 
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qh = A . np                                                                                                                                                        ... 4.3-3 
 
Kjer pomenijo: 
A ... prognozirano število prebivalcev [P], 
np ... norma porabe vode na prebivalca, 150 [l/P.dan]. 
 
V izračunu je potrebno upoštevati še tujo vodo, ki doteka v kanalizacijski sistem za sušni 
odtok, bodisi kot padavinska voda, bodisi kot drenažna voda ali voda iz potokov. Po 
Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, po ameriških virih je ta delež 
mogoče izračunati iz podatkov o priključni površini, dolžini kanala ali o profilu kanala. Po 
drugih virih je mogoče ta delež upoštevati v odvisnosti od poprečnega koeficienta odtoka, ki 
je odvisen od gostote naselitve. (Kolar, 1983) 
 
Za sušni odtok upoštevamo maximalni urni odtok (Qmax), ki znaša 1/8 dnevnega odtoka (Qd). 
Izračunamo še minimalni urni odtok (Qmin) ter srednji dnevni odtok (Qsr). 
 
Qmax = 1/8 Qd ........... maximalni urni odtok [l/s]                                                             ... 4.3-4 
Qmin = 1/37 Qd .......... minimalni urni odtok [l/s]                                                             ... 4.3-5 
Qsr = 1/24 Qd ............. srednji dnevni odtok [l/s]                                                              ... 4.3-6 
Qd ... ........................... dnevni odtok [l/s] 
 
 
4.3 BIOKEMIJSKA OBREMENITEV 
 
Biokemijsko obremenitev izražamo s potrebo odpadne vode po kisiku v petih dneh pri 20°C 
(BPK5). Količina BPK5 znaša 60 g/(P.dan).  
 
G = g . A                                                                                                                           ... 4.3-7 
 
Kjer pomenijo: 
G ... skupna dnevna biokemijska potreba po kisiku [g/dan] BPK5, 
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g ... dnevna biokemijska potreba po kisiku na enega prebivalca g/(P . dan) BPK5, 
A ... število prebivalcev po n letih [P]. 
 
 
4.4 MERITVE KOLIČIN IN PARAMETROV ONESNAŽENJA 
 
Namen meritev je določitev količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja. Izvajajo se na stalnih merskih mestih, ki so locirana na vseh iztokih 
tehnoloških odpadnih voda pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih čistilnih 
napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih voda v odvodnik ter na točkah, ki so 
pomembne za določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino 
tehnoloških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne naprave so meritve 
lahko trajne ali občasne. (Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda, Uradni list RS, št. 66/2007) 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07)  
Uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav, in sicer: mejne vrednosti parametrov odpadne vode, mejne 
vrednosti učinka čiščenja odpadne vode in posebne zahteve v zvezi z lastnim nadzorom 
obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem monitoringa emisij iz malih 
čistilnih naprav.  
 
Preglednica: Mejne vrednosti za KPK in BPK(5) na iztoku male komunalne čistilne naprave 
Parameter Izražen kot Enota 
Mejna vrednost 
emisije 
Kemijska potreba po kisiku 
(KPK) 
O(2) mg/l 150 
Biokemijska potreba po kisiku 
(BPK(5)) 
O(2) mg/l 30 
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V okviru obratovalnega monitoringa je treba izvajati meritve za parametre iz zgornje 
preglednice. Meritve se izvajajo vsako tretje leto za male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 200 PE, vsako drugo leto za naprave z zmogljivostjo 
čiščenja, enako ali večjo od 200 PE in manjšo od 1000 PE, ter vsako leto za naprave z 
zmogljivostjo čiščenja, enako ali večjo od 1000 PE. Meritve se izvajajo na način, določen s 
predpisi o obratovalnem monitoringu odpadnih vod.  
 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07)  
Pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in 
količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter način 
in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje. Izvedba prvih meritev ali 
emisijskega monitoringa obsega: merjenje pretoka odpadne vode med vzorčenjem, vzorčenje 
odpadne vode, merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem, 
kemijsko in biološko analiziranje vzorca odpadne vode, vrednotenje emisije snovi, 
emisijskega deleža oddane toplote ter izračun letne količine odpadne vode in letne količine 
nevarnih snovi, izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode, izdelavo 
poročila o opravljenih meritvah. 
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Preglednica: Pogostost prvih in občasnih meritev in čas vzorčenja za komunalne in skupne 
čistilne naprave 
Zmogljivost komunalne ali 
skupne čistilne naprave, 
izražena v populacijskeh 
ekvivalentih PE 
Letna pogostost meritev 
(št. meritev na leto) 
Čas vzorčenja 
reprezentativnega vzorca 
(ure) 
 ≤  50 
1 meritev vsako tretje leto ali 
ocena o obratovanju 2 
> 50 < 200 2 meritvi vsake tretje leto 2 
≥  200 < 1000 2 meritvi vsako drugo leto 2 
≥  1000 < 2000 2 meritvi vsako leto 6 
 ≥  2000 < 10000 prvo leto obratovanja 12 meritev 24 
 vsako nadaljne leto 4 meritve 24 
 ≥  10000 < 50000 12 meritev vsako leto 24 
 ≥  50000 24 meritev vsako leto 24 
 
 
Preglednica: Pogostost prvih in občasnih meritev in čas vzorčenja za posamezen iztok iz 
naprave 
Vrsta naprave in letna 
količina industrijske odpadne 
vode (1000 m3/leto) 
Letna pogostost meritev 
(št. meritev na leto) 
Čas vzorčenja 
reprezentativnega vzorca 
(ure) 
< 4 1 meritev vsako leto 6 
≥  4 <10 2 meritvi vsako leto 6 
 ≥  10 < 50 3 meritve vsako leto 6 
≥  50 < 200 4 meritve vsako leto 24 
 ≥  200 < 500 6 meritev vsako leto 24 
 ≥  500 12 meritev vsako leto 24 
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4.5 KRIŽANJE IN PREČKANJE KANALOV Z DRUGIMI PODZEMNIMI 
NAPELJAVAMI, NAPRAVAMI IN OBJEKTI 
 
Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi inštalacijami kanalizacija načeloma poteka 
horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, 
izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije lahko maksimalno 
45°. Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na druge 
komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma 
naj kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi. Pravilnik o tehnični izvedbi in 
uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter 
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje tudi kakšni naj bodo vertikalni in 
horizontalni svetli odmiki med kanalizacijo in drugimi kanali in pogoje izgradnje podzemnih 
in nadzemnih prečkanj. 
 
 
4.6 PRESKUŠANJE 
 
Sisteme za odvod vode je treba preskušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in 
obnovi, po zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim obdobjem uporabe. 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje naslednje 
preskuse: 
− Preskus tesnosti z vodo (standard SIST EN 1610 in O norm B 25-03), 
− preskus tesnosti z zrakom (standard SIST EN 1610, priporočena metoda LC),  
− preskus infiltracije, 
− preskus s pregledom pohodnih kanalov, 
− pregled s TV kamero, 
− določitev sušnega odtoka, 
− nadzor dotokov v sistem, 
− nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik, 
− nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu,  
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− nadzor nad dotokom na čistilno napravo.  
 
Preskus tesnosti se opravi po točno določenem postopku na vsakem novozgrajenem, 
rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu.  
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5 ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 
  
 
5.1 SPLOŠNO 
 
Kanalizacijski sistemi služijo za zdravstveno varstvo in zagotavljanje poplavne varnosti v 
naseljih. Zato so pri zasnovi natančno in dolgoročno vezani na obstoječe stanje in 
urbanistično načrtovanje posameznega naselja ter lege in načrtovanja okoliških naselij. Zelo 
pomembna je konfiguracija terena, geomehanske lastnosti tal, višina podtalnice in lega 
odvodnika ter zahtevana stopnja zaščite le-tega.  
Kanalizacijski sistemi so glede na ostalo infrastrukturo (vodovod, elektrika, plin, telefon) 
najgloblje položeni pod cestiščem. Praviloma se gradijo s težnostnim (gravitacijskim) 
odvodom z majhnimi padci glavnih zbirnih kanalov od enega do deset promilov v smeri 
padca terena ali odvodnika. (Panjan, 2002) 
Osnova za projektiranje kanalizacijskega sistema v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje je 
potrjen Razvojni program izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Vransko in veljavni 
prostorski akti na obravnavanem območju. 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vransko 
za obdobje od leta 2005 – 2015 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je dokument opremljanja 
poselitvenih območij-aglomeracij s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami, ki 
opredeljuje tudi roke izgradnje kanalizacijskega omrežja za posamezne aglomeracije in 
čistilnih naprav, zato mora biti usklajen z načrti razvojnih programov in z nacionalnim 
programom. 
Na osnovi predpisanih stopenj iz nacionalnega programa je bila s sodelovanjem občine 
Vransko izdelana karta aglomeracij, ki morajo biti po veljavni zakonodaji opremljena z javno 
kanalizacijo. Na osnovi teh podatkov je pripravljen terminski in finančni plan za izgradnjo 
predvidene kanalizacije in čistilnih naprav.  
V programu izgradnje kanalizacijskega omrežja je izdelan plan za obdobje od leta 2005 do 
2015. V tem obdobju bo potrebno realizirati večino izgradnje kanalizacijskega omrežja. 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 
38 
Vse aglomeracije so z indentifikacijskimi številkami določene in prikazane v nacionalnem 
programu. 
Glede na prioritete izvedbe kanalizacijskega sistema po posameznih aglomeracijah ima 
občina Vransko obveze do izpolnitve nacionalnega programa. Obveznosti iz oskrbovanih 
standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za posamezno območje odvisne 
od: 
− celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE, 
− gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izražene v PE/ha, 
− občutljivosti območja zaradi ogroženosti voda zaradi evtrofikacije (ogroženo območje) ali 
uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje). 
 
 
Aglomeracije Prekopa, Stopnik in Čeplje (nad 50 PE) 
 
Preglednica: Aglomeracije Prekopa, Stopnik in Čeplje 
ZAP. ŠT. 
OBM. 
ID 
Aglo. 
IME OB.- 
naselja 
Število 
stavb 
PE 
PE 
ind 
PE 
skupaj 
PE/ha 
skupaj 
Površina 
[ha] 
Obč. 
1227 7857 
VRANSKO- 
Prekopa 
49 156 47 203 11,27 18 0 
1696 7830 
VRANSKO- 
Stopnik 
48 109 33 142 4,57 31 0 
1776 7827 
VRANSKO- 
Čeplje 32 103 31 134 12,17 11 0 
 
V seznamih območij naselij ali delov naselij so navedeni naslednji podatki: 
Stolpec 1: Zaporedna številka območja. 
Stolpec 2: Identifikacijska številka območja – aglomeracije. 
Stolpec 3: Ime občine in naselja. 
Stolpec 4: Število stavb na območju. 
Stolpec 5: Število populacijskih enot na območju. 
Stolpec 6: Število populacijske enote industrije na območju. 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 
39 
Stolpec 7: Skupno število populacijskih enot na območju. 
Stolpec 8: Gostota obremenjenosti v populacijskih enotah na ha površine. 
Stolpec 9: Površina območja v ha. 
Stolpec 10: Občutljivo/vodovarstveno območje: (1) in (0). 
 
Območje naselja, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je za potrebe tega programa 
enako območju poselitve, ki tvori samostojno skupino enohektarskih kvadratnih celic ali 
združenje več takih skupin celic, katerih povprečna gostota obremenjenosti okolja zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode presega določeno vrednost. 
Območje naselja, kot ga določa register prostorskih enot, je s tem zmanjšano le na območje 
poselitve, kjer je gostota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti, pri kateri je treba 
to območje opremiti z javno kanalizacijo. 
Posamezna območja poselitve, sestavljena kot skupina enohektarskih kvadratnih celic ali 
združenje več takih skupin celic, so območja, na katerega se navezujejo zahtevani standardi 
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V skladu s predpisi na področju 
varstva okolja. Na teh območjih je treba dosegati predpisano stopnjo standarda oskrbe 
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v rokih, ki so tudi določeni v predpisih. 
 
Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več 
kot 10 PE/ha in manj od 20 PE/ha. 
 
3. stopnja operativnega programa 
 
Območja naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 
10 PE/ha in manj od 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju, morajo 
biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 
31. decembra 2017 pa morajo biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70% 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. V to skupino sodita 
aglomeraciji Prekopa in Čeplje. 
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Preglednica: Aglomeraciji Prekopa in Čeplje 
ZAP. ŠT. 
OBM. 
ID 
Aglo. 
IME 
NASELJA 
Število 
stavb 
PE 
PE 
ind 
PE 
skupaj 
PE/ha 
skupaj 
Površina 
[ha] 
Obč. 
1227 7857 Prekopa 49 156 47 203 11,27 18 0 
1776 7827  Čeplje 32 103 31 134 12,17 11 0 
 
V navedenih aglomeracijah bo potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje. Predvidena 
kanalizacija bo v ločenem sistemu odvajanja odpadnih voda. V prilogi B5 sta označeni 
aglomeraciji Prekopa in Čeplje, za kateri je že izdelana idejna zasnova upravljavca javnih 
kanalizacijskih sistemov (JKP Žalec). 
Aglomeracija Stopnik je izven kriterija gostote poselitve (10-20 PE/ha), katerega določa 
operativni program za priključitev na javno kanalizacijo. Ne glede na to bo občina Vransko v 
sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema za naselji Prekopa in Čeplje financirala iz drugih 
finančnih virov tudi izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselje Stopnik. 
 
Preglednica: Aglomeracija Stopnik 
ZAP. ŠT. 
OBM. 
ID 
Aglo. 
IME OB.- 
naselja 
Število 
stavb 
PE 
PE 
ind 
PE 
skupaj 
PE/ha 
skupaj 
Površina 
[ha] 
Obč. 
1696 7830 Stopnik 48 109 33 142 4,57 31 0 
 
Stroškovna ocena in terminski plan izgradnje kanalizacijskega sistema za aglomeraciji 
Prekopa in Čeplje 
Skupni strošek izgradnje kanalizacijskega sistema je vsota stroškov za izgradnjo kanalov in 
malih čistilnih naprav. Vrednost stroškov je bila ovrednotena v marcu 2005. Pri posameznih 
postavkah je bilo smiselno upoštevati, da se bodo cene storitev v gradbeništvu dvigovale na 
nivoju inflacije.  
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Preglednica: Stroškovna ocena izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Prekopa 
in Čeplje 
ID 
Aglo 
IME OB.- 
naselja PE 
PE 
ind 
PE 
skupaj 
PE/ha 
skupaj 
Okvirna dolžina 
predvidenega 
kanalizacijskega 
omrežja [m] 
Okvirna 
cena 
[SIT/m] 
Skupaj [SIT] 
7857 
VRANSKO- 
Prekopa 
156 47 203 11,27 1740 
45.000,00 
(187,78 €) 
78.300.000,00 
(326.740,11 €) 
7827 
VRANSKO- 
Čeplje 103 31 134 12,17 765 
45.000,00 
(187,78 €) 
34.425.000,00 
(143.653,97 €) 
 
Preglednica: Stroškovna ocena izgradnje čistilnih naprav v aglomeracijah Prekopa in Čeplje 
ID 
Aglo. 
IME OB.- naselja IME ČN INVESTICIJA 
ČN [SIT] 
7857 
VRANSKO- 
Prekopa 
ČN PREKOPA 
20.000.000,00 
(83.458,52 €) 
7827 
VRANSKO- 
Čeplje ČN ČEPLJE 
15.000.000,00 
(62.593,89 €) 
 
Predvidena izvedba kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave za aglomeracijo Prekopa je v 
letih 2010-2015, za aglomeracijo Čeplje pa v letih 2013-2015. Izgradnja je odvisna od 
zagotovitve finančnih sredstev v obravnavanem obdobju in od pridobitve gradbenih dovoljenj 
za predvidene investicije. 
 
 
Zasnova kanalizacijskega sistema v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje 
Kanalizacijski sistem v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje je pri zasnovi vezan na 
dolgoročno urbanistično načrtovanje ter na lego in načrtovanje okoliških naselij. 
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Na zasnovo kanalizacijskega sistema v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje vplivajo 
naslednji dejavniki:  
 
Obstoječa in predvidena izraba zazidalnih in drugih zemljišč v naselju 
Naselji Stopnik in Čeplje sta gručasti in nimata predvidenih novih zazidalnih zemljišč, razen 
tistih, ki zaokrožujejo celoto posameznega naselja. Naselje Prekopa ima dobro ravninsko lego 
s precej prostora za razvoj in gradnjo. Poleg tega je naselje dobro prometno povezano, saj leži 
tik ob magistralni cesti Celje-Ljubljana in v bližini avtoceste Maribor-Ljubljana. 
 
Konfiguracija zemljišča 
Teren v naseljih je zelo razgiban, nadmorske višine se gibljejo v naselju Stopnik med 330-562 
m, v Prekopi 310-345 m in Čeplje okrog 320 m. Predvidena so štiri črpališča s tlačnimi vodi 
na štirih odsekih. VARIANTA I predvideva črpališči na odseku v naselju Stopnik in v naselju 
Čeplje, VARIANTA II na odseku  v naselju Stopnik in v naselju Čeplje ter tlačni povezovalni 
vod Čeplje-Prekopa in VARIANTA III predvideva črpališča na odseku  v naselju Stopnik in v 
naselju Čeplje, tlačni povezovalni vod Čeplje-Prekopa ter tlačni povezovalni vod Stopnik-
Prekopa. 
 
Geomehanske lastnosti tal in lega podtalnice 
Ozemlje na območju izgradnje kanalizacijskega sistema sestavljajo pliokvartarni in kvartarni 
sedimenti. Pliokvartarni sedimenti se nahajajo na položno nagnjenem terenu v podnožju 
hribov zgrajenih iz krednih kastičnih kamnin in sestoje iz gline in melja z drobci kamnin ter 
vložki zaglinjenega proda in grušča. Kvartarne sedimente predstavljajo pretežno zaglinjen 
prod, peščena glina in melj. Na območju kvartarja je povsod na površini okoli en meter debela 
plast gline. Podlago kvartarnim nanosom tvorijo oligocenske glinaste plasti, ki so vidne v 
strugi Bolske med Brodemi in Čepljami. Debelino pliokvartarnih sedimentov ocenjujejo na 
10-15 m, debelino kvartarja pa na 2-8 m. 
Kvartarni nanosi v aluvialni ravnici Bolske sestoje iz zaglinjenega peščenega proda 
(vodonosnik), gline in melja. Prodno-peščeni vodonosnik je običajno pokrit z 1-3 m debelo 
neprepustno plastjo gline, ki ga varuje od morebitnega onesnaženja s površine. Gladina 
podzemne vode je približno na nivoju reke Bolske. Glede na geološko sestavo, litološko 
sestavo plasti in terenske razmere vodonosnik ni pomemben za vodooskrbo. 
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Lega odvodnika, ekstremni pretoki v odvodniku ter zahtevana zaščita stopnje zaščite 
odvodnika 
Reka Bolska teče vzdolžno po sredini kotline v smeri od Ločice proti Vranskem do izliva v 
Dolenji vasi. Naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje ležijo na levem bregu reke Bolske. Lega 
odvodnika narekuje izgradnjo kanalizacijskih sistemov v smeri proti reki Bolski. Poleg reke 
Bolske so na območju tudi drugi manjši odvodniki (hudourniki), ki se iz okoliških hribov 
stekajo v reko Bolsko. Kisovski potok je levi pritok reke Bolske.  
Za vodotoka Bolsko in Kisovski potok je bila izvedena hidrološka analiza, ki je povzeta iz 
Hidrološke študije povodja Savinje brez Voglajne, ki jo je izdelalo podjetje 
Vodnogospodarski inštitut Ljubljana. Računi so bili narejeni s programom HEC-RAS, ki 
omogoča izvedbo enodimenzionalnega računa stalnega in nestalnega enakomernega toka. 
Uporabljena je osnovna energijska enačba, v območju mostov in propustov pa kombinacija 
enačb za iztok in preliv. Koeficient hrapavosti za strugo je ng = 0,03 sm-1/3 za razlivne 
površine pa je ng = 0,5 sm-1/3. 
 
Preglednica 4: Hidrološki podatki vodotokov 
Kisovski potok do reke Bolske Reka Bolska do Kisovskega potoka 
Q100 12 m3/s Q100 180 m3/s 
Q50 10 m3/s Q50 157 m3/s 
Q20 8,4 m3/s Q20 128 m3/s 
Q10 7 m3/s Q10 108 m3/s 
Q5 5,5 m3/s Q5 86 m3/s 
 
Naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje niso poplavno ogrožena, najpogosteje voda poplavi nizko 
ležeče travnike tik ob bregovih. V Občini Vransko je sedem vodovarstvenih območij, ki jih 
navaja Ministrstvo za okolje in prostor v prilogi Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007 – 2013, vendar so območja izven obravnavanih naselij, kljub temu 
je potrebno zagotoviti vodotesnost kanalizacijskega omrežja. 
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Slika 1: Vodotoki v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje 
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Lega okoliških naselij 
Glede na lego obravnavanih naselij, ki so medsebojno različno oddaljena se lahko le-ta 
odvajajo glede na naslednje variantne rešitve: VARIANTA I: Kanalizacijski sistemi s 
posameznimi malimi čistilnimi napravami (kanalizacijski sistem Prekopa, kanalizacijski 
sistem Stopnik in kanalizacijski sistem Čeplje), VARIANTA II: kanalizacijski sistem z več 
skupnimi malimi čistilnimi napravami (kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje, kanalizacijski 
sistem Stopnik) in VARIANTA III: kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo 
(kanalizacijski sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje). 
 
Varstvo kulturne dediščine 
Načrtovana trasa kanalizacije poteka izven zavarovanih območij nepremične arheološke 
kulturne dediščine, vendar so bili ob terenskih pregledih na trasi plinovoda M2/1 Rogaška 
Slatina–Trojane ugotovljeni močni indici za obstoj arheoloških najdbišč, zato bo potrebno pri 
izgradnji izvajati stalen arheološki nadzor.  
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008) v 26. členu predpisuje, da 
kdor najde na površju zemlje, pod njim ali v vodi arheološko ostalino, mora poskrbeti, da 
ostane ta nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril. O najdbi mora 
najpozneje naslednji delovni dan obvestiti zavod. Dolžnost obvestila o najdbi imajo najditelj, 
lastnik zemljišča, drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik, v primeru 
graditve objekta pa tudi investitor in odgovorni vodja del.  
 
Tehnične in materialne možnosti za izvedbo 
Izvedejo se izkopi skladno s standardom SIST EN 1610. Za kanal je predviden opažen izkop 
po tehnologiji izvajalca.  
Izkopi se vršijo po kampadah in se sproti zasujejo z izkopanim materialom. Glede na to, da so 
obravnavana naselja obcestna, je posebno pozornost potrebno posvetiti izkopom v teh 
območjih. Širina izkopa kanalizacijskega jarka je predvidena širine 0,8 – 0,9 m. Shematično je 
izkop za PE in PVC cevi prikazan v prilogah B6 in B7. 
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Hidravlični preračun kanalizacijskega sistema 
 
Kadar gre za kanalizacijske sisteme, ki odvajajo odpadno in meteorno vodo iz naselij, je 
običajno količina odpadne vode zanemarljivo majhna in ni pomembna pri določanju 
pretočnega profila. Pomembna pa je lahko pri določanju minimalnega padca, da je še 
zagotovljeno samoizpiranje kanalske mreže. Minimalne padce kanalov določamo tako, da 
hitrost pri sušnem odtoku ne pade pod 0,4 m/s. Pri tem moramo upoštevati: (Kolar, 1983) 
za q s                                     v = 0,4 m/s, 
za q s max + q m < q kanala 
 
Pri kanalizacijskih sistemih računamo z delno polnitvijo 
cevovoda ali pa s polnim prerezom, saj želimo glede 
ekonomičnosti in varnosti, da je kanalska cev polna največ 
enkrat v enem ali dveh letih. V ceveh imamo torej večinoma 
tok s prosto gladino, izjemoma pa je pod pritiskom. (Panjan, 
2002) Iz kontinuitetne enačbe določimo pretok po cevi:                                                                       
 
Slika: Prerez kanalske cevi (Panjan, 2002) 
 
Q = S * v                                                                                                                          … 5.1-1 
 
Kjer pomenijo: 
Q … pretok [l/s], 
S … prerez kanala [m2], 
v … hitrost [m/s]. 
 












−== ϕϕpi sin
180
*
*
8
1
**
22 DCDS                                                                          … 5.1-2 
Kjer pomenijo: 
S … prerez kanala [m2], 
D … premer kanala [m], 
φ … kot polnitve kanalske cevi [°]. 
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




 −
=
2/
2/
arccos*2
D
hDϕ                                                                                                 … 5.1-3 
 
Kjer pomenijo: 
φ … kot polnitve kanalske cevi [°], 
D … premer kanala [m], 
h … višina polnitve kanalske cevi [m]. 
 






−==
piϕ
ϕsin*1801*
4
D
O
SR                                                                                          … 5.1-4 
 
Kjer pomenijo: 
R … hidravlični radij [m], 
O … omočeni obod [m], 
D … premer kanala [m], 
φ … kot polnitve kanalske cevi [°]. 
 
2/13/2
**
1 IR
n
v =                                                                                                             … 5.1-5 
 
Kjer pomenijo: 
v… hitrost [m/s], 
n … koeficient hrapavosti po Manningu [sm-1/3], 
R … hidravlični radij [m], 
I … padec. 
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5.2 ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZA ODPADNE VODE 
 
 
5.2.1 DOLOČITEV VARIANT 
 
Za naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje je predviden ločen kanalizacijski sistem, kar pomeni, da 
se po ločenih kanalih odvajata odpadna in padavinska voda. Na podlagi terenskega ogleda in 
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vransko za 
obdobje od leta 2005 – 2015 je za obravnavana naselja potrebno določiti in pretehtati več 
možnih variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Ponujajo se sledeče 
variante: 
 
– VARIANTA I: Kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Prekopa, kanalizacijski sistem Stopnik in kanalizacijski sistem 
Čeplje), 
– VARIANTA II: kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje, kanalizacijski sistem Stopnik), 
– VARIANTA III: kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo (kanalizacijski 
sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje). 
 
 
5.2.2 VARIANTA I; KANALIZACIJSKI SISTEMI S POSAMEZNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
Predviden kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da poteka večinoma po javnih cestah. Trasa 
kanalizacijskega sistema se predvideva ob robovih javnih cest. Teren po katerem poteka 
predvidena odvodnja odpadnih voda omogoča gravitacijski odvod odpadne vode, na dveh 
odsekih pa je zaradi razgibanosti terena potreben tlačni kanalizacijski odvod odpadne vode. 
Ravno tako je za povezovalni vod med naselji potreben tlačni vod. V splošnem je kanalizacija 
zasnovana tako, da je možen priklop odpadne vode iz stanovanjskih zgradb na nivoju pritličja 
z normalnim gravitacijskim kanalom.  
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Začetna globina kanalizacije omogoča priključitev odtokov iz pritličja objektov in 
gravitacijsko odvajanje. V izračunih se upoštevajo padci, ki omogočajo samoizpiranje 
omrežja, pri tem pa je potrebno upoštevati minimalne in maksimalne hitrosti. Minimalne 
hitrosti znašajo vmin = 0,4 m/s, maksimalne hitrosti pa znašajo vmax = 2,5 m/s. 
 
Zgoraj predvidena zasnova kanalizacijskega sistema za odpadno vodo se upošteva pri vseh 
variantnih rešitvah.  
 
Kot prva varianta se ponuja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v posameznih 
naseljih s posameznimi čistilnimi napravami. V tej varianti imamo tri kanalizacijske sisteme s 
tremi malimi čistilnimi napravami: 
 
– kanalizacijski sistem Prekopa, 
– kanalizacijski sistem Stopnik in 
– kanalizacijski sistem Čeplje. 
 
Slika 2: Naselje Prekopa        
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Slika 3: Kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi napravami     
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Slika 4: Naselje Stopnik       
 
 
Slika 5: Naselje Čeplje 
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5.2.2.1 KANALIZACIJSKI SISTEM PREKOPA 
 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Prekopa 
Predvidena kanalizacija zajema celotno naselje. Topografija naselja kaže rahel padec v smeri 
proti reki Bolski, zato je predviden gravitacijski kanalizacijski sistem po celotni trasi. 
Situacijsko je voden potek trase ob robovih lokalnih cest in javnih poti, dvakrat prečka 
lokalno cesto Vransko-Žalec, ki se izvede s podbojem pod cesto in plinovod M2. Trasa 
kanalizacije seka tudi dvakrat potok Kisovec. Celotno naselje se odvodnjava preko 
sekundarnih fekalnih kanalov in zbirnih kanalov P1.0 in P1.1  na predvideno skupno MČN 
Prekopa. MČN Prekopa je locirana južno od naselja Prekopa, v neposredni bližini reke 
Bolske. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema znaša 2445,3 m.  
 
Preglednica 5: Kanalizacijski sistem Prekopa 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
P 1.0 200 1047,9 
P 1.1 200 663,12 
P 1.1.1 200 161,68 
P 1.2 200 214,88 
P 1.2.1 200 182,51 
P 1.2.2 200 58,16 
P 1.2.2.1 200 24,93 
P 1.2.1.1 200 92,12 
Skupaj  2445,3 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. Za 
gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Prekopa so predvidene cevi PVC DN 200. Jaški 
so predvideni tipski DN 800 in DN 1000 iz umetnih materialov (PEHD), ki se vgrajujejo na 
podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni litoželezni DN 600, D 
400 kN (asfaltne površine) oz. 250 kN (zelene površine). (Priloga B1) Hidravlični preračun za 
kanalizacijski sistem v naselju Prekopa je prikazan v prilogi A1.  
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Glede na majhno količino odpadne vode, srednji dnevni pretok Qsr = 0,962 l/s in hitrosti v 
ceveh med v = 0,4 m/s in v = 2 m/s, je potrebno dvakrat letno izpiranje sistema, da ne pride 
do usedanja blata v ceveh.  
Čiščenje kanalov z izpiranjem poteka s strojem za izpiranje pod visokim pritiskom. Pred 
pričetkom čiščenja s specialnim vozilom moramo postaviti potrebno prometno signalizacijo. 
Ta način čiščenja se uporablja, če je v kanalu usedlina 1. kategorije (kašasti mulj). Vozilo je 
opremljeno s črpalko, ki zagotavlja tlak do 120 barov, vodo pa črpa iz lastnega rezervoarja. 
Voda pod visokim pritiskom odteka po armirani gumijasti cevi do reakcijske šobe na koncu 
cevi. Reakcijska šoba ima usmerjeno večje število iztočnih odprtin tako, da reakcijska sila 
curka potiska glavo z veliko silo naprej. Ker je v čelu šobe nameščenih več dodatnih odprtin, 
ki usmerjajo curek vode tudi naprej, ta curek rahlja material v kanalu. S tem je dana možnost, 
da se šoba skupaj s cevjo, ki je navita na posebnem valju pomika naprej, tudi če je kanal 
zapolnjen z materialom. Čiščenje kanala pod visokim pritiskom je najučinkovitejši način 
čiščenja kanalov. Poleg tega ni potrebno vstopiti v kanal in zračenje je odlično. 
(http://stavbar-igm.si/) 
Možnost izpiranja bi bila tudi priključitev strešne padavinske vode iz nekaj objektov, tako bi 
bilo zagotovljeno stalno izpiranje sistema. 
 
Hidravlična obremenitev 
 
Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2002. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, zato se v izračunih upošteva 0,5 % letno naraščanje prebivalstva. 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno 
dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0 . (1 + p/100)n = 216 P . (1 + 0,5/100)50 = 277 P 
 
Dnevni pretok 
V primeru naselja Prekopa se del prebivalcev oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda, ki ga 
upravlja JKP Žalec, del prebivalcev pa iz posameznih vaških vodovodov. Tako ni mogoče 
natančno določiti količine prodane pitne vode in na podlagi tega določiti porabo pitne vode na 
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prebivalca. Po podatkih JKP Žalec je na podlagi prodane pitne vode in vodnih dovoljenj za 
rabo vode za lastno oskrbo norma porabe vode 150 l/(P.dan). Norma porabe vode  150 
l/(P.dan) je predvidena za vsa obravnavana naselja. 
Qh = A . np = 277 P . 150 l/P . dan = 0,481 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt =  Qh = 0,481 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Qs = Qh + Qt = 0,481 l/s + 0,481 l/s = 0,962 l/s 
Qmax = 2,886 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0,641 l/s  ………. minimalni urni odtok                                                                                                                      
Qsr = 0,962 l/s   ………. srednji dnevni odtok                                                                
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0,060 kg/P . dan . 277 P = 16,63 kg/dan BPK5 
 
Mala čistilna naprava Prekopa 
Pri določanju velikosti MČN je potrebno najprej zbrati podatke o številu prebivalcev na 
obravnavanem območju in upoštevati amortizacijsko dobo naprave. V izračunu se upošteva 
število prebivalcev iz popisa leta 2002 in amortizacijska doba naprave, katera znaša 30 let. 
Predvidena zasnova MČN velja za vse MČN obravnavane v nalogi.  
 
Velikost MČN za kanalizacijski sistem Prekopa: 
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A = A0 . (1 + p/100)n = 216 P . (1 + 0,5/100)30 = 250,86 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselje Prekopa 300 PE. 
MČN je locirana južno od naselja Prekopa, v neposredni bližini reke Bolske. Izbrana je bila 
tipska mala čistilna naprava Rešetilovs, ki je mehansko biološka s tretjo stopnjo čiščenja in 
sicer z eliminacijo dušikovih spojin, fosforja in UV sterilizacijo. 
 
 
 
Slika: Tipska MČN Rešetilovs 
(http://www.resetilovs.lv) 
 
 
O1 – Primarno blato 
K – Koagulant 
1 – Primarni usedalnik 
2 – Bazen za dodajanje koagulanta 
3.1 – Prekat: hidroliza in fermentacija 
3.2 – Prekat: heterotrofna nitri/denitrifikacija 
3.3 – Prekat: heterotrofna/autotrofna nitri/denitrifikacija 
3.4 – Prekat: autotrofna nitrifikacija 
M3 – očiščen efluent 
 
Čistilna naprava Prekopa in vse MČN v nalogi so sestavljene iz mehanske stopnje čiščenja 
odpadne vode, ki zajemajo naslednje objekte: grablje, peskolov z maščobnikom in črpališče, 
ki prečrpava mehansko očiščeno odpadno vodo v biološko stopnjo čiščenja, ki je prikazana na 
zgornji sliki. Spodaj dimenzionirani objekti biološkega čiščenja odpadne vode so v sklopu 
tipske biološke MČN Rešetilovs. 
 
Primarni usedalnik 
Prostornina primarnega usedalnika naj bo vsaj 0,1 m3 na PE. 
VPU = 0,1 m3 . 300 PE = 30 m3 
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Izbere se primarni usedalnik premera 1,5 m in višine 4,2 m. 
 
Aeracijski bazen 
Biološki proces čiščenja poteka v aeracijskem bazenu, ki ima več prekatov v katerih potekajo 
posamezni procesi. Predvidena biološka obremenitev čistilne naprave s 300 PE znaša: 
BdBPK5 = 300 PE . 60 gBPK5/PE.d = 18,00 kgBPK5/d 
 
Za izračun prostornine aeracijskega bazena izberemo volumensko obremenitev Bp = 0,20 
kg/m3.d (tabela, poglavje 4.1.4). Prostornina aeracijskega bazena znaša: 
VAT = 18 kg/d / 0,20 kg/m3.d = 90 m3 
 
Predvidi se aeracijski bazen velikosti 90 m3, ki je ustrezno razdeljen na posamezne prekate. 
Glede na procese, ki potekajo v posameznih prekatih, je aeracijski bazen predviden za dva 
prekata. Za omenjena prekata, velikosti 45 m3 se izbere bazena premera 1,5 m in višine 6 m.  
 
Potreba kisika za razgradnjo organskih snovi: 
aOC = 0,125 . 18 kgBPK5/d = 2,25 kgO2/h 
 
Naknadni usedalnik 
Naknadni usedalnik ni v sklopu tipske MČN Rešetilovs. Za določitev velikosti naknadnega 
usedalnika uporabimo diagram iz poglavja 4.1.4. Predpostavimo 25 % tuje vode, torej znaša 
velikost usedalnika 30 m3. Poleg volumna odčitamo iz grafa še premer naknadnega 
usedalnika, ki znaša 4 m, višina naknadnega usedalnika pa znaša približno 2 m. 
 
Shematično je mala čistilna naprava Rešetilovs prikazana v prilogi B4. 
 
Proces čiščenja odpadne vode  
Surova odpadna voda doteka po kanalizacijskem omrežju v jašek (GR) z ročnimi rešetkami na 
katerih se zadržijo in izločijo večji kosi. Odpadna voda se preliva naprej v jašek s potopno 
steno, ki funkcionira kot maščobnik in peskolov (PS). Iz peskolova se odpadna voda 
prečrpava v primarni usedalnik (PU), ki je v sklopu tipske MČN Rešetilovs. V tej fazi poteka 
proces sedimentacije primarnega blata, ki se občasno prečrpava (ČR) v silos za blato (SB), ki 
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ima preliv nazaj v jašek črpališča. Biološki proces čiščenja poteka v aeracijskem bazenu, ki 
ima več prekatov s plavajočimi MBBR in fiksnimi nosilci aktivnega blata. Proces razgradnje 
odpadnih organskih snovi do mineraliziranega blata poteka v več stopnjah (1. prekat - 
hidroliza in fermentacija, 2. prekat – heterotrofna nitri/denitrifikacija, 3. prekat – 
heterotrofna/autotrofna nitri/denitrifikacija, 4. prekat – autotrofna nitrifikacija). Kisik se 
dovaja s puhalom skozi cevne membranske difuzorje. Biološka razgradnja organskih snovi je 
popolna, zato je produkcija mineraliziranega blata zelo majhna. Sledi še dezinfekcijska enota 
z UV sterilizacijo. Iztok iz čistilne naprave se odvaja v odvodnik. Asfaltna površina se 
odvodnjava preko LTŽ rešetke in lovilca olj (LO).  
 
Vzdrževanje 
Dispozicija blata iz silosa za blato, vertikalnih jaškov biološke stopnje in peskolova se izvaja 
odvisno od obremenitve z odvozi 2-4 krat letno. Redno vzdrževanje obsega kontrolo opreme 
na napravi, kontrolo količine koagulanta, količino sedimenta v primarnem usedalniku in 
bistrost iztoka. Vsekakor je potreben nadzor nad delovanjem naprave strokovno usposobljene 
osebe. 
 
Učinek čiščenja čistilne naprave: 
− Mehanska stopnja čiščenja 25-35%, 
− biološka stopnja čiščenja 90%, 
− skupni učinek čiščenja čistilne naprave 92-98%. 
 
 
5.2.2.2 KANALIZACIJSKI SISTEM STOPNIK 
 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Stopnik 
Topografija naselja kaže rahel padec v smeri proti potoku Tudruščica, zato je predviden 
gravitacijski kanalizacijski sistem, na severu naselja pa je dvignjen teren, zato je na tem delu 
predvideno fekalno črpališče  Č1. Višina črpanja je 9,6 m. Situacijsko je voden potek trase po 
lokalnih cestah in javnih poteh, dvakrat prečka potok Tudruščico, prečkanje se izvede s 
podbojem pod strugo potoka z zaščitno cevjo PVC DN 300. Predviden kanalizacijski sistem 
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zajema območje naselja Stopnik severno nad avtocesto Ljubljana – Maribor. Območje se 
odvodnjava preko sekundarnih zbirnih kanalov S1.0 in S2.0 na malo čistilno napravo Stopnik, 
ki je locirana zahodno od naselja Stopnik. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema znaša 
1315,15 m.  
 
Preglednica 6: Kanalizacijski sistem Stopnik 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
S 1.0 200 545,37 
S 1.1 200 80,35 
S 1.2 200 156,56 
S 1.3 200 105,78 
S 1.4 200 55,06 
S 1.5 200 142,29 
S 1.6 200 107,35 
S 2.0 200 49,35 
STL 2.0 80 73,04 
Skupaj  1315,15 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. Za 
gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Stopnik so predvidene cevi PVC DN 200. Za 
tlačni vod STL 2.0 pa so predvidene cevi PE 100 SDR 17 dimenzij d90 x 5.4.  
Jaški so predvideni tipski DN 800 in DN 1000 iz umetnih materialov (PEHD). Jaški se 
vgrajujejo na podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni 
litoželezni DN 600, D 400 kN (asfaltne površine) oz. 250 kN (zelene površine). (Priloga B1) 
Hidravlični preračun za kanalizacijski sistem v naselju Stopnik je prikazan v prilogi A1. 
Tudi kanalizacijski sistem Stopnik odvaja minimalne količine odpadne vode, Qsr = 0,774 l/s in 
hitrosti se gibljejo med 0,4 m/s in 2 m/s. Zato je za nemoteno odvajanje odpadne vode 
potrebno redno izpiranje, ki ga zagotovimo s strojem za izpiranje pod visokim pritiskom ali 
priključitvijo strešne padavinske vode iz enega ali dveh objektov na kritičnih odsekih. 
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Hidravlična obremenitev 
 
Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2002. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, zato se v izračunih upošteva 0,5 % letno naraščanje prebivalstva. 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno 
dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0 . (1 + p/100)n = 174 P . (1 + 0,5/100)50 = 223 P 
 
Dnevni pretok 
V primeru naselja Prekopa se privzame normo porabe 150 [l/preb/dan]. 
Qh = A . np = 223 P . 150 l/P . dan = 0,387 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt =  Qh = 0,387 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
Qs = Qh + Qt = 0,387 l/s + 0,387 l/s = 0,774 l/s 
 
Qmax = 2,322 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0,516 l/s  ………. minimalni urni odtok                                                                                                                      
Qsr = 0,774 l/s   ………. srednji dnevni odtok                                                                
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Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0,060 kg/P . dan . 223 P = 13,39 kg/dan BPK5 
 
Črpališče 
Fekalno črpališče Č1 se izvede iz prefabriciranega AB jaška dimenzije DN 1500. Vanj se 
vgradita 2 potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva. Pokrov jaška se izvede s 
povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine s ključavnico in protismradno zaporo. 
Dolžina tlačnega voda STL 2.0 je 73,04 m, izbrana je cev PE dimenzije d90. 
  
Hč + Hgeod = [1 + λ . L/D  + Σ ξ] . v2 / 2g                                                                      … 5.2.2-1 
 
Kjer pomenijo: 
Hč ... črpalna višina [m], 
Hgeod ... višinska razlika gladin [m],  
λ … koeficient trenja, 
L … dolžina tlačnega voda [m], 
D … premer tlačnega voda [m], 
Σ ξ … vsota koeficientov vseh tlačnih izgub na odseku. 
 
Preglednica 7: Črpališče Č1                                                                    
Č1 v [m/s] Q [l/s] Hgeod [m] λ Hman 
kota 
dna 
kota 
pokrova 
kota 
vtoka 
kota 
iztoka 
 0,81 4,0 6,03 0,028 7,26 370,81 373,71 371,81 371,91 
 
V črpališče se vgradi potopna črpalka ITT Flygt. Te vrste črpalk so različnih zmogljivosti, 
uporabljajo se tako za črpanje odvečnega blata v čistilnih napravah, za uporabo v kmetijstvu, 
ribogojstvu in nenazadnje za prečrpavanje odpadne vode. ITT Flygt uporablja enostaven 
sistem kodiranja s katerim opredeljuje karakteristike svojih proizvodov- črpalk. Vsaka črpalka 
je namreč podana s kodo, ki je sestavljena iz dveh črk in štirih številk. Prva črka se nanaša na 
hidravlične lastnosti črpalke. Druga črka se nanaša na način vgradnje (P- stacionarna mokra 
vgradnja). Številke pomenijo model črpalke in s tem določajo velikost črpalke v primerjavi z 
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drugimi. Tako je črpalka CP 3057 večja kot črpalka DP 3045. Črpalke so razdeljene tudi v 
razrede glede na zmogljivost črpanja (MT- srednja zmogljivost črpanja, HT- visoka 
zmogljivost črpanja). 
 
 
 
 
 
Slika: Školjčni diagram črpalke ITT Flygt 
(http://www.flygtus.com/) 
 
 
Glede na zahtevane karakteristike kanalizacijskega sistema Stopnik je bil izbran model 
črpalke ITT Flygt DP 3045.180 MT. Podrobna predstavitev modela črpalke ITT Flygt DP 
3045.180 MT je v prilogi B2. 
 
 
Mala čistilna naprava Stopnik 
Velikost MČN za kanalizacijski sistem Stopnik: 
A = A0 . (1 + p/100)n = 174 P . (1 + 0,5/100)30 = 202 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselje Stopnik 300 PE. 
MČN je locirana zahodno od naselja Stopnik. Izbrana je bila tipska mala čistilna naprava 
Rešetilovs, ki je mehansko biološka s tretjo stopnjo čiščenja in sicer z eliminacijo dušikovih 
spojin, fosforja in UV sterilizacijo. Za naselje Stopnik privzamem enake dimenzije kot za 
MČN Prekopa. 
Opis in dimenzioniranje male čistilne naprave Rešetilovs je v poglavju 5.2.2.1. Shematično pa 
je mala čistilna naprava Rešetilovs prikazana v prilogi B4.  
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5.2.2.3 KANALIZACIJSKI SISTEM ČEPLJE 
 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Čeplje 
Topografija naselja kaže dvignjen severni in južni del ter spuščeni del ob reki Bolski. Kjer je 
mogoče je kanalizacijski sistem predviden gravitacijsko. Predvideno je črpališče Č4, ki 
odvodnjava južni del naselja. Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih 
poteh. Sistem kar sedemkrat seka potok in enkrat reko Bolsko, prečkanje potoka se izvede s 
prebojem pod strugo vodotoka v zaščitni cevi PVC DN 300, prečkanje reke Bolske pa z 
obešanjem cevi na mostno konstrukcijo. Poleg tega sistem prečka tudi plinovod M2, 
prečkanje se izvede ob stalnem nadzoru upravljalca plinovoda in po določilih Pravilnika o 
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom 16 
bar (Uradni list RS, 26/02). Celotno območje se odvodnjava preko sekundarnega fekalnega 
kanala Č 2.0 in tlačnega fekalnega kanala ČTL 3.0. Mala čistilna naprava je locirana v 
osrednjem delu naselja, neposredno ob iztoku potoka v reko Bolsko. Skupna dolžina 
kanalizacijskega sistema znaša 1259 m.  
 
Preglednica 8: Kanalizacijski sistem Čeplje 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
Č 2.0 200 321,89 
Č 2.1 200 68,18 
Č 2.2 200 61,54 
Č 2.3 200 66,06 
Č 2.4 200 136,68 
Č 2.4.1 200 51,67 
Č 3.0 200 291,39 
Č 3.1 200 83,01 
ČTL 4.0 80 106,18 
Skupaj   1186,6 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. Za 
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gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Čeplje so predvidene cevi PVC DN 200. Za tlačni 
vod ČTL 3.0 pa so predvidene cevi PE 100 SDR 17 dimenzij d90 x 5.4.  
Jaški so predvideni tipski DN 800 in DN 1000 iz umetnih materialov (PEHD). Jaški se 
vgrajujejo na podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni 
litoželezni DN 600, D 400 kN (asfaltne površine) oz. 250 kN (zelene površine). (Priloga B1) 
Hidravlični preračun za kanalizacijski sistem v naselju Čeplje je prikazan v prilogi A1. 
Poleg naselij Prekopa in Stopnik je tudi naselje Čeplje ruralno z malo prebivalcev in 
posledično majhno količino odpadne vode, srednji dnevni pretok znaša, Qsr = 0,596 l/s. Glede 
na to, da se hitrosti gibljejo med minimalno v = 0,4 m/s in 2 m/s, je potrebno redno izpiranje 
kanalizacijskega sistema z metodami, ki so opisane v poglavju 5.1.1. 
 
Hidravlična obremenitev 
 
Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2002. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, zato se v izračunih upošteva 0,5 % letno naraščanje prebivalstva. 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno 
dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0 . (1 + p/100)n = 134 P . (1 + 0,5/100)50 = 172 P 
 
Dnevni pretok 
V primeru naselja Prekopa se privzame normo porabe 150 [l/preb/dan]. 
Qh = A . np = 172 P . 150 l/P . dan = 0,298 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt =  Qh = 0,298 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
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qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
Qs = Qh + Qt = 0,298 l/s + 0,298 l/s +  = 0,596 l/s 
 
Qmax = 1,788 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0,397 l/s  ………. minimalni urni odtok                                                                                                                      
Qsr = 0,596 l/s   ………. srednji dnevni odtok                                                                
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0,060 kg/P . dan . 172 P = 10,31 kg/dan BPK5 
 
Črpališče 
Fekalno črpališče Č4 se izvede iz prefabriciranega AB jaška dimenzije DN 1500. Vanj se 
vgradita 2 potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva. Pokrov jaška se izvede s 
povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine s ključavnico in protismradno zaporo. 
Dolžina tlačnega kanala ČTL 4.0 je 106,18 m, dimenzije PE d90.  
 
Preglednica 9: Črpališče Č4 
Č4 v [m/s] Q [l/s] Hgeod [m] λ Hman 
kota 
dna 
kota 
pokrova 
kota 
vtoka 
kota 
iztoka 
 1,17 5,76 2,85 0,027 4,15 315,22 318,5 316,22 316,66 
 
Glede na zahtevane karakteristike kanalizacijskega sistema Čeplje je bil izbran model črpalke 
ITT Flygt DP 3045.180 MT. Podrobna predstavitev modela črpalke ITT Flygt DP 3045.180 
MT je v prilogi B2. 
 
Mala čistilna naprava Čeplje 
Velikost MČN za kanalizacijski sistem Čeplje: 
A = A0 . (1 + p/100)n = 134 P . (1 + 0,5/100)30 = 155,6 P 
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Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselje Čeplje 200 PE. MČN 
je locirana v osrednjem delu naselja, neposredno ob iztoku potoka v reko Bolsko. Izbrana je 
bila tipska mala čistilna naprava Rešetilovs, ki je mehansko biološka s tretjo stopnjo čiščenja 
in sicer z eliminacijo dušikovih spojin, fosforja in UV sterilizacijo. 
 
Primarni usedalnik 
Predvidi se prostornina primarnega usedalnika vsaj 0,1 m3 na PE. 
VPU = 0,1 m3 . 200 PE = 20 m3 
Izbere se primarni usedalnik premera 1,5 m in višine 2,8 m. 
 
Aeracijski bazen 
Biološki proces čiščenja poteka v aeracijskem bazenu, ki ima več prekatov v katerih potekajo 
posamezni procesi. Predvidena biološka obremenitev čistilne naprave z 200 PE znaša: 
BdBPK5 = 200 PE . 60 gBPK5/PE.d = 12,00 kgBPK5/d 
 
Za izračun prostornine aeracijskega bazena izberemo volumensko obremenitev Bp = 0,20 
kg/m3.d (tabela, poglavje 4.1.4). Prostornina aeracijskega bazena znaša: 
VAT = 12 kg/d / 0,20 kg/m3.d = 60 m3 
 
Predvidi se aeracijski bazen velikosti 60 m3, ki je ustrezno razdeljen na posamezne prekate. 
Glede na procese, ki potekajo v posameznih prekatih, je aeracijski bazen predviden za dva 
prekata. Za omenjena prekata, velikosti 30 m3 se izbere bazena premera 1,5 m in višine 4 m.  
 
Potreba kisika za razgradnjo organskih snovi: 
aOC = 0,125 . 12 kgBPK5/d = 1,5 kgO2/h 
 
Naknadni usedalnik 
Naknadni usedalnik ni v sklopu tipske MČN Rešetilovs. Za določitev velikosti naknadnega 
usedalnika uporabimo diagram iz poglavja 4.1.4. Predpostavimo 25 % tuje vode, torej znaša 
velikost usedalnika 18 m3. Poleg volumna odčitamo iz grafa še premer naknadnega 
usedalnika, ki znaša 3,5 m, višina naknadnega usedalnika pa znaša približno 2 m. 
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Proces čiščenja male čistilne naprave Rešetilovs je opisan v poglavju 5.2.2.1. Shematično pa 
je mala čistilna naprava Rešetilovs prikazana v prilogi B4.  
 
 
5.2.3 VARIANTA II; KANALIZACIJSKI SISTEMI Z VEČ SKUPNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
Kot druga varianta se ponuja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz dveh naselij 
z eno malo čistilno napravo. Glede na medsebojno lego, konfiguracijo ter oddaljenost je 
smiselno preveriti povezavo kanalizacijskega sistema in združitev čiščenja odpadnih voda za: 
 
– kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje. 
 
Projektant je v zasnovi predvidel povezovalni tlačni vod Prekopa-Čeplje po lokalni cesti s 
podbojem pod regionalno cesto Vransko-Žalec skozi manjši zaselek s priklopom na fekalni 
kanal P1.0. (Slika 6) 
 
Predvidena zasnova tlačnega kanala je neracionalna, saj je možna varianta tlačnega 
povezovalnega voda ob regionalni cesti Vransko-Žalec s priključitvijo na fekalni kanal P1.0. 
Omenjena varianta je krajša in z investicijskega vidika cenejša. (Slika 7) 
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Slika 6: Kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
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Slika 7: Kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
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5.2.3.1 KANALIZACIJSKI SISTEM PREKOPA-ČEPLJE 
 
Zasnova kanalizacijskega sistema Prekopa-Čeplje 
Kanalizacijska sistema Prekopa in Čeplje je smiselno povezati, ker sta v oddaljenosti, ki še 
zagotavlja racionalnost povezovanja. Topografija naselij kaže rahlo padanje proti reki Bolski. 
Naselij ni mogoče povezati z gravitacijskim vodom, predviden je tlačni povezovalni vod s 
črpališčem Č3, ki je locirano v naselju Čeplje. Skupna čistilna naprava s 500 PE je locirana ob 
reki Bolski, južno od naselja Prekopa.  
 
VARIANTA II (Slika 6): 
Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh, tlačni povezovalni vod pa 
poteka po javni poti, ki povezuje obravnavani naselji. Skupna dolžina kanalizacijskega 
sistema znaša 4599,67 m. Kanalizacijski sistem Čeplje je preko povezovalnega tlačnega voda 
ČTL 3.0 povezan na gravitacijski fekalni kanal P1.0. Hidravlični preračun za gravitacijski 
fekalni kanal P1.0 je prikazan v prilogi A2. 
Tlačni povezovalni vod Prekopa-Čeplje (ČTL 3.0): 
Dolžina cevi: 967,77 m 
Cev: PE dA 110*6,6 
 
VARIANTA II-1 (Slika 7): 
Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh. Glede na VRIANTO II, je 
primernejša trasa povezovalnega tlačnega voda za naselji Prekopa in Čeplje ob regionalni 
cesti Vransko-Žalec z minimalnim svetlim odmikom od ceste 1,5 m do povezave na 
gravitacijski fekalni kanal P1.0. Poleg tega poteka ob regionalni cesti tudi plinovod M2, torej 
je potrebno upoštevati tudi minimalni svetli odmik kanala od plinovoda, pri tem moramo 
upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
največjim tlakom nad 16 bar (Ul RS 26/02). Skupna dolžina kanalizacijskega sistema znaša 
4498,98 m.  
Tlačni vod Prekopa-Čeplje (ČTL 3.0-1): 
Dolžina cevi: 867,08 m 
Cev: PE dA 110*6,6 
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Hidravlična obremenitev 
 
Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2002. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, zato se v izračunih upošteva 0,5 % letno naraščanje prebivalstva. 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno 
dobo kanalizacijskega sistema 50 let. Število prebivalcev za obe naselji po popisu 
prebivalstva iz leta 2002 znaša 350. 
A = A0 . (1 + p/100)n = 350 P . (1 + 0,5/100)50 = 449 P 
 
Dnevni pretok 
Za naselji Prekopa in Čeplje se privzame normo porabe 150 [l/preb/dan]. 
Qh = A . np = 449 P . 150 l/P . dan = 0,779 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt =  Qh = 0,779 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
Qs = Qh + Qt = 0,779 l/s + 0,779 l/s +  = 1,558 l/s 
 
Qmax = 4,674 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 1,038 l/s  ………. minimalni urni odtok                                                                                                                      
Qsr = 1,558 l/s   ………. srednji dnevni odtok                                                                
 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 
71 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0,060 kg/P . dan . 449 P = 26,94 kg/dan BPK5 
 
Črpališča 
Osnovni podatki za črpališče Č4 so podani v poglavju 5.2.2.3. Naselji Prekopa in Čeplje 
povezuje črpališče Č3. 
 
Preglednica 10: Črpališče Č3 (VARIANTA II) 
Č3 v [m/s] Q [l/s] Hgeod [m] λ Hman 
kota 
dna 
kota 
pokrova 
kota 
vtoka 
kota 
iztoka 
 0,82 6 9,9 0,027 17,88 314,73 318,5 315,73 315,8 
 
Preglednica 11: Črpališče Č3 (VARIANTA II-1) 
Č3 v [m/s] Q [l/s] Hgeod [m] λ Hman 
kota 
dna 
kota 
pokrova 
kota 
vtoka 
kota 
iztoka 
 0,85 6 4,0 0,027 13,01 314,73 318,5 315,73 315,8 
 
Glede na zahtevane karakteristike kanalizacijskega sistema Prekopa-Čeplje je bil izbran 
model črpalke ITT Flygt DP 3057.181 MT. Podrobna predstavitev modela črpalke je v prilogi 
B3. 
 
Mala čistilna naprava Prekopa-Čeplje 
Velikost MČN za kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje: 
A = A0 . (1 + p/100)n = 350 P . (1 + 0,5/100)30 = 406 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselji Prekopa in Čeplje 500 
PE. Skupna čistilna naprava je locirana ob reki Bolski, južno od naselja Prekopa. Izbrana je 
bila tipska mala čistilna naprava Rešetilovs, ki je mehansko biološka s tretjo stopnjo čiščenja 
in sicer z eliminacijo dušikovih spojin, fosforja in UV sterilizacijo. 
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Primarni usedalnik 
Prostornina primarnega usedalnika naj bo vsaj 0,1 m3 na PE. 
VPU = 0,1 m3 . 500 PE = 50 m3 
Izbere se dva tipska primarna usedalnika premera 1,5 m in višine 4 m. 
 
Aeracijski bazen 
Biološki proces čiščenja poteka v aeracijskem bazenu, ki ima več prekatov v katerih potekajo 
posamezni procesi. Predvidena biološka obremenitev čistilne naprave s 500 PE znaša: 
BdBPK5 = 500 PE . 60 gBPK5/PE.d = 30,00 kgBPK5/d 
 
Za izračun prostornine aeracijskega bazena izberemo volumensko obremenitev Bp = 0,20 
kg/m3.d (tabela, poglavje 4.1.4). Prostornina aeracijskega bazena znaša: 
VAT = 30 kg/d / 0,20 kg/m3.d = 150 m3 
 
Predvidi se aeracijski bazen velikosti 150 m3, ki je ustrezno razdeljen na posamezne prekate. 
Glede na procese, ki potekajo v posameznih prekatih, je aeracijski bazen predviden za dva 
prekata. Za omenjena prekata, velikosti 75 m3 se izbere bazena premera 1,5 m in višine 10 m.  
 
Potreba kisika za razgradnjo organskih snovi: 
aOC = 0,125 . 30 kgBPK5/d = 3,7 kgO2/h 
 
Naknadni usedalnik 
Naknadni usedalnik ni v sklopu tipske MČN Rešetilovs. Za določitev velikosti naknadnega 
usedalnika uporabimo diagram iz poglavja 4.1.4. Predpostavimo 25 % tuje vode, torej znaša 
velikost usedalnika 42 m3. Poleg volumna odčitamo iz grafa še premer naknadnega 
usedalnika, ki znaša 4,8 m, višina naknadnega usedalnika pa znaša približno 2 m. 
 
Proces čiščenja male čistilne naprave Rešetilovs je opisan v poglavju 5.2.2.1. Shematično pa 
je mala čistilna naprava Rešetilovs prikazana v prilogi B4.  
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5.2.4 VARIANTA III; SKUPNI KANALIZACIJSKI SISTEM Z MALO ČISTILNO 
NAPRAVO 
 
Kot zadnja varianta se ponuja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz vseh 
obravnavanih naselij z eno samo malo čistilno napravo Prekopa z 800 PE. Iz vidika 
konfiguracije terena naselij je edina ugodna lokacija čistilne naprave v neposredni bližini reke 
Bolske, južno od naselja Prekopa. Tlačni povezovalni vod Stopnik-Prekopa se priključi na 
kanalizacijski sistem Prekopa in ravno tako se na kanalizacijski sistem Prekopa priključi 
povezovalni vod Čeplje-Prekopa.  
 
VARIANTA III (Slika 8): 
Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh, tlačni povezovalni vod pa 
poteka po javni poti, ki povezuje obravnavani naselji. Skupna dolžina kanalizacijskega 
sistema znaša 6477,93 m. Kanalizacijski sistem Čeplje je preko povezovalnega tlačnega voda 
ČTL 3.0 priključen na gravitacijski fekalni kanal P1.0 in ravno tako je kanalizacijski sistem 
Stopnik preko tlačnega povezovalnega kanala STL 1.0 priključen na gravitacijski fekalni 
kanal P1.0. Hidravlični preračun za gravitacijski fekalni kanal P1.0 je prikazan v prilogi A3.  
 
Tlačni povezovalni vod Stopnik-Prekopa (STL 1.0) 
Dolžina cevi: 563,11 m 
Cev: PE dA 110*6,6 
 
Tlačni povezovalni vod Prekopa-Čeplje (ČTL 3.0): 
Dolžina cevi: 967,77 m 
Cev: PE dA 110*6,6 
 
VARIANTA III-1 (Slika 9): 
Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh. Glede na VRIANTO III, je 
primernejša trasa tlačnega povezovalnega voda za naselji Prekopa in Čeplje ob regionalni 
cesti Vransko-Žalec z minimalnim svetlim odmikom od ceste 1,5 m do povezave na 
gravitacijski fekalni kanal P1.0. Poleg tega poteka ob regionalni cesti tudi plinovod M2, torej 
je potrebno upoštevati tudi minimalni svetli odmik kanala od plinovoda, pri tem moramo 
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upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
največjim tlakom nad 16 bar (Ul RS 26/02). Skupna dolžina kanalizacijskega sistema znaša 
6377,25 m.  
 
Tlačni povezovalni vod Stopnik-Prekopa (STL 1.0) 
Dolžina cevi: 563,11 m 
Cev: PE dA 110*6,6 
 
Tlačni vod Prekopa-Čeplje (ČTL 3.0-1): 
Dolžina cevi: 867,08 m 
Cev: PE dA 110*6,6 
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Slika 8: Skupni kanalizacijski sistem z malo čistilno napravo   
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Slika 9: Skupni kanalizacijski sistem z malo čistilno napravo   
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5.2.4.1 KANALIZACIJSKI SISTEM PREKOPA-STOPNIK-ČEPLJE 
 
Zasnova kanalizacijskega sistema Prekopa-Stopnik-Čeplje 
Podan je samo tehnični opis odvajanja in čiščenja odpadnih voda kanalizacijskega sistema 
Prekopa-Stopnik-Čeplje, ostale podrobnosti so opisane že v poglavju 5.2.2. 
 
Naselje Stopnik 
Predvidena kanalizacija zajema območje naselja Stopnik severno nad avtocesto Ljubljana–
Maribor. Zaradi razgibanega terena sta za odvodnjavanje fekalnih vod predvideni dve fekalni 
črpališči Č1 in Č2. Celotno območje se odvodnjava preko zbirnega fekalnega kanala S1.0 v 
fekalno črpališče Č2. Od črpališča Č2 se črpa preko tlačnega kanala STL 1.0 na sistem 
fekalne kanalizacije Prekopa.  
Tlačni kanal STL 1.0 poteka od črpališča Č2 po obstoječi javni cesti skozi podvoz pod 
avtocesto Ljubljana – Maribor  do naselja Prekopa.   
 
Naselje Čeplje 
Celotno območje se odvodnjava preko sekundarnih fekalnih kanalov na zbirni fekalni kanal 
ČTL 2.0 ter tlačni kanal ČTL 4.0 na predvideno fekalno črpališče Č3. Od črpališča Č3 poteka 
tlačni vod ČTL 3.0 na sistem fekalne kanalizacije Prekopa (VARIANTA III) oz. preko 
tlačnega kanala ČTL 3.0-1 ob regionalni cesti Vransko-Žalec na gravitacijski fekalni kanal P 
1.0. (VARIANTA III-1) 
   
Naselje Prekopa 
Celotno naselje se odvodnjava preko sekundarnih fekalnih kanalov in zbirnih kanalov P1.0 in 
P1.1  na predvideno skupno MČN Prekopa z 800 PE. Na fekalni zbirni kanal P1.0 se vodijo 
tudi odplake naselij Stopnik in Čeplje. MČN Prekopa je locirana južno od naselja Prekopa.  
 
Predviden potek kanalizacije je razviden iz priloženih grafičnih situacij in v glavnem poteka v 
lokalnih cestah. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema znaša 6477,93 m (VARIANTA III) 
oz. 6377,24 m. (VARIANTA III-1) 
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Hidravlična obremenitev 
 
Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2002. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, zato se v izračunih upošteva 0,5 % letno naraščanje prebivalstva. 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno 
dobo kanalizacijskega sistema 50 let. Število prebivalcev za naselja po popisu prebivalstva iz 
leta 2002 znaša 524. 
A = A0 . (1 + p/100)n = 524 P . (1 + 0,5/100)50 = 672 P 
 
Dnevni pretok 
Za obravnavana naselja se privzame normo porabe 150 [l/preb/dan]. 
Qh = A . np = 672 P . 150 l/P . dan = 1,166 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt =  Qh = 1,166 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
Qs = Qh + Qt  = 1,166 l/s + 1,166 l/s +  = 2,33 l/s 
 
Qmax = 7,00 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 1,553 l/s  ………. minimalni urni odtok                                                                                                                      
Qsr = 2,33 l/s   ………. srednji dnevni odtok                                                                
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Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0,060 kg/P . dan . 672 P = 40,32 kg/dan BPK5 
 
Črpališče 
Fekalno črpališče Č2 se izvede iz prefabriciranega AB jaška dimenzije DN 2000. Vanj se 
vgradita 2 potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva. Pokrov jaška se izvede s 
povoznim pokrovom. Črpališča Č1, Č3 in Č4 so opisana v poglavjih 5.2.2.2, 5.2.2.3 in v 
poglavju 5.2.3. 
 
Preglednica 12: Črpališče Č2 
Č2 v [m/s] Q [l/s] Hgeod [m] λ Hman 
kota 
dna 
kota 
pokrova 
kota 
vtoka 
kota 
iztoka 
 0,81 4 2,85 0,027 4,15 335,57 339,2 336,57 337,1 
 
Glede na zahtevane karakteristike kanalizacijskega sistema Prekopa-Stopnik-Čeplje je bil za 
črpališče Č2 izbran model črpalke ITT Flygt CP 3057.181 HT. Podrobna predstavitev črpalke 
ITT Flygt CP 3057.181 HT je v prilogi B3. 
 
 
Mala čistilna naprava Prekopa-Stopnik-Čeplje 
Velikost MČN za kanalizacijski sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje: 
A = A0 . (1 + p/100)n = 524 P . (1 + 0,5/100)30 = 608 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselja Prekopa, Stopnik in 
Čeplje 800 PE. MČN je locirana južno od naselja Prekopa, v neposredni bližini reke Bolske. 
Izbrana je bila tipska mala čistilna naprava Rešetilovs, ki je mehansko biološka s tretjo 
stopnjo čiščenja in sicer z eliminacijo dušikovih spojin, fosforja in UV sterilizacijo.  
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Primarni usedalnik 
Prostornina primarnega usedalnika naj bo vsaj 0,1 m3 na PE. 
VPU = 0,1 m3 . 800 PE = 80 m3 
Izbere se primarni usedalnik premera 2,5 m in višine 4 m. 
 
Aeracijski bazen 
Biološki proces čiščenja poteka v aeracijskem bazenu, ki ima več prekatov v katerih potekajo 
posamezni procesi. Predvidena biološka obremenitev čistilne naprave z 800 PE znaša: 
BdBPK5 = 800 PE . 60 gBPK5/PE.d = 48,00 kgBPK5/d 
 
Za izračun prostornine aeracijskega bazena izberemo volumensko obremenitev Bp = 0,20 
kg/m3.d (tabela, poglavje 4.1.4). Prostornina aeracijskega bazena znaša: 
VAT = 48 kg/d / 0,20 kg/m3.d = 240 m3 
 
Predvidi se aeracijski bazen velikosti 240 m3, ki je ustrezno razdeljen na posamezne prekate. 
Glede na procese, ki potekajo v posameznih prekatih, je aeracijski bazen predviden za dva 
prekata. Za omenjena prekata, velikosti 120 m3 se izbere bazena premera 2,5 m in višine 6 m.  
 
Potreba kisika za razgradnjo organskih snovi: 
aOC = 0,125 . 48 kgBPK5/d = 6 kgO2/h 
 
Naknadni usedalnik 
Naknadni usedalnik ni v sklopu tipske MČN Rešetilovs. Za določitev velikosti naknadnega 
usedalnika uporabimo diagram iz poglavja 4.1.4. Predpostavimo 25 % tuje vode in izberemo 
dva naknadna usedalnika. Velikost prvega usedalnika znaša 42 m3, premer znaša 4,8 m in 
višina približno 2 m, velikost drugega usedalnika znaša 30 m3, premer znaša 4 m in višina 
naknadnega usedalnika približno 2 m. 
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5.3 ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZA PADAVINSKE VODE 
 
5.3.1 SPLOŠNO 
 
Padavine so različne po izdatnosti in pogostosti glede na letni čas, geografsko lego in trenutne 
meteorološke razmere. Od padavin so za kanalizacijo najpomembnejši deževje in nalivi. 
Snežne padavine so manj pomembne, ker se vpliv sneženja zaradi kasnejšega taljenja 
ponavadi porazdeli na daljše obdobje. Spodnja slika prikazuje del padavin, ki odteče v 
kanalizacijo.(Kolar, 1983) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika: Shematski prikaz zbiranja odtoka; 1 padavine, 2 izhlapevanje, 3 ponikanje, 4 propustna 
površina, 5 utrjena površina, 6 akumulacija na terenu, 7 površinski odtok, odtok iz strešin 
(Kolar, 1983) 
 
Padavinsko vodo s strešnih površin, če je le mogoče ponikamo oz. odvajamo do najbližjega 
odvodnika. V primeru mešanih sistemov, je po določenem času trajanja padavin voda v 
sistemih zelo razredčena, da ne ogroža odvodnika. V prvih minutah naliva je ta voda močno 
onesnažena, zato moramo to vodo očistiti na čistilni napravi. Tehnično to rešimo z 
razbremenilniki visokih vod. To so objekti, ki vodijo proti čistilni napravi praviloma najmanj 
pretok Qkrit. Kritični odtok v mešanem kanalizacijskem sistemu je vsota sušnega odtoka, 
kritičnega odtoka z neposredne prispevne površine in vsote kritičnih odtokov vzvodno 
priključenih prispevnih površin. V primeru, da ugotovimo, da razbremenilniki premalo 
varujejo vodotok, gradimo še zadrževalne bazene. (Panjan, 2002) 
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Potrebe odvoda padavinskih vod z urbanih površin se večajo predvsem zaradi intenzivne 
pozidave in intenzivnejših padavin, ki so posledica podnebnih sprememb.  
 
V zadnjem času se uveljavljajo zadrževalno ponikovalna polja iz montažnih elementov, ki 
pod površino ustvarijo velik prazen prostor za zadrževanje padavinske vode, hkrati pa voda 
ponika skozi spodnje obodne ploskve zunanjih elementov. Glede na način vgradnje in trdnost 
montažnih elementov je površina lahko pohodna ali povozna. Na tržišču obstaja več sistemov, 
ki se razlikujejo po konstrukciji, materialih, nosilnosti, načinu vgradnje, uporabni dobi, ceni 
elementov in ceni vgradnje. Z množično vgradnjo ponikalnih sistemov, obstaja večja možnost 
onesnaženja podtalnice zaradi ponikanja vod, ki so samo delno očiščene. Za preprečevanje 
obremenitve okolja je potrebno določiti dopustne vrednosti in način monitoringa, predvideti 
pa je potrebno tudi varnostne ukrepe. Ponudba zadrževalno ponikalnih sistemov na našem 
tržišču je dobra.  
 
Slika prikazuje sistem za ponikanje padavinske vode. Voda se zbira z neprepustnih površin v 
čistilni jašek in se nato preko ponikovalne cevi odvaja nazaj v naravni krogotok vode. S tem 
so izpolnjene zahteve po naravnem gospodarjenju z meteorno vodo. 
 
 
1- 3 Neprepustne površine 
4 Čistilni jašek 
5 Naprava za ponikanje vode 
(HS cev) 
6, 7 Plastična cev 
 
 
 
 
 
Slika: Ponikanje padavinske vode (http://www.separat.si/) 
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5.3.2 KANALIZACIJSKI SISTEM ZA PADAVINSKE VODE V NASELJIH 
PREKOPA, STOPNIK IN ČEPLJE 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vransko za 
obdobje od leta 2005 – 2015 ne predvideva gradnje meteornega kanalizacijskega sistema za 
naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje. Območja so ruralna z malo nepropustnih površin, zato se 
lahko po mnenju geologov meteorna voda s strešnih in drugih nepropustnih površin, kjer ni 
možnosti onesnaženja z ogljikovodiki spušča v vodonosnik preko filtrov za odstranitev listja. 
Voda s pretakalne ploščadi in drugih površin, kjer je možna prisotnost ogljikovodikov se 
lahko spušča skupaj z meteorno vodo v vodonosnik le preko filtrov in lovilcev olj. 
 
Količina padavinske vode v naseljih je minimalna,  odvod padavinskih voda s streh in dvorišč 
je urejen individualno v individualne ponikovalnice. Lahko se uporabijo zadrževalno 
ponikovalna polja iz montažnih elementov, ki so podrobneje opisana v poglavju 5.3.1. Odvod 
padavinskih voda z javnih površin (cest) je predviden v obstoječe cestne jarke ali obcestne 
mulde, ki se nato odvajajo v najbližji odvodnik. V sklopu gradnje fekalnega kanalizacijskega 
sistema je na območjih, kjer ni obstoječih obcestnih jarkov in muld, predvidena izgradnja le-
teh. Situacija kanalizacijskega sistema za padavinske vode je prikazana v prilogi B14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Obstoječi odprti meteorni kanal v naselju Prekopa 
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6 PRELIMINARNI IZRAČUN STROŠKOV S PRIMERJAVO 
VARIANT 
 
 
6.1 STRUKTURA STROŠKOV 
 
Stroški se delijo na stroške izgradnje, obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov, 
črpališč in čistilnih naprav. Pri stroških izgradnje sem upoštevala dejanske tržne cene 
posamezne postavke. Stroške obratovanja in vzdrževanja pa sem določila na podlagi 
Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 79/08). Pravilnik določa ceno storitve javne službe, ki zajema 
upravičene stalne in spremenljive stroške, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti izvajalca 
javne službe in njegovih podizvajalcev pri izvajanju storitev javne službe, ki se vrednotijo ter 
izkazujejo v skladu z računovodskimi standardi. Pravilnik zajema poleg stroškov, ki so 
navedeni še stroške omrežnine, ki pa niso predmet naloge. Pravilnik o oblikovanju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa: 
 
1. Neposredne stroške:  
– strošek električne energije,  
– strošek pogonskega goriva,  
– druge stroške materiala,  
– strošek storitev,  
– strošek dela,  
– neposredne stroške prodaje in  
– druge neposredne stroške.  
 
2. Posredne proizvajalne stroške:  
– amortizacija, 
– investicijsko vzdrževanje, 
– drugi posredni proizvajalni stroški. 
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3. Splošne stroške: 
– strošek nabave,  
– strošek uprave, 
– strošek prodaje, 
– stroški obresti. 
 
Stroški izgradnje kanalizacijskega omrežja 
Stroški izgradnje kanalizacijskega omrežja so razdeljeni na stroške izgradnje kanalizacijskih 
sistemov (Priloga A4-A8), stroške izgradnje črpališč (Priloga A9-A12) ter stroške izgradnje 
male čistilne naprave (Priloga A13). Stroški izgradnje posameznega kanalizacijskega sistema 
vključujejo tudi stroške izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja soglasij za traso in 
zemljišča. V stroških izgradnje črpališč in male čistilne naprave pa so vključeni tudi stroški 
dobave, montaže, zagona črpališč in MČN ter priključitve objektov na električno omrežje. 
  
– Izdelava projektne dokumentacije in pridobivanja soglasij 
V izračunih je predvidena izdelava projekta izvedenih del in projekta obratovanja in 
vzdrževanja z vsemi predpisanimi podatki. Projekt izvedenih del vključuje vse spremembe in 
odstopanja od projekta, razdalje, globine jaškov, vtokov in iztokov, višine pokrovov in 
prečkanja oziroma vzporedni potek z ostalimi komunalnimi in infrastrukturnimi vodi, 
vključno s tehničnim poročilom in navodilom za obratovanje. Izdelava projektne 
dokumentacije je ocenjena na tekoči meter kanalizacijskega omrežja po trenutno tržnih cenah, 
ki se dosegajo na tem območju. Stroški pridobivanja soglasij za traso in zemljišča so v nalogi 
izračunani na tekoči meter kanalizacijskega omrežja, so trenutno tržne cene na tem območju, 
ki se dosegajo pri izgradnji kanalizacijskih sistemov. 
 
− Izgradnja kanalizacijskega sistema                                                                           
Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema so določeni na podlagi izračuna stroškov tekočega 
metra kanalizacije in dolžin posameznih kanalizacijskih sistemov. Stroški posameznega 
kanalizacijskega sistema zajemajo stroške pripravljalnih del, zemeljskih in montažnih del. 
Cene v izračunih so trenutne tržne cene na tem območju, ki se dosegajo pri izgradnji 
kanalizacijskih sistemov. 
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− Nakup zemljišča za postavitev čistilne naprave 
Stroški nakupa zemljišč za postavitev čistilnih naprav so določeni na podlagi podatkov o tržni 
vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bili pridobljeni na nepremičninski agenciji in 
veljajo za to področje. Upoštevana je vrednost velikosti zemljišča 400 m2. 
 
− Gradbena dela črpališč in čistilnih naprav 
Stroški gradbenih del za posamezno črpališče in čistilno napravo so izračunani v prilogah. 
Cene v izračunih so trenutno tržne cene na tem območju, ki se dosegajo pri izgradnji javnih 
infrastrukturnih objektov. Za čistilno napravo Rešetilovs z 800 PE je bila prejeta ponudba 
zastopnika omenjene čistilne naprave s podrobnim opisom posameznih postavk. Stroške 
izgradnje ostalih čistilnih naprav istega podjetja z 200 PE, 300 PE oz. s 500 PE sem ocenila 
na podlagi ponudbe tipske MČN Rešetilovs z 800 PE. 
 
− Dobava, montaža in zagon črpališč in čistilnih naprav 
Stroški dobave, montaže in zagona črpališč in čistilnih naprav so privzeti iz uradnih cenikov 
podjetij, ki zastopajo črpališča in čistilno napravo. 
 
− Oprema črpališč in malih čistilnih naprav z električnim priključkom  
Stroški opreme črpališč in male čistilne naprave z elektroinstalacijami so določeni na podlagi 
podatkov projektivnega podjetja. V stroških je vključena elektro-omarica s podstavkom ter 
električni vod od odjemnega mesta do elektro-omarice. 
 
 
Stroški obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja 
Stroški obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so določeni na podlagi Navodila 
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih  javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01).  
 
– Strošek električne energije 
Stroški porabe električne energije so določeni na podlagi porabe električne energije, ki jih je 
posredoval zastopnik čistilne naprave in črpališč ter na podlagi trenutne tržne vrednosti 
električne energije. 
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– Strošek pogonskega goriva 
Stroški pogonskega goriva se ugotavljajo na podlagi dnevnikov (obratnih knjig), ki jih je 
potrebno voditi za vsako vozilo posebej. Dokler zahtevane evidence niso vzpostavljene, lahko 
stroške pogonskega goriva ugotavljamo kalkulativno. (Rakar, 1993) Stroški porabe 
pogonskega goriva so ocenjeni glede na podoben kanalizacijski sistem. 
 
– Drugi stroški materiala 
Stroški materiala so stroški porabljenega materiala, stroški pomožnega materiala in stroški 
nadomestnih delov za vzdrževanje. Stroški so težje določljivi zato so ocenjeni na podlagi 
podobnega kanalizacijskega sistema. 
 
– Strošek storitev 
Stroški storitev so stroški pri opravljanju storitev, storitve vzdrževanja, najemnine, povračilo 
stroškov v zvezi z delom, stroški zavarovalnih premij in intelektualnih storitev ter stroški 
storitev fizičnih oseb (sejnine, pogodbe o delu). Stroški so ocenjeni na podlagi podobnega 
kanalizacijskega sistema. 
 
– Strošek dela 
Število proizvodnih delavcev je odvisno od velikosti sistema, njegovega stanja ter kakovosti 
in zanesljivosti oskrbe. Glede proizvodnih delavcev je za velikostni razred naselja do 2000 
prebivalcev predlagana vrednost 1,10 proizvodnih delavcev na 10 km omrežja. (Rakar, 1994). 
Mesečni osebni dohodek na delavca sem privzela minimalno bruto plačo v RS, ki znaša slabih 
600 €. 
 
– Amortizacija 
Izbrala sem način obračunavanja amortizacije, kjer bo znesek amortizacije na m3 odpadne 
vode v amortizacijski dobi ostal nespremenjen. Amortizacijsko dobo gradbenih objektov sem 
privzela 50 let, črpališč in malih čistilnih naprav pa 30 let. 
  
– Strošek uprave 
Stroški so ocenjeni na podlagi podobnega kanalizacijskega sistema. 
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− Odvoz blata iz čistilne naprave 
Stroški odvoza blata so določeni na podlagi cenika podjetja, ki odvaža blato na centralno 
čistilno napravo Kasaze. Čistilna naprava je v letu 2004 dosegla povprečno od 10000 do 
22000 PE. Dispozicija blata iz silosa za blato in iz vertikalnih jaškov biološke stopnje ter 
peskolova, se izvaja po potrebi odvisno od obremenitve naprave z odvozi 2-4 krat letno, 
skladno z lokalno veljavnimi predpisi.  
 
− Meritve in vodenje obratovalnega monitoringa 
Stroški meritev in vodenja obratovalnega monitoringa so pridobljeni na podlagi ponudbe 
podjetja, ki pokriva to območje.  
 
 
6.2 PREGLED STROŠKOV ZA POSAMEZNO VARIANTO 
 
Za predvidene variantne rešitve je bil izdelan aproksimativni predračun, ki poda okvirno 
vrednost posamezne investicije. Projekti iz idejnih zasnov so aproksimativno ovrednoteni na 
podlagi projektantskih cen, brez upoštevanja DDV-ja. V spodnjih preglednicah je prikazana 
rekapitulacija posameznih kanalizacijskih sistemov in pripadajočih objektov. Natančnejši 
pregledi stroškov so v prilogah A4-A18. 
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6.2.1 VARIANTA I; KANALIZACIJSKI SISTEMI S POSAMEZNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
Preglednica 13: VARIANTA I – Pregled stroškov 
 
Kanalizacijski sistem Prekopa, Stopnik, Čeplje STROŠKI [€] 
1. Stroški izgradnje 
 
Rekapitulacija kanalizacijskih sistemov Prekopa, Stopnik, 
Čeplje 677.750,35 
 
Nakup zemljišča za postavitev MČN Prekopa, MČN Stopnik, 
MČN Čeplje 31.200,00 
 
Rekapitulacija MČN Prekopa, MČN Stopnik, MČN Čeplje 541.603,97 
 
Rekapitulacija črpališč Č1 in Č4 20.024,86 
 Skupaj 1.270.579,18 
 
2. Letni obratovalni in vzdrževalni stroški 
 Električna energija 10.845,43 
 Strošek dela 4.600,42 
 Amortizacija 30.403,86 
 
Odvoz blata iz čistilne naprave 640,00 
 Meritve in vodenje obratovalnega monitoringa 90.000,00 
 
Strošek pogonskega goriva 220,94 
 Stroški materiala 493,16 
 Stroški storitev 897,5 
 Stroški uprave 474,70 
 Skupaj 138.576.01 
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6.2.2 VARIANTA II; KANALIZACIJSKI SISTEMI Z VEČ SKUPNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 
Preglednica 14: VARIANTA II – Pregled stroškov 
 
Kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje, Stopnik STROŠKI [€] 
1. Stroški izgradnje 
 Rekapitulacija kanalizacijskega sistema Prekopa-Čeplje, Stopnik 758.722,68 
 Nakup zemljišča za postavitev MČN Prekopa-Čeplje in MČN Stopnik 20.800,00 
 Rekapitulacija MČN Prekopa-Čeplje, MČN Stopnik 406.202,98 
 Rekapitulacija črpališč Č1, Č3 in Č4 30.904,20 
 Skupaj 1.216.629,86 
 
2. Letni obratovalni in vzdrževalni stroki  
 Električna energija 9.210,19 
 Strošek dela 4.666,52 
 Amortizacija 28.287,66 
 
Odvoz blata iz čistilne naprave 560,00 
 Meritve in vodenje obratovalnega monitoringa 60.000,00 
 Strošek pogonskega goriva 225,06 
 Stroški materiala 502,21 
 
Stroški storitev 897,5 
 Stroški uprave 483,40 
 Skupaj 104.832,54 
 
Rekapitulacija kanalizacijskega sistema Prekopa-Čeplje, Stopnik (VARIANTA II-1)  znaša 
742.227,53 in je glede na rekapitulacijo kanalizacijskega sistema Prekopa-Čeplje, Stopnik 
(VARIANTA II) cenejša za 2 %. 
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6.2.3 VARIANTA III; SKUPNI KANALIZACIJSKI SISTEM Z MALO ČISTILNO 
NAPRAVO 
 
Preglednica 15: VARIANTA III – Pregled stroškov 
 
Kanalizacijski sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje STROŠKI [€] 
1. Stroški izgradnje 
 Rekapitulacija kanalizacijskega sistema Prekopa-Stopnik-Čeplje 772.620,86 
 Nakup zemljišča za postavitev MČN 10.400,00 
 Rekapitulacija MČN Prekopa 270.801,99 
 Rekapitulacija črpališč Č1, Č2, Č3 in Č4 41.783,54 
 Skupaj 1.097.052,34 
 
2. Letni obratovalni in vzdrževalni stroški  
 Električna energija 8.091,63 
 Strošek dela 5.130,521 
 Amortizacija 25.900,85 
 
Odvoz blata iz čistilne naprave 400,00 
 Meritve in vodenje obratovalnega monitoringa 30.000,00 
 Stroški pogonskega goriva 246,50 
 
Stroški materiala 550,00 
 Stroški storitev 897,5 
 Stroški uprave 529,50 
 Skupaj 71.746,5 
 
Rekapitulacija kanalizacijskega sistema Prekopa-Stopnik-Čeplje (VARIANTA III-1)  znaša 
760.613,77 in je glede na rekapitulacijo kanalizacijskega sistema Prekopa-Stopnik-Čeplje 
(VARIANTA III) cenejša za 1,5 %. 
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6.3 PRIMERJAVA VARIANT IN DOLOČITEV STROŠKOVNO NAJUGODNEJŠE 
VARIANTE 
 
Za predvidene variantne rešitve sem izdelala aproksimativni predračun, ki poda okvirno 
vrednost investicije. Projekti iz idejnih zasnov so aproksimativno ovrednoteni na podlagi 
projektantskih cen, ki ne vsebujejo DDV–ja. V spodnji preglednici so prikazane 
aproksimativne ocene za posamezne idejne rešitve: kanalizacijski sistemi s posameznimi 
malimi čistilnimi napravami (VARIANTA I), kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi 
čistilnimi napravami (VARIANTA II) in kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo 
(VARIANTA III). Primerjava prikazuje katera varianta je s stroškovnega vidika smiselna. Za 
primerjavo sem uporabila stroške izgradnje, obratovanja in vzdrževanja sistemov.  
 
Preglednica 17: Primerjava stroškov izgradnje, obratovanja in vzdrževanja za posamezno 
varianto 
Stroški VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III  
Stroški izgradnje [€] 1.270.579,18 1.216.629,86 1.097.052,34 
Letni stroški obratovanja in vzdrževanja 
[€] 
138.576.01 104.832,54 71.746,5 
Stroški obratovanja in vzdrževanja v 50 
letih [€] 
6.928.800,5 5.241.627,00 3.587.325,00 
Skupni stroški v 50 letih [€] 8.199.379,68 6.458.256,86 4.685.277,34 
Stroški izgradnje [%] 15,49 18,83 23,43 
Stroški obratovanja in vzdrževanja [%] 84,50 81,16 76,56 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je najcenejša izgradnja kanalizacijskega sistema s 
skupno malo čistilno napravo za naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje (VARIANTA III). V 
omenjenem primeru bi občina potrebovala za izgradnjo 1.097.052,34 €. Omenjena varianta v 
celoti rešuje problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obravnavana naselja, poleg tega 
povezovalni vodi med naselji omogočajo možnost kasnejšega priključevanja na kanalizacijski 
sistem. Analizirala sem tudi možno VARIANTO III-1, ki je s stroškovnega vidika cenejša od 
omenjene za 1,5 %, torej bi bila ekonomsko najbolj upravičena izgradnja variantne rešitve III-
1 za katero je potrebno zagotoviti 1.083.599,30 €. 
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6.2.5 IZRAČUN STROŠKOV NA PE IN NA KUBIČNI METER ODPADNE VODE 
STROŠKOVNO NAJUGODNEJŠE VARIANTE 
Glede na oceno stroškov najugodnejše VARIANTE III-1 sem določila strošek izgradnje, 
obratovanja in vzdrževanja ter skupni strošek po koncu projektne dobe, na enoto PE, na m3 
onesnažene vode ter mesečni strošek odvajanja in čiščenja odpadne vode na PE. 
 
− Izgradnja sistema: 
Strošek izgradnje sistema: 1.083.599,30 € 
Število PE: 672 
Poraba vode na PE: 150 l/dan = 0,15 m3/dan 
Strošek izgradnje sistema na PE:  
1.083.599,30 € / 672 PE = 1.612,49 €/PE 
Strošek izgradnje sistema na m3 odpadne vode:  
1.083.599,30 €  / (672 PE * 0,15 m3/dan * 50 let * 365 dni) = 0,58 €/m3 
 
− Vzdrževanje in obratovanje sistema 
Strošek obratovanja in vzdrževanja sistema: 3.587.325,00 € 
Število PE: 672 
Poraba vode na PE: 150 l/dan = 0,15 m3/dan 
Strošek obratovanja in vzdrževanja sistema na PE: 
 3.587.325,00 €  / 672 PE = 5.338,28 €/PE 
Strošek obratovanja in vzdrževanja sistema na m3 odpadne vode: 
 3.587.325,00 €  / (672 PE * 0,15 m3/dan * 50 let * 365 dni) = 1,95 €/m3 
 
− Skupaj izgradnja, obratovanje in vzdrževanje 
Skupni strošek sistema na PE: 
1.612,49 €/PE + 5.338,28 €/PE  = 6.950,77 €/PE 
Skupni strošek sistema na m3 odpadne vode:  
0,58 €/m3 + 1,95 €/m3 = 2,53 €/m3 
Skupni mesečni strošek odvajanja in čiščenja odpadne vode na PE: 
0,15 m3/dan * 2,53 €/m3 * 30 dni = 11,38 €/mesec 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Po pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, 
št. 105/02 in 50/04) morajo biti zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v 
javno kanalizacijo izpolnjene najkasneje do 31. decembra 2017 na poselitvenem območju s 
PE med 50 in 2.000.  
 
V občini Vransko sodijo v to skupino poleg ostalih naselij tudi obravnavana naselja Prekopa, 
Stopnik in Čeplje. Kanalizacijski sistemi so pri zasnovi natančno in dolgoročno vezani na 
obstoječe stanje in dolgoročno urbanistično načrtovanje ter na lego in načrtovanje okoliških 
naselij. Odločitev o tem koliko naselij se poveže na skupno čistilno napravo je odvisna od 
velikosti posameznega naselja ter njihove medsebojne oddaljenosti.  
 
Za obravnavana naselja je bila izdelana projektantska zasnova ene izmed možnih variant, 
ravno tako je bil izdelan hidravlični preračun. Iz projekta ni moč razbrati na kakšen način je 
bil določen procent prirastka prebivalstva v projektni dobi sistema, maximalni urni dotok na 
prebivalca in katera metoda je bila izbrana pri hidravličnem preračunu, tako lahko sklepam, 
da se je projektant pri izračunu zanašal na svoje izkušnje. V projektu tudi ni podrobnega 
izračuna stroškov sistema.  
Ponovni hidravlični izračun in namen naloge je izbrati oz. zasnovati najprimernejšo in 
stroškovno najugodnejšo varianto odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja. 
 
Analizirala sem tri variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda: 
– VARIANTA I: Kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Prekopa, kanalizacijski sistem Stopnik in kanalizacijski sistem 
Čeplje), 
– VARIANTA II: kanalizacijski sistemi z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje in kanalizacijski sistem Stopnik) in, 
– VARIANTA III: kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo (kanalizacijski 
sistem Prekopa-Stopnik-Čeplje). 
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Na podlagi zasnove možnih variant in ponovnega hidravličnega izračuna ter seveda 
stroškovne analize sem ugotovila, da je cenovno najugodnejša in racionalnejša VARIANTA 
III-1, pri kateri so naselja Prekopa, Stopnik in Čeplje povezana v kanalizacijski sistem s 
skupno malo čistilno napravo v naselju Prekopa. Glede na obstoječo projektantsko zasnovo, 
ki je bila izdelana za VARIANTO III, bi predlagala drugo traso za povezovalni vod Čeplje-
Prekopa in sicer ob regionalni cesti Vransko-Žalec, tako bi se dolžina tlačnega voda 
zmanjšala, poleg tega ne bi bil potreben preboj voda pod regionalno cesto, kar bi investicijo 
zmanjšalo. Tudi predviden iztok s ponikanjem iz MČN Prekopa ni potreben. Kvaliteta iztoka 
namreč mora ustrezati zahtevam Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), kar pa dovoljuje iztok direktno v 
odvodnik, tako zopet znižamo investicijske stroške, saj ni potrebno dimenzioniranje in 
izdelava filtrskega sloja.  
V prid najugodnejši VARIANTI III-1 govorijo dejstva, da je za čiščenje odpadne vode 
potrebna samo ena čistilna naprava, kar je z investicijskega vidika ključnega pomena, namreč 
pri ostalih variantah sta potrebni dve oz. tri MČN, kar potroji stroške obratovanja in izvajanja 
monitoringa za MČN, poleg tega sta potrebni dve oz. tri zemljišča, kar pa  lahko nastane 
problem pri odkupu zemljišč oz. pridobivanju služnosti. Pozitivna stran VARIANTE III-1 je 
tudi dolgoročnega pomena, namreč skupen kanalizacijski sistem omogoča možnost kasnejše 
priključitve objektov na sistem.  
 
Za izbrano varianto odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno zagotoviti 1.083.599,30 
€. V ceni so upoštevani stroški izgradnje kanalizacijskega sistema, črpališč, male čistilne 
naprave in zemljišča za izgradnjo MČN. Letni stroški obratovanja in vzdrževanja 
kanalizacijskega sistema znašajo 71.746,5 € so najtežje določljivi, saj so odvisni od same 
kvalitete gradnje ter števila in lastnosti posegov v sistem. Kanalizacijski sistem v občini 
Vransko je v upravljanju JKP Žalec, zato se predvideni stroški obratovanja in vzdrževanja 
kanalizacijskega sistema razdelijo med vseh šest občin, ki jih upravlja JKP Žalec, zato ni 
možno povsem natančno določiti stroškov pogonskega goriva, dela, storitev, uprave in 
materiala. Pomembna je tudi pridobitev soglasij za traso in zemljišča. Namreč različni lastniki 
imajo različne zahteve. Smiselno je, da se ob zasnovi kanalizacijskega sistema predvidi tudi 
obnova drugih komunalnih vodov, kar lahko investicijo močno podraži, zato je ustrezna izbira 
variante odločilnega pomena.  
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vransko za 
obdobje od leta 2005 – 2015 je predvideval izgradnjo kanalizacijskega sistema Prekopa in 
Čeplje v letih 2010-2015. Glede na to, da se že pripravljajo idejne zasnove, tudi odkupi 
zemljišč in pridobitve služnosti za zemljišča so že opravljene, je rok izgradnje glede na 
operativni program dosegljiv. Stroškovna ocena izgradnje kanalizacijskega sistema Prekopa je 
bila predvidena 78.300.000,00 SIT (326.740,11 €) kar je nekaj več kot je preliminarni izračun 
v nalogi. Glede na to, da ni povsem jasno kaj je upoštevano v stroškovni oceni iz operativnega 
programa, je primerjava neutemeljena. Za aglomeracijo Čeplje pa je stroškovna ocena iz 
programa (34.425.000,00 SIT oz. 143.653,97 €) nižja za 25 %, zopet ni jasno kaj vsebuje 
stroškovna ocena iz programa. Splošno gledano lahko rečem, da občina Vransko uspešno 
izpolnjuje Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 
leta 2005 – 2015. 
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Priloga A17:  Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za kanalizacijski sistem Prekopa-
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Priloga A4: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Prekopa  
 
REKAPITULACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA PREKOPA 
 
A. Pripravljalna dela    6.990.60 € 
B. Zemeljska dela    138.201.50 € 
C. Betonska dela    380.00 € 
D. Montažna dela    111.814.34 € 
E. Ostala dela    61.866.09 € 
  SKUPAJ    319.252.53 € 
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Zap. 
št. Opis postavke Enota Količina 
Cena za 
enoto 
Količina * 
cena 
      
A. Pripravljalna dela 
      
1 
Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako 
horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in 
odcepov. Postavitev  gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za 
merjenje globine izkopa in polaganje kanala. Obračun 
za 1 m1. 
m1 2445.3 1.00 € 2.445.30 € 
 
2 
Priprava gradbišča, odstranitev vseh eventuelnih ovir 
in utrditev delovnega platoja.   Izdelava proviziranih 
dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov 
debeline 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, določitev 
deponije kanalizacijskega materiala in zavarovanje. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. 
m1 2445.30 1.00 € 2.445.30 € 
 
Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov 
in oznaka križanj.  Nadzor pristojnih komunalnih 
organizacij na območju gradnje. V ponudbi naj bo 
cena/enoto 50€. Obračun po dejanskih stroških. 
    
plin kos 2.00 50.00 € 100.00 € 
CATV kos 13.00 50.00 € 650.00 € 
vodovod kos 8.00 50.00 € 400.00 € 
3 
telekom kos 9.00 50.00 € 450.00 € 
 
4 
Ureditev cestnega režima in vzdrževanje v času 
gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s 
predpisano prometno signalizacijo v skladu z 
elaboratom. Po končanih delih odstranitev le-te. V 
ponudbi naj bo cena na enoto 500€. Obračun po 
dejanskih stroških. 
kos 1.00 500.00 € 500.00 € 
 
 SKUPAJ 
 6.990.60 € 
      
      
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
 Priloga A4-3 
 
B. Zemeljska dela 
 
1 
Rušenje obstoječega makadamskega vozišča oz. 
dvorišča. Začasno deponiranje izkopanega materiala na 
gradbišču. 
m2 100.00 2.50 € 250.00 € 
 
2 
Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5-6 cm  s 
pravilnim odrezom robov, odrez v potrebni širini, 
kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na 
trajno deponijo do 5 km, vključno s stroški deponije. 
Obračun za 1 m2. 
m2 2020.00 3.20 € 6.464.00 € 
 
3 
Površinski izkop humusa z odrivom na razdaliji do 10 
m, na parcele ob kanalu za kasnejše nasutje po končani 
izgradnji kanalizacije in cestnega telesa. 
m3 325.00 3.00 € 975.00 € 
 
4 
Strojni izkop jarka globine 0.0-3.0 m v terenu III-IV. 
kategorije z nakladanjem na kamion  Brežine se 
izvajajo v naklonu 90° do nivoja terena; širina dna 0.8-
0.9 m, odlaganje materiala ob trasi ali  v bližini -
začasna deponija. Obračun za 1 m3.  Razpiranje z 
zagatnimi stenami po potrebi. 
m3 3515.034 3.40 € 11.951.12 € 
 
5 
Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m 
širine jarka do 3 m.  
Obračun za 1 m3. 
m3 390.5594 8.35 € 3.261.17 € 
 
6 
Odvoz odkopanega materiala  na trajno gradbeno 
deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, 
razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 
50 cm., vključeni stroški deponije. Obračun na 1m3 
izkopanega materiala. 
m3 1952.711 4.60 € 8.982.47 € 
 
7 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. m
2
 1956.24 1.20 € 2.347.49 € 
 
8 
Nabava in dobava 2x sejanega peska frakcije 0.02-16 
mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 
10 cm , z ročnim planiranjem dna jarka z višinsko 
zakoličbo s točnostjo +-1cm in utrjevanjem do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.  
Obračun za 1 m3. 
m3 234.7488 19.00 € 4.460.23 € 
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9 
Nabava, dobava in izdelava nasipa do 30 cm nad 
temenom cevi. Na peščeni posteljici se izvede 3-5 cm 
debelo ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 
cm iz 2xsejanega peska frakcije 0.02 - 16 mm, 
istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. 
Utrjevanje po plasteh debeline 30 cm. Obračun za 0,50 
m3. 
m3 924.6967 16.50 € 15.257.50 € 
 
10 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim 
materialom frakcije 0.02-60 mm z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. (manipulacija in 
začasno deponiranje  ustreznega obstoječega materiala 
je vključena v ceno) 
m3 2063.937 3.20 € 6.604.60 € 
 
11 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom frakcije 0.02-60 mm ter z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
m3 206.3937 15.00 € 3.095.91 € 
 
12 
Nabava in dobava tampona frakcije 0-32 mm in 
izdelava spodnjega ustroja asfaltne in makadamske 
ceste v debelini 45 cm. Utrjevanje do primerne zbitosti 
po navodilih upravljavca cest. Obračun za 1 m3. 
m3 586.872 17.50 € 10.270.26 € 
 
13 
Priprava za asfaltiranje. Odstranitev odvečnega 
materiala, izravnava in planiranje trase, dvig in 
zavarovanje vseh potrebnih kap in jaškov. 
m2 2030.00 5.00 € 10.150.00 € 
 
14 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem bitugramoz v 
debelini 5-6 cm, frakcije 0-32 mm. Izvedba po zahtevi 
upravljalca ceste. Obračun za 1 m2. 
m2 2020.00 7.70 € 15.554.00 € 
 
15 
Asfaltiranje cestišča z obrabnim slojem iz asfaltbetona 
v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi 
upravljalca ceste. Obnova eventuelnih talnih označb. 
Obračun za 1 m2 po dejanskih stroških. 
m2 2020.00 4.70 € 9.494.00 € 
 
16 Frezanje asfalta m2 2000.00 4.50 € 9.000.00 € 
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17 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za izvedbo 
daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi PVC DN 200 v 
zaščitni cevi PVC 300, SN 4  pod betonskimi propusti 
- ter sama izvedba-uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli 
ter pospravljanje gradbišča po končanih delih. Obračun 
za 1 m1   
m1 9.00 150.00 € 1.350.00 € 
 
18 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za izvedbo 
daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi PVC DN 200 v 
jekleni zaščitni cevi 508x8 in 323x7.1  pod strugo 
vodotoka - ter sama izvedba-uvrtavanje z vsemi 
potrebnimi deli ter pospravljanje gradbišča po 
končanih delih. Obračun za 1 m1   
m1 35.50 150.00 € 5.325.00 € 
 
19 
Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v 
povprečni debeline 20 cm s premetom materiala-
novega in starega, fino planiranje ter zatravitev. 
Obračun za 1 m3. 
m3 325.00 2.00 € 650.00 € 
 
20 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. ur 3.00 5.00 € 15.00 € 
 
21 Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi s priključki brez uporabe zaščitne cevi kom 6.00 30.00 € 180.00 € 
 
22 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. 
10% 125.637.732 € 
 
12.563.77 € 
 
 
 SKUPAJ 
 138.201.50 € 
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C. Betonska dela 
   
 
  
1 Nabava materiala, transport in delno obbetoniranje PVC cevi z betonom C16/20, C12/15 m
3
 4.00 95.00 € 380.00 € 
      
 SKUPAJ 
 380.00 € 
      
 
 
 
 
    
D. Montažna dela 
      
1 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, montaža, 
preizkus in čiščenje PVC cevi SN8 ϕ 200 mm, dolžine 
6,00 m. 
m1 2445.30 16.00 € 39.124.80 € 
 
2 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PEHD) na kanalu DN 200, predvideni 
premer jaška 1000 mm + redukcija, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu 
izbranega dobavitelja. 
kom 21.00 900.00 € 18.900.00 € 
 
3 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PEHD) na kanalu DN 200, predvideni 
premer jaška 800 mm, s priključki in odtokom, 
kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 48.00 500.00 € 24.000.00 € 
 
Izdelava priključkov na kanal     
a.) v  jašek kom 8.00 40.00 € 320.00 € 
b.) s fajfo kom 2.00 40.00 € 80.00 € 
4 
c.) v MČN kom 1.00 40.00 € 40.00 € 
 
5 
Dobava in montaža tipskega LTŽ pokrova, z nosilnim 
AB okvirjem in obročem za nastavitev višine, razred D 
- 400 kN (vgradnja v vozišču) oz. 250 kN (vgradnja v 
zelenih površinah) z zaklepom in protihrupnim 
vložkom, izvedba po detajlu izbranega dobavitelja 
glede na vgrajeni tip revizijskega jaška. 
kom 69.00 200.00 € 13.800.00 € 
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6 
Montaža, priprava zaščitne cevi PVC DN 300 za 
uvrtanje  ter po uvrtanju montaža cevi PVC DN 200 v 
zaščitno cev 
m1 9.00 8.00 € 72.00 € 
 
7 
Montaža, priprava jeklene zaščitne cevi 508x8 in 
323x7.1 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža cevi PVC 
DN 200 v zaščitno cev 
m1 35.50 8.00 € 284.00 € 
 
8 Zaščita pokrovov revizijskih jaškov pred vsipom 
nasipnega materiala in asfalta v jaške. kom 69.00 2.00 € 138.00 € 
 
9 Preizkus vodotesnosti novozgrajene fekalne kanalizacije. m
1
 2445.30 2.00 € 4.890.60 € 
 
10 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti 
montažnih del. 
10% 
 
101.649.40 € 
 
10.164.94 € 
      
 SKUPAJ 
 111.814.34 € 
      
      
E. Ostala dela 
      
1 
Geodetski posnetek in vris v kataster. Izdelava 
geodetskega načrta po zahtevi upravljalca kanalizacije 
in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. 
m1 2445.30 4.00 € 9.781.20 € 
 
2 
Izdelava projekta izvedenih del in projekta obratovanja 
in vzdrževanja v min treh izvodih z vsemi 
predpisanimi podatki. PID vključuje vse spremembe in 
odstopanja od projekta, razdalje, globine jaškov, 
vtokov in iztokov, višine pokrovov in prečkanja 
oziroma vzporedni potek z ostalimi komunalnimi in 
infrastrukturnimi vodi, vključno s tehničnim poročilom 
in navodilom za obratovanje. 
m1 2445.30 6.00 € 14.671.80 € 
 
3 Čiščenje izvedene kanalizacije po zaključenih delih pred predajo investitorju in pregled s kamero. m
1
 2445.30 1.00 € 2.445.30 € 
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4 Pridobivanje soglasij za traso in zemljišča m1 2445.30 12.00 € 29.343.60 € 
  
5 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti 
ostalih del. 
10% 56.241.90 € 5.624.19 € 
      
 SKUPAJ 
 61.866.09 € 
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Priloga A5: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Stopnik  
 
REKAPITULACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA STOPNIK 
 
A. Pripravljalna dela                3.480.30 €  
B. Zemeljska dela              70.147.42 €  
C. Montažna dela              58.465.86 €  
D. Ostala dela              33.273.29 €  
  SKUPAJ               165.366.87 €  
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Zap. 
št. Opis postavke Enota Količina 
Cena na 
enoto 
Količina * 
cena 
      
A. Pripravljalna dela 
      
1 
Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, 
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, 
oznako vozlišč in odcepov. Postavitev  
gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase 
cevovoda ter določitev nivoja za merjenje 
globine izkopa in polaganje kanala. Obračun 
za 1 m1. 
m1 1315.15 1.00 € 1.315.15 € 
 
2 
Priprava gradbišča,odstranitev vseh 
eventuelnih ovir in utrditev delovnega 
platoja.   Izdelava proviziranih dostopov do 
objektov preko izkopanih jarkov iz plohov 
debeline 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, 
določitev deponije kanalizacijskega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih 
se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno 
oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. 
m1 1315.15 1.00 € 1.315.15 € 
 
Zakoličba obstoječih in predvidenih 
komunalnih vodov in oznaka križanj.  
Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na 
območju gradnje. V ponudbi naj bo 
cena/enoto 50€. Obračun po dejanskih 
stroških. 
    
vodovod kos 4.00 50.00 € 200.00 € 
3 
telekom kos 3.00 50.00 € 150.00 € 
 
4 
Ureditev cestnega režima in vzdrževanje v 
času gradnje z obvestili, zavarovanjem 
gradbišča s predpisano prometno 
signalizacijo v skladu z elaboratom. Po 
končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi 
naj bo cena na enoto 500€. Obračun po 
dejanskih stroških. 
kos 1.00 500.00 € 500.00 € 
 
SKUPAJ  3.480.30 € 
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B. Zemeljska dela 
      
1 
Rušenje obstoječega makadamskega vozišča 
oz. dvorišča. Začasno deponiranje 
izkopanega materiala na gradbišču. 
m2 300.00 2.50 € 750.00 € 
 
2 
Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5-6 
cm  s pravilnim odrezom robov, odrez v 
potrebni širini, kompletno z nakladanjem na 
kamion in odvozom na trajno deponijo do 5 
km, vključno stroški deponije. Obračun za 1 
m2. 
m2 1015.00 3.20 € 3.248.00 € 
 
3 
Strojni izkop jarka globine 0.0-3.0 m v 
terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion  
Brežine se izvajajo v naklonu 90° do nivoja 
terena; širina dna 0,8-0.9 m, odlaganje 
materiala ob trasi ali  v bližini -začasna 
deponija. Obračun za 1 m3.  Razpiranje z 
zagatnimi stenami po potrebi. 
m3 1698.05 3.40 € 5.773.38 € 
 
4 
Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 
0.0-4.0 m širine jarka do 3 m.  
Obračun za 1 m3. 
m3 188.673 8.35 € 1.575.42 € 
 
5 
Odvoz odkopanega materiala  na trajno 
gradbeno deponijo z nakladanjem na 
kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, 
planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 
cm., vključno stroški deponije. Obračun na 1 
m3 izkopanega materiala. 
m3 1007.13 4.60 € 4.632.79 € 
 
6 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 
cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. m
2
 1052.12 1.20 € 1.262.54 € 
 
7 
Nabava in dobava 2x sejanega peska 
frakcije 0,02-16 mm in izdelava nasipa za 
izravnavo dna jarka debeline 10 cm , z 
ročnim planiranjem dna jarka z višinsko 
zakoličbo s točnostjo +-1cm in utrjevanjem 
do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. 
m3 125.67 19.00 € 2.387.73 € 
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8 
Nabava, dobava in izdelava nasipa do 30 cm 
nad temenom cevi. Na peščeni posteljici se 
izvede 3-5 cm debelo ležišče cevi. Obsip 
cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 
2xsejanega peska frakcije 0,02 - 16 mm, 
istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem 
do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Utrjevanje po 
plasteh debeline 30 cm. Obračun za 0,50 m3. 
m3 472.551 16.50 € 7.797.09 € 
 
9 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim 
materialom fr. 0.02-60 mm z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
(manipulacija in začasno deponiranje  
ustreznega obstoječega materiala je 
vključena v ceno) 
m3 932.723 3.20 € 2.984.71 € 
 
10 
Zasip jarka z novim dobavljenim 
gramoznim materialom frakcije 0.02-60 mm 
ter z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. 
Obračun za 1 m3. 
m3 93.2723 15.00 € 1.399.08 € 
 
11 
Nabava in dobava tampona frakcije 0-32 
mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltne in 
makadamske ceste v debelini 45 cm. 
Utrjevanje do primerne zbitosti po navodilih 
upravljavca cest. Obračun za 1 m3. 
m3 315.636 17.50 € 5.523.63 € 
 
12 
Priprava za asfaltiranje. Odstranitev 
odvečnega materiala, izravnava in planiranje 
trase, dvig in zavarovanje vseh potrebnih 
kap in jaškov. 
m2 1015.00 5.00 € 5.075.00 € 
 
13 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem 
bitugramoz v debelini 5-6 cm, frakcije 0-32 
mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. 
Obračun za 1 m2. 
m2 1015.00 7.70 € 7.815.50 € 
 
14 
Asfaltiranje cestišča z obrabnim slojem iz 
asfaltbetona v debelini 3 cm, frakcije 0-11 
mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. 
Obnova eventuelnih talnih označb. Obračun 
za 1 m2 po dejanskih stroških. 
m2 1015.00 4.70 € 4.770.50 € 
 
15 Frezanje asfalta m2 1020.00 4.50 € 4.590.00 € 
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16 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za 
izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja 
cevi PVC DN 200 v zaščitni cevi PVC 300, 
SN 4  pod betonskimi propusti - ter sama 
izvedba-uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli 
ter posprava gradbišča po končanih delih. 
Obračun za 1 m1. 
m1 27.00 150.00 € 4.050.00 € 
 
17 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. ur 3.00 5.00 € 15.00 € 
 
18 Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi 
s priključki brez uporabe zaščitne cevi. kom 4.00 30.00 € 120.00 € 
 
19 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun stroškov po dejanskih stroških 
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni 
dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti 
zemeljskih del. 
10% 63.770.38€ 6.377.04 € 
 
SKUPAJ  70.147.42€ 
      
      
C. Montažna dela 
      
1 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, 
montaža, preizkus in čiščenje PVC cevi SN8 
ϕ 200 mm, dolžine 6,00 m. 
m1 1242.11 16.00 € 19.873.76 € 
 
2 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, 
montaža, preizkus in čiščenje polietilen cevi 
DN 100 mm SDR17, vse tlačne stonje PN 
10. 
m1 73.04 18.00 € 1.314.72 € 
 
3 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega 
jaška iz umetnih snovi (PEHD) na kanalu 
DN 200, predvideni premer jaška 1000 mm 
+ redukcija, s priključki in odtokom, 
kompletna izvedba jaška po detajlu 
izbranega dobavitelja. 
kom 5.00 900.00 € 4.500.00 € 
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4 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega 
jaška iz umetnih snovi (PEHD) na kanalu 
DN 200, predvideni premer jaška 800 mm, s 
priključki in odtokom, kompletna izvedba 
jaška po detajlu izbranega dobavitelja. 
kom 33.00 500.00 € 16.500.00 € 
 
Izdelava priključkov na kanal.     
a.) v  jašek kom 9.00 40.00 € 360.00 € 
c.) v MČN kom 1.00 40.00 € 40.00 € 
5 
d.) v črpališče kom 1.00 40.00 € 40.00 € 
 
6 
Dobava in montaža tipskega LTŽ pokrova, z 
nosilnim AB okvirjem in obročem za 
nastavitev višine, razred D - 400 kN 
(vgradnja v vozišču) oz. 250 kN (vgradnja v 
zelenih površinah) z zaklepom in 
protihrupnim vložkom, izvedba po detajlu 
izbranega dobavitelja glede na vgrajeni tip 
revizijskega jaška. 
kom 38.00 200.00 € 7.600.00 € 
 
7 
Montaža, priprava zaščitne cevi PVC DN 
300 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža 
cevi PVC DN 200 v zaščitno cev. 
m1 27.00 8.00 € 216.00 € 
 
8 
Zaščita pokrovov revizijskih jaškov pred 
vsipom nasipnega materiala in asfalta v 
jaške. 
kom 38.00 2.00 € 76.00 € 
 
9 Preizkus vodotesnosti novozgrajene fekalne kanalizacije. m
1
 1315.15 2.00 € 2.630.30 € 
 
10 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun stroškov po dejanskih stroških 
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni 
dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti 
montažnih del. 
10% 
 
53.150,78 €  
 
 
        5.315,08 €  
 
SKUPAJ        58.465,86 €  
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D. Ostala dela 
      
1 
Geodetski posnetek in vris v kataster. 
Izdelava geodetskega načrta po zahtevi 
upravljavca kanalizacije in gradbeni 
zakonodaji. Obračun za 1 m1. 
m1 1315.15 4.00 € 5.260.60 € 
 
2 
Čiščenje izvedene kanalizacije po 
zaključenih delih pred predajo investitorju in 
pregled s kamero. 
m1 1315.15 1.00 € 1.315.15 € 
 
3 
Izdelava projekta izvedenih del in projekta 
obratovanja in vzdrževanja v min treh 
izvodih z vsemi predpisanimi podatki. PID 
vključuje vse spremembe in odstopanja od 
projekta, razdalje, globine jaškov, vtokov in 
iztokov, višine pokrovov in prečkanja 
oziroma vzporedni potek z ostalimi 
komunalnimi in infrastrukturnimi vodi, 
vključno s tehničnim poročilom in 
navodilom za obratovanje. 
m1 1315.15 6.00 € 7.890.90 € 
 
4 Pridobivanje soglasij za traso in zemljišča. m1 1315.15 12.00 € 15.781.80 € 
 
5 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun stroškov po dejanskih stroških 
porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni 
dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti 
ostalih del. 
10% 30.248.45 € 3.024.84 € 
      
SKUPAJ  33.273.29 € 
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Priloga A6: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Čeplje 
 
 REKAPITULACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ČEPLJE 
 
A. Pripravljalna dela    4.223.20 € 
B. Zemeljska dela    73.138.77 € 
C. Montažna dela    
      63.949.78 €  
D. Ostala dela    51.819.20 € 
 SKUPAJ    193.130.95 € 
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Zap. 
št. Opis postavke Enota Količina 
Cena za 
enoto 
Količina * 
cena 
      
A. Pripravljalna dela 
      
1 
Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako 
horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in 
odcepov. Postavitev  gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za 
merjenje globine izkopa in polaganje kanala. Obračun za 
1 m1. 
m1 1186.6 1.00 € 1.186.60 € 
 
2 
Priprava gradbišča,odstranitev vseh eventuelnih ovir in 
utrditev delovnega platoja.   Izdelava proviziranih 
dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov 
debeline 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, določitev 
deponije kanalizacijskega materiala in zavarovanje. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. 
m1 1186.6 1.00 € 1.186.60 € 
 
Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov 
in oznaka križanj.  Nadzor pristojnih komunalnih 
organizacij na območju gradnje. V ponudbi naj bo 
cena/enoto 50€. Obračun po dejanskih stroških. 
    
CATV kos 13.00 50.00 € 650.00 € 
vodovod kos 2.00 50.00 € 100.00 € 
telekom kos 11.00 50.00 € 550.00 € 
3 
elektrika kos 1.00 50.00 € 50.00 € 
 
4 
Ureditev cestnega režima in vzdrževanje v času gradnje 
z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano 
prometno signalizacijo v skladu z elaboratom. Po 
končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi naj bo cena 
na enoto 500€. Obračun po dejanskih stroških. 
kos 1.00 500.00 € 500.00 € 
      
SKUPAJ  4.223.20 € 
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B. Zemeljska dela 
      
1 
Rušenje obstoječega makadamskega vozišča oz. 
dvorišča. Začasno deponiranje izkopanega materiala na 
gradbišču. 
m2 250.00 2.50 € 625.00 € 
 
2 
Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+5-6 cm  s 
pravilnim odrezom robov, odrez v potrebni širini, 
kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na 
trajno deponijo do 5 km, vključno stroški deponije. 
Obračun za 1 m2. 
m2 
 
930.00 
 
3.20 € 
 
2.976.00 € 
 
 
3 
Strojni izkop jarka globine 0.0-3.0 m v terenu III-IV. 
kat. z nakladanjem na kamion  Brežine se izvajajo v 
naklonu 90° do nivoja terena; širina dna 0,8-0.9 m, 
odlaganje materiala ob trasi ali  v bližini -začasna 
deponija. Obračun za 1 m3.  Razpiranje z zagatnimi 
stenami po potrebi. 
m3 1762.49 3.40 € 5.992.48 € 
 
4 Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. Obračun za 1 m3. m
3
 195.833 8.35 € 1.635.20 € 
 
5 
Odvoz odkopanega materiala  na trajno gradbeno 
deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, 
razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 
cm., vključno stroški deponije. Obračun na 1 m3 
izkopanega materiala. 
m3 931.502 4.60 € 4.284.91 € 
 
6 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. m
2
 949.28 1.20 € 1.139.14 € 
 
7 
Nabava in dobava 2x sejanega peska frakcije 0,02-16 
mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 
10 cm , z ročnim planiranjem dna jarka z višinsko 
zakoličbo s točnostjo +-1cm in utrjevanjem do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. 
Obračun za 1 m3. 
m3 113.064 19.00 € 2.148.22 € 
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8 
Nabava, dobava in izdelava nasipa do 30 cm nad 
temenom cevi. Na peščeni posteljici se izvede 3-5 cm 
debelo ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 
cm iz 2xsejanega peska frakcije 0,02 - 16 mm, istočasno 
na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% trdnosti po 
standardnem Proktorjevem postopku. Utrjevanje po 
plasteh debeline 30 cm. Obračun za 0,50m3. 
m3 423.889 16.50 € 6.994.17 € 
 
9 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim materialom 
frakcije 0.02-60 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. 
Obračun za 1 m3. (manipulacija in začasno deponiranje  
ustreznega obstoječega materiala je vključena v ceno) 
m3 1097.65 3.20 € 3.512.48 € 
 
10 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom frakcije 0.02-60 mm ter z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
m3 109.765 15.00 € 1.646.47 € 
 
11 
Nabava in dobava tampona frakcije 0-32 mm in izdelava 
spodnjega ustroja asfaltne in makadamske ceste v 
debelini 45 cm. Utrjevanje do primerne zbitosti po 
navodilih upravljavca cest. Obračun za 1 m3. 
m3 284.784 17.50 € 4.983.72 € 
 
12 
Priprava za asfaltiranje. Odstranitev odvečnega 
materiala, izravnava in planiranje trase, dvig in 
zavarovanje vseh potrebnih kap in jaškov. 
m2 
 
930.00 
 
5.00 € 
 
4.650.00 € 
 
 
13 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem bitugramoz v 
debelini 5-6 cm, frakcije 0-32 mm. Izvedba po zahtevi 
upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. 
m2 
 
930.00 
 
7.70 € 
 
7.161.00 € 
 
 
14 
Asfaltiranje cestišča z obrabnim slojem iz asfaltbetona v 
debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi 
upravljavca ceste. Obnova eventuelnih talnih označb. 
Obračun za 1 m2 po dejanskih stroških. 
m2 
 
930.00 
 
4.70 € 
 
4.371.00 € 
 
 
15 Frezanje asfalta m2 950.00 4.50 € 4.275.00 € 
 
16 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za izvedbo 
daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi PVC DN 200 v 
zaščitni cevi PVC 300, SN 4  pod betonskimi propusti - 
ter sama izvedba-uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli ter 
posprava gradbišča po končanih delih. Obračun za 1 m1 
m1 
 
12.00 
 
150.00 € 
 
1.800.00 € 
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17 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za izvedbo 
daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi PVC DN 200 v 
jekleni zaščitni cevi 508x8 in 323x7,  pod strugo 
vodotoka - ter sama izvedba-uvrtavanje z vsemi 
potrebnimi deli ter posprava gradbišča po končanih 
delih. Obračun za 1 m1 
m1 55.00 150.00 € 
 
8.250.00 € 
 
 
18 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. ur 3.00 5.00 € 15.00 € 
 
19 Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi s priključki brez uporabe zaščitne cevi kom 1.00 30.00 € 30.00 € 
 
20 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti 
zemeljskih del. 
10% 
 
66.489.791 € 
 
 
6.648.98 € 
 
      
SKUPAJ  73.138.77 € 
      
      
C. Montažna dela 
      
1 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, montaža, 
preizkus in čiščenje PVC cevi SN8 φ 200 mm, dolžine 
6,00 m. 
m1 1080.42 16.00 € 17.286.72 € 
 
2 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, montaža, 
preizkus in čiščenje polietilen cevi DN 100 mm SDR17, 
vse tlačne stonje PN 10. 
m1 106.18 18.00 € 1.911.24 € 
 
3 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PEHD) na kanalu DN 200, predvideni 
premer jaška 1000 mm + redukcija, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 17.00 900.00 € 15.300.00 € 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A6-6 
4 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PEHD) na kanalu DN 200, predvideni 
premer jaška 800 mm, s priključki in odtokom, 
kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 20.00 500.00 € 10.000.00 € 
 
Izdelava priključkov na kanal.     
a.) v  jašek kom 10.00 40.00 € 400.00 € 
c.) v MČN kom 1.00 40.00 € 40.00 € 
5 
d.) v črpališče kom 1.00 40.00 € 40.00 € 
 
6 
Dobava in montaža tipskega LTŽ pokrova, z nosilnim 
AB okvirjem in obročem za nastavitev višine, razred D - 
400 kN (vgradnja v vozišču) oz. 250 kN (vgradnja v 
zelenih površinah) z zaklepom in protihrupnim vložkom, 
izvedba po detajlu izbranega dobavitelja glede na 
vgrajeni tip revizijskega jaška. 
kom 37.00 200.00 € 7.400.00 € 
 
7 
Dobava in vgrajevanje toplotne izolacije tlačnega 
cevovoda DN 100 s PEHD d 180 - izvedba po detajlu 
izvajalca, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi 
deli. 
m1 18.50 50.00 € 925.00 € 
 
8 
Izvedba obešanja tlačnega cevovoda na betonsko 
konstrukcijo mostu: kovinske konzole, privijačene na 
vertikalno betonsko steno mostu, dimenzije in razmak 
konzol po detajlu izvajalca, z antikorozijsko zaščito 
konzol (vroče cinkanje) - izvedba po detajlu izvajalca, s 
potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli 
(upoštevana dolžina obešanja cevovoda). 
m1 18.50 100.00 € 1.850.00 € 
 
9 
Montaža, priprava zaščitne cevi PVC DN 300 za 
uvrtanje  ter po uvrtanju montaža cevi PVC DN 200 v 
zaščitno cev 
m1 12.00 8.00 € 96.00 € 
 
10 
Montaža, priprava jeklene zaščitne cevi 508x8 in 
323x7.1 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža cevi PVC 
DN 200 v zaščitno cev 
m1 55.00 8.00 € 440.00 € 
 
11 Zaščita pokrovov revizijskih jaškov pred vsipom 
nasipnega materiala in asfalta v jaške. kom 37.00 2.00 € 74.00 € 
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12 Preizkus vodotesnosti novozgrajene fekalne kanalizacije. m
1
 2048.19 2.00 € 4.096.38 € 
 
13 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. 
10% 
       
58.136.16 €  
 
        5.813.62 €  
      
SKUPAJ        63.949.78 €  
      
      
D. Ostala dela 
      
1 
Geodetski posnetek in vris v kataster. Izdelava 
geodetskega načrta po zahtevi upravljavca kanalizacije 
in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. 
m1 2048.19 4.00 € 8.192.76 € 
 
2 Čiščenje izvedene kanalizacije po zaključenih delih pred predajo investitorju in pregled s kamero m
1
 2048.19 1.00 € 2.048.19 € 
 
3 
Izdelava projekta izvedenih del in projekta obratovanja 
in vzdrževanja v min treh izvodih z vsemi predpisanimi 
podatki. PID vključuje vse spremembe in odstopanja od 
projekta, razdalje, globine jaškov, vtokov in iztokov, 
višine pokrovov in prečkanja oziroma vzporedni potek z 
ostalimi komunalnimi in infrastrukturnimi vodi, 
vključno s tehničnim poročilom in navodilom za 
obratovanje. 
m1 2048.19 6.00 € 12.289.14 € 
 
4 Pridobivanje soglasij za traso in zemljišča m1 2048.19 12.00 € 24.578.28 € 
 
5 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti ostalih del. 
10% 47.108.37 € 4.710.83 € 
      
SKUPAJ  51.819.20 € 
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Priloga A7-1 
Priloga A7: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Prekopa-Čeplje  
 
REKAPITULACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA PREKOPA-
ČEPLJE 
 
A. Pripravljalna dela              13.249.34 €  
B. Zemeljska dela            265.570.65 €  
C. Betonska dela                   380.00 €  
D. Montažna dela     197.783.78 € 
E. Ostala dela            116.372.04 €  
  SKUPAJ               593.355.81 €  
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Priloga A7-2 
 
Zap. 
št. Opis postavke Enota Količina 
Cena na 
enoto 
Količina * 
cena 
      
A. Pripravljalna dela 
      
1 
Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako 
horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč 
in odcepov. Postavitev  gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev 
nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje 
kanala. Obračun za 1 m1. 
m1 4599.7 1.00 € 4.599.67 € 
 
2 
Priprava gradbišča, odstranitev vseh eventuelnih 
ovir in utrditev delovnega platoja.  Izdelava 
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih 
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Priprava 
gradbišča, določitev deponije kanalizacijskega 
materiala in zavarovanje. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oz. novo 
stanje po zunanji ureditvi območja. 
m1 4599.67 1.00 € 4.599.67 € 
 
Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih 
vodov in oznaka križanj.  Nadzor pristojnih 
komunalnih organizacij na območju gradnje. V 
ponudbi naj bo cena/enoto 50€. Obračun po 
dejanskih stroških. 
    
plin kos 2.00 50.00 € 100.00 € 
CATV kos 31.00 50.00 € 1.550.00 € 
vodovod kos 13.00 50.00 € 650.00 € 
telekom kos 24.00 50.00 € 1.200.00 € 
3 
elektrika kos 1.00 50.00 € 50.00 € 
 
4 
Ureditev cestnega režima in vzdrževanje v času 
gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s 
predpisano prometno signalizacijo v skladu z 
elaboratom. Po končanih delih odstranitev le-te. V 
ponudbi naj bo cena na enoto 500€. Obračun po 
dejanskih stroških. 
kos 1.00 500.00 € 500.00 € 
      
 SKUPAJ 
 13.249.34 € 
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Priloga A7-3 
 
B. Zemeljska dela 
      
1 
Rušenje obstoječega makadamskega vozišča oz. 
dvorišča. Začasno deponiranje izkopanega 
materiala na gradbišču. 
m2 450.00 2.50 € 1.125.00 € 
 
2 
Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+6 cm  s 
pravilnim odrezom robov, odrez v potrebni širini, 
kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom 
na trajno deponijo do 5 km, vključno s stroški 
deponije. Obračun za 1 m2. 
m2 3800.00 3.20 € 12.160.00 € 
 
3 
Površinski izkop humusa z odrivom na razdaliji do 
10m, na parcele ob kanalu za kasnejše nasutje po 
končani izgradnji kanalizacije in cestnega telesa. 
m3 325.00 3.00 € 975.00 € 
 
4 
Strojni izkop jarka globine 0.0-3.0 m v terenu III-
IV. kategorije z nakladanjem na kamion. Brežine 
se izvajajo v naklonu 90° do nivoja terena; širina 
dna 0.8-0.9 m, odlaganje materiala ob trasi ali  v 
bližini -začasna deponija. Obračun za 1 m3. 
Razpiranje z zagatnimi stenami po potrebi. 
m3 6364.53 3.40 € 21.639.39 € 
 
5 Ročni izkop v terenu III. -VI. kategorije globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. Obračun za 1 m3. m
3
 707.17 8.35 € 5.904.87 € 
 
6 
Odvoz odkopanega materiala  na trajno gradbeno 
deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, 
razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih 
po 50 cm, vključno s stroški deponije. Obračun na 
1m3 izkopanega materiala. 
m3 3457.27 4.60 € 15.903.46 € 
 
7 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. m
2
 3679.74 1.20 € 4.415.68 € 
 
8 
Nabava in dobava 2x sejanega peska frakcije 0.02-
16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka 
debeline 10 cm, z ročnim planiranjem dna jarka z 
višinsko zakoličbo s točnostjo +-1cm in 
utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. 
m3 432.977 19.00 € 8.226.56 € 
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Priloga A7-4 
9 
Nabava, dobava in izdelava nasipa do 30 cm nad 
temenom cevi. Na peščeni posteljici se izvede 3-5 
cm debelo ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v 
slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska frakcije 0.02 - 
16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z 
utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Utrjevanje po plasteh 
debeline 30 cm. Obračun za 0.50 m3. 
m3 1534.54 16.50 € 25.319.89 € 
 
10 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim 
materialom frakcije 0.02-60 mm z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. (manipulacija 
in začasno deponiranje  ustreznega obstoječega 
materiala je vključena v ceno) 
m3 3858.38 3.20 € 12.346.82 € 
 
11 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom frakcije 0.02-60 mm ter z utrjevanjem 
v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
m3 385.838 15.00 € 5.787.57 € 
 
12 
Nabava in dobava tampona frakcije 0-32 mm in 
izdelava spodnjega ustroja asfaltne in makadamske 
ceste v debelini 45 cm. Utrjevanje do primerne 
zbitosti po navodilih upravljavca cest. Obračun za 
1 m3. 
m3 1103.92 17.50 € 19.318.61 € 
 
13 
Priprava za asfaltiranje. Odstranitev odvečnega 
materiala, izravnava in planiranje trase, dvig in 
zavarovanje vseh potrebnih kap in jaškov. 
m2 3800.00 5.00 € 19.000.00 € 
 
14 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem bitugramoz 
v debelini 5-6 cm, frakcije 0-32 mm. Izvedba po 
zahtevi upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. 
m2 3800.00 7.70 € 29.260.00 € 
 
15 
Asfaltiranje cestišča z obrabnim slojem iz 
asfaltbetona v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. 
Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. Obnova 
eventuelnih talnih označb. Obračun za 1 m2 po 
dejanskih stroških. 
m2 3800.00 4.70 € 17.860.00 € 
 
16 Frezanje asfalta m2 3900.00 4.50 € 17.550.00 € 
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Priloga A7-5 
17 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za 
izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi 
PVC DN 200 v zaščitni cevi PVC 250 in PVC 300, 
SN 4)  pod betonskimi propusti - ter sama izvedba-
uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli ter 
pospravljanje gradbišča po končanih delih. 
Obračun za 1 m1   
m1 36.00 150.00 € 5.400.00 € 
 
18 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za 
izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi 
PVC DN 200 v jekleni zaščitni cevi 508x8 in 
323x7.1)  pod strugo vodotoka - ter sama izvedba-
uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli ter 
pospravljanje gradbišča po končanih delih. 
Obračun za 1 m1   
m1 122.00 150.00 € 18.300.00 € 
 
19 
Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v 
povprečni debelini 20 cm s premetom materiala-
novega in starega, fino planiranje ter zatravitev. 
Obračun za 1 m3. 
m3 325.00 2.00 € 650.00 € 
 
20 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. ur 3.00 5.00 € 15.00 € 
 
21 Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi s priključki brez uporabe zaščitne cevi. kom 9.00 30.00 € 270.00 € 
 
22 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun 
stroškov po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. 
10% 241.427.861 € 24.142.79 € 
      
 SKUPAJ 
 265.570.65 € 
      
 
C. Betonska dela 
   
 
  
1 Nabava materiala. transport in delno obbetoniranje PVC cevi z betonom C16/20, C12/15. m3 4.00 95.00 € 380.00 € 
      
 SKUPAJ 
 380.00 € 
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Priloga A7-6 
D. Montažna dela 
      
1 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, 
montaža, preizkus in čiščenje PVC cevi SN8 φ 
200 mm, dolžine 6.00 m. 
m1 3525.75 16.00 € 56.412.00 € 
 
2 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, 
montaža, preizkus in čiščenje polietilen cevi DN 
100 mm SDR17, vse tlačne stonje PN 10.  
m1 1073.95 18.00 € 19.331.10 € 
 
3 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PEHD) na kanalu DN 200, 
predvideni premer jaška 1000 mm + redukcija s 
priključki in odtokom, kompletna izvedba jaška po 
detajlu izbranega dobavitelja. 
kom 38.00 900.00 € 34.200.00 € 
 
4 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PEHD) na kanalu DN 200, 
predvideni premer jaška 800 mm s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu 
izbranega dobavitelja. 
kom 68.00 500.00 € 34.000.00 € 
 
Izdelava priključkov na kanal.     
a.) v  jašek kom 18.00 40.00 € 720.00 € 
b.) s fajfo kom 7.00 40.00 € 280.00 € 
c.) v MČN kom 1.00 40.00 € 40.00 € 
5 
d.) v črpališče kom 3.00 40.00 € 120.00 € 
 
6 
Dobava in montaža tipskega LTŽ pokrova. z 
nosilnim AB okvirjem in obročem za nastavitev 
višine. razred D - 400 kN (vgradnja v vozišču) oz. 
250 kN (vgradnja v zelenih površinah) z zaklepom 
in protihrupnim vložkom. izvedba po detajlu 
izbranega dobavitelja glede na vgrajeni tip 
revizijskega jaška. 
kom 106.00 200.00 € 21.200.00 € 
 
7 
Dobava in vgrajevanje tipskega odzračevalnega 
elementa na PE tlačni cevi DN 100 mm - vgradnja 
po detajlu izvajalca. s potrebnimi spremljajočimi 
in pomožnimi deli. 
kom 1.00 50.00 € 50.00 € 
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Priloga A7-7 
8 
Dobava in vgrajevanje toplotne izolacije tlačnega 
cevovoda DN 100 s PEHD d 180 - izvedba po 
detajlu izvajalca s potrebnimi spremljajočimi in 
pomožnimi deli. 
m1 18.50 50.00 € 925.00 € 
 
9 
Izvedba obešanja tlačnega cevovoda na betonsko 
konstrukcijo mostu: kovinske konzole, privijačene 
na vertikalno betonsko steno mostu, dimenzije in 
razmak konzol po detajlu izvajalca z 
antikorozijsko zaščito konzol (vroče cinkanje) - 
izvedba po detajlu izvajalca s potrebnimi 
spremljajočimi in pomožnimi deli (upoštevana 
dolžina obešanja cevovoda). 
m1 18.50 100.00 € 1.850.00 € 
 
10 
Montaža, priprava zaščitne cevi PVC DN 250 in 
PVC DN 300 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža 
cevi PVC DN 200 v zaščitno cev. 
m1 36.00 8.00 € 288.00 € 
 
11 
Montaža, priprava jeklene zaščitne cevi 508x8 in 
323x7.1 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža cevi 
PVC DN 200 v zaščitno cev. 
m1 122.00 8.00 € 976.00 € 
 
12 Zaščita pokrovov revizijskih jaškov pred vsipom 
nasipnega materiala in asfalta v jaške. kom 106.00 2.00 € 212.00 € 
 
13 Preizkus vodotesnosti novozgrajene fekalne kanalizacije. m
1
 4599.7 2.00 € 9.199.34 € 
 
14 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun 
stroškov po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. 
10% 
 
179.803.44 € 
 
 
17.980.34 € 
 
      
 SKUPAJ 
     197.783.78 €  
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Priloga A7-8 
 
E. Ostala dela 
      
1 
Geodetski posnetek in vris v kataster. Izdelava 
geodetskega načrta po zahtevi upravljalca 
kanalizacije in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 
m1. 
m1 4599.67 4.00 € 18.398.68 € 
      
2 Čiščenje izvedene kanalizacije po zaključenih delih pred predajo investitorju in pregled s kamero m
1
 4599.7 1.00 € 4.599.67 € 
 
3 
Izdelava projekta izvedenih del in projekta 
obratovanja in vzdrževanja v min treh izvodih z 
vsemi predpisanimi podatki. PID vključuje vse 
spremembe in odstopanja od projekta, razdalje, 
globine jaškov, vtokov in iztokov, višine pokrovov 
in prečkanja oziroma vzporedni potek z ostalimi 
komunalnimi in infrastrukturnimi vodi, vključno s 
tehničnim poročilom in navodilom za obratovanje. 
m1 4599.7 6.00 € 27.598.02 € 
 
4 Pridobivanje soglasij za traso in zemljišča m1 4599.7 12.00 € 55.196.40 € 
 
5 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun 
stroškov po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti ostalih del. 
10% 105.792.77 € 10.579.27 € 
      
 SKUPAJ 
 116.372.047 € 
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Priloga A8-1 
Priloga A8: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Prekopa-Stopnik-Čeplje  
 
REKAPITULACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA PREKOPA-
STOPNIK-ČEPLJE 
 
A. Pripravljalna dela              17.455.86 €  
B. Zemeljska dela            321.367.05 €  
C. Betonska dela                   380.00 €  
D. Montažna dela            269.526.33 €  
E. Ostala dela    163.891.62 € 
  SKUPAJ              772.620.86 €  
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Priloga A8-2 
 
Zap. 
št. Opis postavke Enota 
Količina 
postavke 
Cena za 
enoto 
Količina * 
Cena 
      
A. Pripravljalna dela 
      
1 
Zakoličenje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako 
horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in 
odcepov. Postavitev  gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja 
za merjenje globine izkopa in polaganje kanala. 
Obračun za 1 m1. 
m1 6477.9 1.00 € 6.477.93 € 
 
2 
Priprava gradbišča,odstranitev vseh eventuelnih ovir 
in utrditev delovnega platoja.   Izdelava proviziranih 
dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz 
plohov debeline 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, 
določitev deponije kanalizacijskega materiala in 
zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi 
in vzpostavi v prvotno oz. novo stanje po zunanji 
ureditvi območja. 
m1 6477.93 1.00 € 6.477.93 € 
 
Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih 
vodov in oznaka križanj.  Nadzor pristojnih 
komunalnih organizacij na območju gradnje. V 
ponudbi naj bo cena/enoto 50€. Obračun po 
dejanskih stroških. 
    
plin kos 2.00 50.00 € 100.00 € 
CATV kos 31.00 50.00 € 1.550.00 € 
vodovod kos 19.00 50.00 € 950.00 € 
telekom kos 27.00 50.00 € 1.350.00 € 
3 
elektrika kos 1.00 50.00 € 50.00 € 
 
4 
Ureditev cestnega režima in vzdrževanje v času 
gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s 
predpisano prometno signalizacijo v skladu z 
elaboratom. Po končanih delih odstranitev le-te. V 
ponudbi naj bo cena na enoto 500€. Obračun po 
dejanskih stroških. 
kos 1.00 500.00 € 500.00 € 
 
 SKUPAJ 
 17.455.86 € 
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Priloga A8-3 
 
B. Zemeljska dela 
 
1 
Rušenje obstoječega makadamskega vozišča oz. 
dvorišča. Začasno deponiranje izkopanega 
materiala na gradbišču. 
m2 780.00 2.50 € 1.950.00 € 
 
2 
Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3+6 cm  s 
pravilnim odrezom robov, odrez v potrebni širini, 
kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom 
na trajno deponijo do 5 km, vključno stroški 
deponije. Obračun za 1 m2. 
m2 5400,00 3,20 € 17.280,00 € 
 
3 
Površinski izkop humusa z odrivom na razdaliji do 
10 m, na parcele ob kanalu z kasnejše nasutje po 
končani izgradnji kanalizacije in cestnega telesa. 
m3 325,00 3,00 € 975,00 € 
 
4 
Strojni izkop jarka globine 0.0-3.0 m v terenu III-
IV. kategorije z nakladanjem na kamion.  Brežine 
se izvajajo v naklonu 90° do nivoja terena; širina 
dna 0,8-0.9 m, odlaganje materiala ob trasi ali  v 
bližini -začasna deponija. Obračun za 1 m3.  
Razpiranje z zagatnimi stenami po potrebi. 
m3 8650,5 3,40 € 29.411,59 € 
 
5 Ročni izkop v terenu III. -VI. kategorije globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. Obračun za 1 m3. m
3
 961,16 8,35 € 8.025,71 € 
 
6 
Odvoz odkopanega materiala  na trajno gradbeno 
deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, 
razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih 
po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun na 
1m3 izkopanega materiala. 
m3 4796 4,60 € 22.061,68 € 
 
7 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. m
2
 5182,3 1,20 € 6.218,81 € 
 
8 
Nabava in dobava 2 krat sejanega peska frakcije 
0,02-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna 
jarka debeline 10 cm , z ročnim planiranjem dna 
jarka z višinsko zakoličbo s točnostjo +-1cm in 
utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. 
m3 608,2 19,00 € 11.555,81 € 
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9 
Nabava, dobava in izdelava nasipa do 30 cm nad 
temenom cevi. Na peščeni posteljici se izvede 3-5 
cm debelo ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v 
slojih po 15 cm iz 2 krat sejanega peska frakcije 
0,02 - 16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z 
utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Utrjevanje po plasteh 
debeline 30 cm. Obračun za 0,50m3. 
m3 2118,9 16,50 € 34.961,28 € 
 
10 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim 
materialom fr. 0.02-60 mm z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. (manipulacija 
in začasno deponiranje  ustreznega obstoječega 
materiala je vključena v ceno) 
m3 5142,5 3,20 € 16.455,95 € 
 
11 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom frakcije 0.02-60 mm ter z utrjevanjem 
v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
m3 514,25 15,00 € 7.713,73 € 
 
12 
Nabava in dobava tampona frakcije 0-32 mm in 
izdelava spodnjega ustroja asfaltne in 
makadamske ceste v debelini 45 cm. Utrjevanje 
do primerne zbitosti po navodilih upravljavca cest. 
Obračun za 1 m3. 
m3 1554,7 17,50 € 27.207,31 € 
      
13 
Priprava za asfaltiranje. Odstranitev odvečnega 
materiala, izravnava in planiranje trase, dvig in 
zavarovanje vseh potrebnih kap in jaškov. 
m2 3500,00 5,00 € 17.500,00 € 
 
14 
Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem bitugramoz 
v debelini 5-6 cm, frakcije 0-32 mm. Izvedba po 
zahtevi upravljalca ceste. Obračun za 1 m2. 
m2 3500,00 7,70 € 26.950,00 € 
 
15 
Asfaltiranje cestišča z obrabnim slojem iz 
asfaltbetona v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. 
Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. Obnova 
eventuelnih talnih označb. Obračun za 1 m2 po 
dejanskih stroških. 
m2 3500,00 4,70 € 16.450,00 € 
 
16 Frezanje asfalta m2 4000,00 4,50 € 18.000,00 € 
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17 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za 
izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi 
PVC DN 200 v zaščitni cevi PVC 250 in PVC 
300, SN 4)  pod betonskimi propusti - ter sama 
izvedba-uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli ter 
ureditev gradbišča po končanih delih. Obračun za 
1 m1   
m1 66,00 150,00 € 9.900,00 € 
 
18 
Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za 
izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi 
PVC DN 200 v jekleni zaščitni cevi 508x8 in 
323x7,1)  pod strugo vodotoka - ter sama izvedba-
uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli ter ureditev 
gradbišča po končanih delih. Obračun za 1 m1   
m1 122,00 150,00 € 18.300.00 € 
 
19 
Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v 
povprečni debelini 20 cm s premetom materiala-
novega in starega, fino planiranje ter zatravitev. 
Obračun za 1 m3. 
m3 325,00 2,00 € 650,00 € 
 
20 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. ur 3,00 5,00 € 15,00 € 
 
21 Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi s priključki brez uporabe zaščitne cevi kom 19,00 30,00 € 570,00 € 
 
22 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun 
stroškov po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. 
10% 
 
292.151.86 
€ 
 
29.215.19 € 
 
 SKUPAJ 
 322.687,05 € 
 
 
C. Betonska dela 
 
1 Nabava materiala, transport in delno obbetoniranje PVC cevi z betonom C16/20, C12/15 m
3
 4,00 95,00 € 380,00 € 
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 SKUPAJ 
 380,00 € 
 
 
D. Montažna dela 
      
1 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, 
montaža, preizkus in čiščenje PVC cevi SN8 φ200 
mm, dolžine 6,00 m. 
m1 3453,33 16,00 € 55.253,28 € 
 
2 
Nabava, transport, raznos, spuščanje v jarek, 
montaža, preizkus in čiščenje polietilen cevi DN 
100 mm SDR17, vse tlačne stonje PN 10.  
m1 1710,10 18,00 € 30.781,80 € 
 
3 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PE) na kanalu DN 200, predvideni 
premer jaška 1000 mm + redukcija, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu 
izbranega dobavitelja. 
kom 43,00 900,00 € 38.700,00 € 
 
4 
Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz 
umetnih snovi (PE) na kanalu DN 200, predvideni 
premer jaška 800 mm, s priključki in odtokom, 
kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 101,00 500,00 € 50.500,00 € 
 
Izdelava priključkov na kanal.     
a.) v  jašek kom 27,00 40,00 € 1.080.00 € 
b.) s fajfo kom 7,00 40,00 € 280,00 € 
c.) v MČN kom 1,00 40,00 € 40,00 € 
5 
d.) v črpališče kom 4,00 40,00 € 160,00 € 
 
6 
Dobava in montaža tipskega LTŽ pokrova, z 
nosilnim AB okvirjem in obročem za nastavitev 
višine, razred D - 400 kN (vgradnja v vozišču) oz. 
250 kN (vgradnja v zelenih površinah) z zaklepom 
in protihrupnim vložkom, izvedba po detajlu 
izbranega dobavitelja glede na vgrajeni tip 
revizijskega jaška. 
kom 144,00 200,00 € 28.800,00 € 
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7 
Dobava in vgrajevanje tipskega odzračevalnega 
elementa na PE tlačni cevi DN 100 mm - vgradnja 
po detajlu izvajalca, s potrebnimi spremljajočimi 
in pomožnimi deli. 
kom 3,00 50,00 € 150,00 € 
 
8 
Dobava in vgrajevanje tipskega čistilnega kosa na 
PE tlačni cevi DN 100 mm - vgradnja po detajlu 
izvajalca, s potrebnimi spremljajočimi in 
pomožnimi deli. 
kom 2,00 50,00 € 100,00 € 
 
9 
Dobava in vgrajevanje toplotne izolacije tlačnega 
cevovoda DN 100 s PEHD d 180 - izvedba po 
detajlu izvajalca, s potrebnimi spremljajočimi in 
pomožnimi deli. 
m1 18,50 50,00 € 925,00 € 
 
10 
Izvedba obešanja tlačnega cevovoda na betonsko 
konstrukcijo mostu: kovinske konzole, privijačene 
na vertikalno betonsko steno mostu, dimenzije in 
razmak konzol po detajlu izvajalca, z 
antikorozijsko zaščito konzol (vroče cinkanje) - 
izvedba po detajlu izvajalca, s potrebnimi 
spremljajočimi in pomožnimi deli (upoštevana 
dolžina obešanja cevovoda). 
 
m1 18,50 100,00 € 1.850,00 € 
 
11 
Montaža, priprava zaščitne cevi PVC DN 250 in 
PVC DN 300 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža 
cevi PVC DN 200 v zaščitno cev. 
m1 66,00 8,00 € 528,00 € 
 
12 
Montaža, priprava jeklene zaščitne cevi 508x8 in 
323x7.1 za uvrtanje  ter po uvrtanju montaža cevi 
PVC DN 200 v zaščitno cev 
m1 200,00 8,00 € 1.600,00 € 
 
13 Zaščita pokrovov revizijskih jaškov pred vsipom 
nasipnega materiala in asfalta v jaške. kom 144,00 2,00 € 288,00 € 
 
14 Preizkus vodotesnosti novozgrajene fekalne kanalizacije. m
1
 6477,93 2,00 € 12.955,86 € 
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15 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun 
stroškov po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. 
10% 
 
245.023.94 €  
 
      
 24.502.39 €  
 
 
 SKUPAJ 
     269.526.33 €  
      
 
 
     
E. Ostala dela 
 
 
1 
Geodetski posnetek in vris v kataster. Izdelava 
geodetskega načrta po zahtevi upravljavca 
kanalizacije in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 
m1. 
m1 6477.93 4.00 € 25.911.72 € 
 
2 Čiščenje izvedene kanalizacije po zaključenih delih pred predajo investitorju in pregled s kamero m
1
 6477.93 1.00 € 6.477.93 € 
 
3 
Izdelava projekta izvedenih del in projekta 
obratovanja in vzdrževanja v min treh izvodih z 
vsemi predpisanimi podatki. PID vključuje vse 
spremembe in odstopanja od projekta, razdalje, 
globine jaškov, vtokov in iztokov, višine pokrovov 
in prečkanja oziroma vzporedni potek z ostalimi 
komunalnimi in infrastrukturnimi vodi, vključno s 
tehničnim poročilom in navodilom za obratovanje. 
m1 6477.93 6.00 € 38.867.58 € 
 
4 Pridobivanje soglasij za traso in zemljišča m1 6477.93 12.00 € 77.735.16 € 
 
5 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun 
stroškov po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti ostalih del. 
10% 148.992.39 € 14.899.23 € 
 
SKUPAJ  163.891.62 € 
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Priloga A9: Ocena stroškov za črpališče Č1  
 
REKAPITULACIJA ČRPALIŠČA Č1 
 
A. Zemeljska in montažna dela 1.326,26 € 
B. Črpalka 2.540,00 € 
C. Elektroinstalacije 5.184,90 € 
D. Ozemljitve 619,50 € 
E. Ostali stroški 341,77 € 
SKUPAJ 10.012,43 € 
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Zap. 
št Opis postavke Enota Količina 
Cena za 
enoto 
Količina * 
Cena 
 
A. Zemeljska in montažna dela 
 
1 
Izkop gradbene jame za postavitev črpališča, velikost 
dna do 3,00 x 3,00 m, globina izkopa do 5,00 m, z 
odmetom na rob izkopa za potrebe kasnejšega zasutja 
(v primeru ustreznosti) ali nakladanjem na kamion; 
ocenjena količina. V ceni po enoti je upoštevati tudi 
strošek izvedbe dostopa do dna izkopa (ta izkop ni 
upoštevan v količini izkopa). 
m3 16,00 5,00 € 80,00 € 
 
2 
Planiranje dna izkopa za črpališče, s točnostjo 
planiranja +- 3 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti 
(po navodilih geomehanika glede na ugotovljene 
karakteristike zemljine). 
m2 4,00 1,20 € 4,80 € 
 
3 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim 
materialom  z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun 
za 1 m3. (manipulacija in začasno deponiranje  
ustreznega obstoječega materiala je vključena v ceno) 
m3 7,02 3,20 € 22,46 € 
 
4 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom ter z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. 
Obračun za 1 m3. 
m3 0,78 15,00 € 11,70 € 
 
5 Temeljna armirano betonska plošča, C 25/30, 1800 x 1800 x 150 mm in C 12/15, 2000 x 2000 x 100 mm m3 1,00 95,00 € 95,00 € 
 
6 
Dobava in vgradnja tipskega AB črpalnega jaška, 
predvideni premer jaška 1500 mm, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 1,00 1.000,00 € 1.000,00 € 
 
7 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih in montažnih 
del. 
10 % 1.122,96 112,30 € 
 
SKUPAJ  1.326,26 € 
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B. Črpalka 
 
1 Črpalka DP 3045.180 MT z motornim kablom kos 2,00   
 
2 Tlačno koleno R3" z dvovijačnim nastavkom in 
navojno prirobnico DN80 kos 2,00   
 
3 Vodila iz nerjavečih cevi 3/4" kos 2,00   
 
4 Zgornje držalo vodil kos 2,00   
 
5 Veriga iz nerjavečega jekla, dolžine 5 m, nosilnost 500 kg kos 2,00   
 
6 Nepovratni kroglični ventil DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
7 Zasun DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
SKUPAJ  2.540,00 € 
 
 
C. Elektroinstalacije 
 
1 Omarica 800X600X300 mm, zunanja stenska montaža, 
vgrajen modem za GSM in zunanji kombinirani alarm kos 1,00   
 
2 Nivojsko stikalo s 13 m kabla kos 4,00   
 
3 Držalo kablov s pritrdilnim materialom kos 1,00   
 
SKUPAJ  4.938,00 € 
 
4 
Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna 
dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, 
funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja 
zaščitnih sistemov do 5% 
5 % 4.938,00 € 246,90 € 
 
SKUPAJ  5.184,90 € 
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D. Ozemljitve 
 
1 Izdelava mehanske zaščite na drogu  za kabel spuščen v 
zemljo. kos 1 160,00 € 160,00 € 
 
2 
Dobava in postavitev odcepa na obstoječem drogu za 
napajalni kabel novega črpališča z predpisano katodno 
zaščito po zahtevi pristojnega distributivnega podjetja 
kos 1 180,00 € 180,00 € 
 
3 Izvedba meritev in izdelava poročila kos 1 250,00 € 250,00 € 
 
4 Nepredvidena dela, drobni material 5% 5% 590,00 € 29,50 € 
 
SKUPAJ  619,50 € 
 
 
E. Ostali stroški 
 
1 Zakoličba komunalnih vodov kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
2 Prevozi kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
3 Nadzor (gradbeni, elektro) kos 1 150,00 € 150,00 € 
 
4 Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster 
upravljalca kos 1 100,00 € 100,00 € 
 
6 Nepredvideni stroški, 5% 5% 310,00 € 15,50 € 
 
8 Zavarovanje, transport in manipulativni stroški, 5% 5% 325,50 € 16,27 € 
 
SKUPAJ  341,77 € 
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Priloga A10: Ocena stroškov za črpališče Č2   
 
REKAPITULACIJA ČRPALIŠČA Č2 
 
A. Zemeljska in montažna dela 1.730,77 € 
B. Črpalka 3.002,40 € 
C. Elektroinstalacije 5.184,90 € 
D. Ozemljitve 619,50 € 
E. Ostali stroški 341,77 € 
SKUPAJ 10.879,34 € 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A10-2 
 
Zap. 
št Opis postavke Enota 
Količi
na 
Cena za 
enoto 
Količina * 
Cena 
 
A. Zemeljska in montažna dela 
 
1 
Izkop gradbene jame za postavitev črpališča, velikost 
dna do 3,00 x 3,00 m, globina izkopa do 5,00 m, z 
odmetom na rob izkopa za potrebe kasnejšega zasutja (v 
primeru ustreznosti) ali nakladanjem na kamion; 
ocenjena količina. V ceni po enoti je upoštevati tudi 
strošek izvedbe dostopa do dna izkopa (ta izkop ni 
upoštevan v količini izkopa). 
m3 36,00 5,00 € 180,00 € 
 
2 
Planiranje dna izkopa za črpališče, s točnostjo 
planiranja +- 3 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti 
(po navodilih geomehanika glede na ugotovljene 
karakteristike zemljine). 
m2 9,00 1,20 € 10,80 € 
 
3 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim materialom  
z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
(manipulacija in začasno deponiranje  ustreznega 
obstoječega materiala je vključena v ceno) 
m3 12,15 3,20 € 38,88 € 
 
4 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom ter z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. 
Obračun za 1 m3. 
m3 1,35 15,00 € 20,25 € 
 
5 Temeljna armirano betonska plošča, C 25/30, 2100 x 2100 x 150 mm in C 12/15, 2500 x 2500 x 100 mm m
3
 1,30 95,00 € 123,50 € 
 
6 
Dobava in vgradnja tipskega AB črpalnega jaška, 
predvideni premer jaška 2150 mm, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 
 
7 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih in montažnih 
del. 
10 % 1.573,43 157,34 € 
 
SKUPAJ  1.730,77 € 
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B. Črpalka 
 
1 Črpalka CP 3057.181 HT z motornim kablom kos 2,00   
 
2 Tlačno koleno R3" z dvovijačnim nastavkom in navojno prirobnico DN80 kos 2,00   
 
3 Vodila iz nerjavečih cevi 3/4" kos 2,00   
 
4 Zgornje držalo vodil kos 2,00   
 
5 Veriga iz nerjavečega jekla, dolžine 5 m, nosilnost 500 kg kos 2,00   
 
6 Nepovratni kroglični ventil DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
7 Zasun DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
SKUPAJ  3.002,40 € 
 
 
C. Elektroinstalacije 
 
1 Omarica 800X600X300 mm, zunanja stenska montaža, 
vgrajen modem za GSM in zunanji kombinirani alarm kos 1,00   
 
2 Nivojsko stikalo s 13 m kabla kos 4,00   
 
3 Držalo kablov s pritrdilnim materialom kos 1,00   
 
SKUPAJ  4.938,00 € 
 
4 
Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna 
dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, 
funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja 
zaščitnih sistemov do 5% 
5 % 4.938,00 € 246,90 € 
 
SKUPAJ  5.184,90 € 
 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
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Priloga A10-4 
 
D. Ozemljitve 
 
1 Izdelava mehanske zaščite na drogu  za kabel spuščen v 
zemljo. kos 1 160,00 € 160,00 € 
 
2 
Dobava in postavitev odcepa na obstoječem drogu za 
napajalni kabel novega črpališča z predpisano katodno 
zaščito po zahtevi pristojnega distributivnega podjetja 
kos 1 180,00 € 180,00 € 
 
3 Izvedba meritev in izdelava poročila kos 1 250,00 € 250,00 € 
 
4 Nepredvidena dela, drobni material 5% 5% 590,00 € 29,50 € 
 
SKUPAJ  619,50 € 
 
 
E. Ostali stroški 
 
1 Zakoličba komunalnih vodov kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
2 Prevozi kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
3 Nadzor (gradbeni, elektro) kos 1 150,00 € 150,00 € 
 
4 Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster 
upravljalca kos 1 100,00 € 100,00 € 
 
6 Nepredvideni stroški, 5% 5% 310,00 € 15,50 € 
 
8 Zavarovanje, transport in manipulativni stroški, 5% 5% 325,50 € 16,27 € 
 
SKUPAJ  341,77 € 
 
  
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
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Priloga A11-1 
Priloga A11: Ocena stroškov za črpališče Č3   
 
REKAPITULACIJA ČRPALIŠČA Č3 
 
A. Zemeljska in montažna dela 1.730,77 € 
B. Črpalka 3.002,40 € 
C. Elektroinstalacije 5.184,90 € 
D. Ozemljitve 619,50 € 
E. Ostali stroški 341,77 € 
SKUPAJ 10.879,34 € 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A11-2 
 
Zap. 
št Opis postavke Enota Količina 
Cena za 
enoto 
Količina * 
Cena 
 
A. Zemeljska in montažna dela 
 
1 
Izkop gradbene jame za postavitev črpališča, velikost 
dna do 3,00 x 3,00 m, globina izkopa do 5,00 m, z 
odmetom na rob izkopa za potrebe kasnejšega zasutja (v 
primeru ustreznosti) ali nakladanjem na kamion; 
ocenjena količina. V ceni po enoti je upoštevati tudi 
strošek izvedbe dostopa do dna izkopa (ta izkop ni 
upoštevan v količini izkopa). 
m3 36,00 5,00 € 180,00 € 
 
2 
Planiranje dna izkopa za črpališče, s točnostjo planiranja 
+- 3 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti (po 
navodilih geomehanika glede na ugotovljene 
karakteristike zemljine). 
m2 9,00 1,20 € 10,80 € 
 
3 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim materialom  
z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. 
(manipulacija in začasno deponiranje  ustreznega 
obstoječega materiala je vključena v ceno) 
m3 12,15 3,20 € 38,88 € 
 
4 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom ter z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. 
Obračun za 1 m3. 
m3 1,35 15,00 € 20,25 € 
 
5 Temeljna armirano betonska plošča, C 25/30, 2100 x 2100 x 150 mm in C 12/15, 2500 x 2500 x 100 mm m
3
 1,30 95,00 € 123,50 € 
 
6 
Dobava in vgradnja tipskega AB črpalnega jaška, 
predvideni premer jaška 2150 mm, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 1,00 1.200,00 
€ 
1.200,00 € 
 
7 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih in montažnih 
del. 
10 % 1.573,43 157,34 € 
 
SKUPAJ  1.730,77 € 
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B. Črpalka 
 
1 Črpalka CP 3057.181 HT z motornim kablom kos 2,00   
 
2 Tlačno koleno R3" z dvovijačnim nastavkom in navojno prirobnico DN80 kos 2,00   
 
3 Vodila iz nerjavečih cevi 3/4" kos 2,00   
 
4 Zgornje držalo vodil kos 2,00   
 
5 Veriga iz nerjavečega jekla, dolžine 5 m, nosilnost 500 kg kos 2,00   
 
6 Nepovratni kroglični ventil DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
7 Zasun DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
SKUPAJ  3.002,40 € 
 
 
C. Elektroinstalacije 
 
1 Omarica 800X600X300 mm, zunanja stenska montaža, 
vgrajen modem za GSM in zunanji kombinirani alarm kos 1,00   
 
2 Nivojsko stikalo s 13 m kabla kos 4,00   
 
3 Držalo kablov s pritrdilnim materialom kos 1,00   
 
SKUPAJ  4.938,00 € 
 
4 
Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna 
dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, 
funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja 
zaščitnih sistemov do 5% 
5 % 4.938,00 € 246,90 € 
 
SKUPAJ  5.184,90 € 
 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A11-4 
 
D. Ozemljitve 
 
1 Izdelava mehanske zaščite na drogu  za kabel spuščen v 
zemljo. kos 1 160,00 € 160,00 € 
 
2 
Dobava in postavitev odcepa na obstoječem drogu za 
napajalni kabel novega črpališča z predpisano katodno 
zaščito po zahtevi pristojnega distributivnega podjetja 
kom 1 180,00 € 180,00 € 
 
3 Izvedba meritev in izdelava poročila kos 1 250,00 € 250,00 € 
 
4 Nepredvidena dela, drobni material 5% 5% 590,00 € 29,50 € 
 
SKUPAJ  619,50 € 
 
 
E. Ostali stroški 
 
1 Zakoličba komunalnih vodov kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
2 Prevozi kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
3 Nadzor (gradbeni, elektro) kos 1 150,00 € 150,00 € 
 
4 Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster 
upravljalca kos 1 100,00 € 100,00 € 
 
6 Nepredvideni stroški, 5% 5% 310,00 € 15,50 € 
 
8 Zavarovanje, transport in manipulativni stroški, 5% 5% 325,50 € 16,27 € 
 
SKUPAJ  341,77 € 
 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
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Priloga A12-1 
Priloga A12: Ocena stroškov za črpališče Č4   
 
REKAPITULACIJA ČRPALIŠČA Č4 
 
A. Zemeljska in montažna dela 1.326,26 € 
B. Črpalka 2.540,00 € 
C. Elektroinstalacije 5.184,90 € 
D. Ozemljitve 619,50 € 
E. Ostali stroški 341,77 € 
SKUPAJ 10.012,43 € 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A12-2 
 
Zap. 
št Opis postavke Enota Količina 
Cena za 
enoto 
Količina * 
Cena 
 
A. Zemeljska in montažna dela 
 
1 
Izkop gradbene jame za postavitev črpališča, velikost 
dna do 3,00 x 3,00 m, globina izkopa do 5,00 m, z 
odmetom na rob izkopa za potrebe kasnejšega zasutja 
(v primeru ustreznosti) ali nakladanjem na kamion; 
ocenjena količina. V ceni po enoti je upoštevati tudi 
strošek izvedbe dostopa do dna izkopa (ta izkop ni 
upoštevan v količini izkopa). 
m3 16,00 5,00 € 80,00 € 
 
2 
Planiranje dna izkopa za črpališče, s točnostjo 
planiranja +- 3 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti 
(po navodilih geomehanika glede na ugotovljene 
karakteristike zemljine). 
m2 4,00 1,20 € 4,80 € 
 
3 
Zasip jarka s ustreznim obstoječim zasipnim 
materialom  z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun 
za 1 m3. (manipulacija in začasno deponiranje  
ustreznega obstoječega materiala je vključena v ceno) 
m3 7,02 3,20 € 22,46 € 
 
4 
Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim 
materialom ter z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. 
Obračun za 1 m3. 
m3 0,78 15,00 € 11,70 € 
 
5 Temeljna armirano betonska plošča, C 25/30, 1800 x 1800 x 150 mm in C 12/15, 2000 x 2000 x 100 mm m3 1,00 95,00 € 95,00 € 
 
6 
Dobava in vgradnja tipskega AB črpalnega jaška, 
predvideni premer jaška 1500 mm, s priključki in 
odtokom, kompletna izvedba jaška po detajlu izbranega 
dobavitelja. 
kom 1,00 1.000,00 € 1.000,00 € 
 
7 
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov 
po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu 
v gradbeni dnevnik.  
Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih in montažnih 
del. 
10 % 1.122,96 112,30 € 
 
SKUPAJ  1.326,26 € 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
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B. Črpalka 
 
1 Črpalka DP 3045.180 MT z motornim kablom kos 2,00   
 
2 Tlačno koleno R3" z dvovijačnim nastavkom in 
navojno prirobnico DN80 kos 2,00   
 
3 Vodila iz nerjavečih cevi 3/4" kos 2,00   
 
4 Zgornje držalo vodil kos 2,00   
 
5 Veriga iz nerjavečega jekla, dolžine 5 m, nosilnost 500 kg kos 2,00   
 
6 Nepovratni kroglični ventil DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
7 Zasun DN80, PN 16 s prirobnicami kos 2,00   
 
SKUPAJ  2.540,00 € 
 
 
C. Elektroinstalacije 
 
1 Omarica 800X600X300 mm, zunanja stenska montaža, 
vgrajen modem za GSM in zunanji kombinirani alarm kos 1,00   
 
2 Nivojsko stikalo s 13 m kabla kos 4,00   
 
3 Držalo kablov s pritrdilnim materialom kos 1,00   
 
SKUPAJ  4.938,00 € 
 
4 
Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna 
dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, 
funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja 
zaščitnih sistemov do 5% 
5 % 4.938,00 € 246,90 € 
 
SKUPAJ  5.184,90 € 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A12-4 
 
D. Ozemljitve 
 
1 Izdelava mehanske zaščite na drogu  za kabel spuščen v 
zemljo. kos 1 160,00 € 160,00 € 
 
2 
Dobava in postavitev odcepa na obstoječem drogu za 
napajalni kabel novega črpališča z predpisano katodno 
zaščito po zahtevi pristojnega distributivnega podjetja 
kom 1 180,00 € 180,00 € 
 
3 Izvedba meritev in izdelava poročila kos 1 250,00 € 250,00 € 
 
4 Nepredvidena dela, drobni material 5% 5% 590,00 € 29,50 € 
 
SKUPAJ  619,50 € 
 
 
E. Ostali stroški 
 
1 Zakoličba komunalnih vodov kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
2 Prevozi kos 1 30,00 € 30,00 € 
 
3 Nadzor (gradbeni, elektro) kos 1 150,00 € 150,00 € 
 
4 Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster 
upravljalca kos 1 100,00 € 100,00 € 
 
6 Nepredvideni stroški, 5% 5% 310,00 € 15,50 € 
 
8 Zavarovanje, transport in manipulativni stroški, 5% 5% 325,50 € 16,27 € 
 
SKUPAJ  341,77 € 
 
 
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
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Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A13-1 
Priloga A13: Ocena stroškov za MČN Prekopa-Stopnik-Čeplje  
 
REKAPITULACIJA MČN PREKOPA-STOPNIK-ČEPLJE 
 
A. PREDDELA 3.631,70 €  
B. ZEMELJSKA DELA  18.163,24 €  
C. ZGORNJI USTROJ 3.662,21 €  
D. GRADBENA DELA 1.910,30 €  
E. KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 178.154,50 €  
F. OSTALA DELA  14.160,00 €  
      
SKUPAJ 219.681,95 €  
      
 NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 51.120,04 €  
      
SKUPAJ 270.801,99 € 
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Priloga A13-2 
 
Zap. 
št. Opis postavke Enota Količina 
Cena za 
enoto 
Količina * 
cena 
 
    
A. Pripravljalna dela 
 
1 Postavitev in zavarovanje profilov. kos 5,00 18,50 € 92,50 € 
 
2 Postavitev profilov z označbo višin. kos 5,00 7,84 € 39,20 € 
 
3 Prevozi strojev, stroški gradbišča ( elektrika , voda 
...) kos 1,00 1500,00 € 1.500,00 € 
 
5 Zakoličenje oz. označba komunalnih vodov, obračun po dej. stroških kos 1,00 800,00 € 800,00 € 
      
Skupaj  3.631,70 € 
      
 
B. Zemeljska dela 
      
1 Odriv humusa v debelini 20cm na razdaljo do 50 m. m2 38,00 2,20 € 83,60 € 
 
Strojno - ročni izkop zemljine  (90-10%) III-IV. Ktg, 
široki z nalaganjem na kamion.     
0-2 m m3 450,00 2,50 € 1.125,00 € 2 
2-4 m m3 100,00 3,00 € 300,00 € 
 
3 Planiranje in valjanje planuma spodnjega  ustroja 
asfaltne površine s točnostjo +/-3 cm m
2
 92,00 0,98 € 90,16 € 
 
4 Nabava in polaganje filca. m2 70,00 3,30 € 231,00 € 
 
5 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm, debeline 1.50m pod talno ploščo "biološke 
stopnje . Vgrajevanje in komprimiranje v plasteh 
max. 30cm  kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. Potrebna zbitost tamp. blazine 80 Mpa 
m3 85,00 18,52 € 1.574,20 € 
 
6 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm za dvig kote terena. Vgrajevanje in 
komprimiranje v plasteh max. 30cm  kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Stopnja zbitosti 
po SPP 95% 
m3 105,00 18,52 € 1.944,60 € 
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Priloga A13-3 
 
7 Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom v debelini 15 cm ter planiranje. m
2
 70,00 2,50 € 175,00 € 
 
8 Uvaljanje humusa in zatravitev. m2 70,00 1,80 € 126,00 € 
 
9 
Zasip objektov čistilne naprave do planuma končne 
ureditve z odpadnim  kamnolomskim materialom z 
utrjevanjem v plasteh po 30 cm. 
m3 340,00 18,52 € 6.296,80 € 
 
10 Odvoz in razkladanje  odvečnega materiala, dovoz na  
razdaljo do 10 km vključno  stroški deponiranja. m
3
 531,25 10,78 € 5.726,88 € 
 
11 
Izvedba meritve zbitosti  tamponske blazine z 
izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene 
organizacije 
kos 1,00 490,00 € 490,00 € 
      
Skupaj  18.163,24 € 
      
      
C. Zgornji ustroj 
      
1 Dobava, dovoz in vgraditev tampona TP 32 v debelini 45 cm s točnostjo +/- 1cm m
3
 39,60 18,52 € 733,39 € 
 
2 Zaklinjanje in valjanje tampona Me2 >= 100 Mpa m2 92,00 1,96 € 180,32 € 
 
3 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov iz C 25/30, 15/25 cm m' 32,50 25,00 € 812,50 € 
 
4 Dobava in vgrajevanje asfalta v sestavi 3+6 cm. m2 88,00 22,00 € 1.936,00 € 
      
Skupaj  3.662,21 € 
      
      
D. Gradbena dela 
      
1 Dobava in vgradnja podložnega betona pod objekti MČN d=10cm, C12/15, nearmiran beton. m
3
 3,20 96 € 307,20 € 
      
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A13-4 
Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 v  AB 
talno ploščo, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2.     
beton m3 4,50 125,00 € 562,50 € 
opaž m2 5,20 15,50 € 80,60 € 
2 
armatura kg 450,00 1,30 € 585,00 € 
 
3 Dobava in vgradnja polnilnega  betona v objekte MČN, C 25/30, nearmiran beton. m
2
 3,00 125 € 375,00 € 
      
Skupaj  1.910,30 € 
      
      
E. Kanalizacija in čistilna naprava 
 
1 Postavitev profilov na mestih  predvidenih jaškov kos 12,00 7,84 € 94,08 € 
 
2 
Nabava in montaža male čistilne naprave za odpadne 
fekalne vode 800PEz naslednjimi storitvami: dobava 
naprave, montaža naprave, elektropovezave naprave, 
zagon naprave, modem krmiljenja preko gsm signala 
kos 1,00 153.700,00 
€ 
153.700,00 € 
 
3 
Strojni izkop zemljine III. -IV.ktg (90% strojno , 10 
% ročno)  z odlaganjem ob gradbeni jami  za izvedbo 
kanalizacijskih vodov. 
m3 30,00 8,20 € 246,00 
 
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm m2 6,00 0,60 € 3,60 
 
5 
Dobava in vgraditev betonske posteljice DN/10+10 
cm kot naleganja 120˚ za obbetoniranje cevi, beton C 
12/15 
m3 7,90 96,00 € 758,40 
 
6 
Nabava in vgraditev peščene posteljice z obsipom 30 
cm nad temenom cevi (D=0-16mm) 95% zbitosti po 
SPP 
m3 5,50 28,42 € 156,31 
 
Nabava in vgraditev PVC cevi  SN 8 s tesnili     
DN 150    SN8 m' 7,50 11,18 € 83,85 € 7 
DN 250    SN8 m' 6,50 28,34 € 184,21 € 
 
8 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška, DN 1500, 
globine nad 3 m, povozni (zračni) pokrov DN 650 
nosilnosti 400 kN, v ceno vključen premaz jaška. 
kos 1,00 2.550,00 € 2.550,00 € 
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9 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška, DN 1000, 
hlobine nad 3 m, povozni (zračni) pokrov DN 650 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1,00 2.200,00 € 2.200,00 € 
 
10 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška DN 1200, 
globina nad 6 m, povozni (zračni) pokrov DN 650 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1,00 3.150,00 € 3.150,00 € 
 
11 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška  DN 1500, 
globine nad 6 m, povozni (zračni) pokrov DN 650 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1,00 3.650,00 € 3.650,00 € 
 
12 
Kompletna nabava in montaža revizijskega  jaška J1 - 
merilni jašek DN 1000, globine do 2.5 m, povozni 
pokrov DN 600 nosilnosti 400 kN, vključen premaz 
jaška. 
kos 1,00 1.900,00 € 1.900,00 € 
 
13 
Kompletna nabava in montaža revizijskega  jaška J2 - 
merilni jašek DN 1000, globine do 2.5 m, povozni 
pokrov DN 600 nosilnosti 400 kN, vključen premaz 
jaška. 
kos 1,00 1.900,00 € 1.900,00 € 
 
14 
Kompletna nabava in montaža revizijskega  jaška J3 
DN 1000, globine do 2.50 m povozni pokrov DN 600 
nosilnosti 400 kN, klasa D, vključen premaz jaška. 
kos 1,00 1.900,00 € 1.900,00 € 
 
15 
Nabava in vgraditev tipskega certificiranega lovilca 
olj za površino 90 m2, pokrov DN600 mm nosilnosti 
400 kN 
kos 1,00 850,00 € 850,00 € 
 
16 
Kompletna izdelava požiralnika iz betonske cevi DN 
400 z LTŽ rešetko z usedalnikom globine pol metra, 
LTŽ rešetka nosilnosti 400kN. 
kos 1,00 400,00 € 400,00 € 
 
17 
Kompletna izdelava tipske ponikovalnice iz betonske 
cevi DN 1500, globina do 4 m, betonski pokrov DN 
600 
kos 1,00 1.800,00 € 1.800,00 € 
 
18 Kompletna izdelava  priključkov na jaške vodotesna izvedba. kos 25,00 45,00 € 1.125,00 € 
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Priloga A13-6 
19 Zasip jarka po končanih delih z izkopanim 
materialom  nad cono cevovoda m3 17,00 9,90 € 168,30 € 
 
20 Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja m3 12,50 10,78 € 134,75 € 
 
21 Preizkus tesnosti kompletne čistilne naprave in kanalizacije na območju MČN kos 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 
 
Skupaj  178.154,50 € 
      
      
F. Ostala dela 
      
1 Geodetski posnetek kos 1,00 300,00 € 300,00 € 
 
2 
Nabava in postavitev tipske ograje z vsemi 
potrebnimi deli  (vključno temeljenje), višina ograje 2 
m. 
m1 48,00 195,00 € 9.360,00 € 
 
3 
Nabava in postavitev tipskih dvokrilnih vrat s 
cilindrično ključavnico z vsemi potrebnimi deli  
(vključno s potrebnim temeljenjem), širina vrat 5 m, 
višina vrat 2 m. 
kos 1,00 2.850,00 € 2.850,00 € 
 
4 Nabava in montaža označevalnih tabel (prepovedan 
vstop, čistilna naprava,..) kos 4,00 150,00 € 600,00 € 
 
5 Projektantski nadzor ur 15,00 70,00 € 1.050,00 € 
 
     
Skupaj  14.160,00 € 
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Priloga A14-1 
Priloga A14: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za kanalizacijski sistem Prekopa   
 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo Prekopa 
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 333,3 kW/mesec = 
3367,67 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15.000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15.000 € = 30.000 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 3 m3 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
2 x ( 3 m3 x 40 €/m3) = 240 € 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1,10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
 (2445,3 m / 10000 m) * 1,10 * 600 € * 12 = 1936,67 € 
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Priloga A14-2 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba MČN: 30 let 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
0,02 * 319.252.53 € + 0,03 * 189.561.393 € = 12.071.89 € 
 
– Strošek pogonskega goriva 
Ocena stroškov pogonskega goriva: 93,0 € 
 
– Drugi stroški materiala 
Ocena stroškov materiala: 207,6 € 
 
– Strošek storitev 
Ocena stroškov storitev: 377,83 € 
 
– Strošek uprave 
Ocena stroškov uprave: 199,8 € 
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Priloga A15-1 
Priloga A15: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za kanalizacijski sistem Stopnik 
 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo Stopnik 
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 333,3 kW/mesec = 
3367,67 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č1 
Instalirana moč črpalke: 1,2 kW 
Čas črpanja: 28,8 minut/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališče Č1:  
365 * 0,48 h * 1,2 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 17,28 
kW/mesec = 174,68 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15.000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15.000 € = 30.000 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 4 m3 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
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Priloga A15-2 
2 x ( 3 m3 x 40 €/m3) = 240 € 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1,10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
 (1315,15 m / 10000 m) * 1,10 * 600 € * 12 = 1041,59 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba črpališč in MČN: 30 let 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
0,03 * 10.012,43 € + 0,02 * 165.366.87 € + 0,03 * 189.561.39 € = 9.294.55 € 
 
– Strošek pogonskega goriva 
Ocena stroškov pogonskega goriva: 50,04 € 
 
– Drugi stroški materiala 
Ocena stroškov materiala: 111,66 € 
 
– Strošek storitev 
Ocena stroškov storitev: 203,21 € 
 
– Strošek uprave 
Ocena stroškov uprave: 107,5 € 
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Priloga A16-1 
Priloga A16: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za kanalizacijski sistem Čeplje 
 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo Čeplje 
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 333,3 kW/mesec = 
3367,67 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č4 
Instalirana moč črpalke: 1,2 kW 
Čas črpanja: 1,56 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č4:  
365 dni * 1,56 h * 1,2 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 56,16 kW 
kW/mesec = 567,74 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15.000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15.000 € = 30.000 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 2 m3 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
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Priloga A16-2 
2 x ( 2 m3 x 40 €/m3) = 160 € 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1,10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
(2048,19 m / 10000 m) * 1,10 * 600 € * 12 = 1622,16 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba črpališč in MČN: 30 let 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
0,03 * 10.012,43 € + 0,02 * 193.130.95 € + 0,03 * 162.481.19 € = 9.037.42 € 
 
– Strošek pogonskega goriva 
Ocena stroškov pogonskega goriva: 77,9 € 
 
– Drugi stroški materiala 
Ocena stroškov materiala: 173,9 € 
 
– Strošek storitev 
Ocena stroškov storitev: 316,46 € 
 
– Strošek uprave 
Ocena stroškov uprave: 167,4 € 
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Priloga A17-1 
Priloga A17: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za kanalizacijski sistem Prekopa-
Čeplje, kanalizacijski sistem Stopnik 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo Prekopa - Čeplje 
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 333,3 kW/mesec = 
3367,67 € 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo Stopnik 
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 333,3 kW/mesec = 
3367,67 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č1 
Instalirana moč črpalke: 1,2 kW 
Čas črpanja: 28,8 minut/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališče Č1:  
365 * 0,48 h * 1,2 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 17,28 
kW/mesec = 174,68 € 
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Priloga A17-2 
– Strošek električne energije za črpališče Č4 
Instalirana moč črpalke: 1,2 kW 
Čas črpanja: 1,56 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č4:  
365 dni * 1,56 h * 1,2 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 56,16 kW 
kW/mesec = 567,74 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č3 
Instalirana moč črpalke: 2,4 kW 
Čas črpanja: 2,38 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č3:  
365 dni * 2,38 h * 2,4 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 171,36 
kW/mesec = 1732,43 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15.000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
4 x 15.000 € = 60.000 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
2 x ( 4 m3 x 40 €/m3) = 320 € 
2 x ( 3 m3 x 40 €/m3) = 240 € 
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– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1,10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
(4599,67  m / 10000 m) * 1,10 * 600 € * 12 = 3624,93 € 
(1315,15 m / 10000 m) * 1,10 * 600 € * 12 = 1041,59 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba črpališč in MČN: 30 let 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
2 * 0,03 * 10.012,43 € + 0,03 * 10.879,34 € + 0,02 * (593.355.81 € + 165.366.87 € ) + 0,03 * 
(189.561.39 + 216.641.59) € = 28.287.66 € 
 
– Strošek pogonskega goriva 
Ocena stroškov pogonskega goriva: 175,02 € 
Ocena stroškov pogonskega goriva: 50,04 € 
 
– Drugi stroški materiala 
Ocena stroškov materiala: 390,55 € 
Ocena stroškov materiala: 111,66 € 
 
– Strošek storitev 
Ocena stroškov storitev: 694,29 € 
Ocena stroškov storitev: 203,21 € 
 
– Strošek uprave 
Ocena stroškov uprave: 375,9 € 
Ocena stroškov uprave: 107,5 € 
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Priloga A18-1 
Priloga A18: Letni obratovalni in vzdrževalni stroški za kanalizacijski sistem Prekopa 
Stopnik-Čeplje 
 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo 
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 333,3 kW/mesec = 
3367,67 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č1 
Instalirana moč črpalke: 1,2 kW 
Čas črpanja: 28,8 minut/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališče Č1:  
365 * 0,48 h * 1,2 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 17,28 
kW/mesec = 174,68 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č4 
Instalirana moč črpalke: 1,2 kW 
Čas črpanja: 1,56 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č4:  
365 dni * 1,56 h * 1,2 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 56,16 kW 
kW/mesec = 567,74 € 
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– Strošek električne energije za črpališče Č3 
Instalirana moč črpalke: 2,4 kW 
Čas črpanja: 2,38 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č3:  
365 dni * 2,38 h * 2,4 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 171,36 
kW/mesec = 1732,43 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č2 
Instalirana moč črpalke: 2,4 kW 
Čas črpanja: 3,09 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0,032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0,810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č3:  
365 dni * 3,09 h * 2,4 kW * 0,032 €/kWh + 12 mesecev * 0,810 €/kWh/mesec * 222,48 
kW/mesec = 2249,11 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15.000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15.000 € = 30.000 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
2 x ( 5 m3 x 40 €/m3) = 400 € 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1,10 za 10000 m 
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Priloga A18-3 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
(6477,93 m / 10000 m) * 1,10 * 600 € * 12 = 5130,521 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba črpališč in MČN: 30 let 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Strošek amortizacije: 
2* 0,03 * 10.012,43 € + 2 * 0,03 * 10.879,34 € + 0,02 * 774.066.81 € + 0,03 * 270.801,99 € = 
25.900,85 € 
 
– Strošek pogonskega goriva 
Ocena stroškov pogonskega goriva: 246,5 € 
 
– Drugi stroški materiala 
Ocena stroškov materiala: 550 € 
 
– Strošek storitev 
Ocena stroškov storitev: 897,5 € 
 
– Strošek uprave 
Ocena stroškov uprave: 529,5 € 
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ITT Flygt DP 3045.180 MT 
Moč motorja 1,2 kW 
Zagon 400V/50Hz 
Nazivni tok 2,8 A 
Zagonski tok 17 A 
Teža črpalke 28 kg 
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ITT Flygt CP 3057.181 HT 
Moč motorja 1,7 kW 
Zagon 400V/50Hz 
Nazivni tok 3,8 A 
Zagonski tok 17 A 
Teža črpalke 34 kg 
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Priloga A1-1  
Priloga A1:  VARIANTA I: kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi 
napravami - hidravlični preračun 
 
       
Kanalizacijski sistem Prekopa        
           
CEV P1.2.2.1         
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P1 24.93 0.06 0.60 2 67.3 110.56 3.52 0.17 0.74 3 
  24.93                   
            
CEV P1.2.1.1          
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P2 50.45 0.04 0.41 2 32.1 76.39 2.43 0.13 0.51 3 
P3 41.67 0.05 0.44 2 36.4 81.35 2.59 0.16 0.54 3 
  92.12                   
            
  
CEV P1.2.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P4 40.3 0.06 0.68 2 85.8 124.89 3.98 0.19 0.83 3 
P5 34.88 0.07 0.54 2 55 99.99 3.18 0.20 0.67 3 
P6 68.9 0.13 0.46 2 39.2 84.42 2.69 0.38 0.70 4 
P7 38.43 0.18 0.39 5 5 30.15 0.96 0.53 0.39 9 
  182.51                   
            
  
CEV P1.2.2                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P8 58.16 0.14 0.40 3.5 15.6 53.25 1.70 0.41 0.54 6 
  58.16                   
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Priloga A1-2  
 
  
CEV P1.2 
  
                
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P9 77.19 0.39 0.42 6 9.4 41.34 1.32 0.95 0.56 10 
P10 60 0.39 0.59 4.5 25.4 67.95 2.16 1.01 0.82 8.5 
P11 77.68 0.35 0.59 5 22.5 63.96 2.04 1.06 0.80 9 
  214.87                   
            
  
CEV P1.1.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P12 34.27 0.04 0.39 2 28.1 71.47 2.28 0.11 0.48 3 
P13 127.41 0.07 0.39 3 12.9 48.43 1.54 0.22 0.42 4.5 
  161.68                   
            
  
CEV P1.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P14 42.36 0.06 0.63 2 73.7 115.75 3.68 0.18 0.77 3 
P15 72.71 0.08 0.41 2 31.7 75.91 2.42 0.23 0.57 3.5 
P16 33.53 0.10 0.58 2 64.2 108.03 3.44 0.29 0.81 3.5 
P17 20.83 0.12 0.89 2 148.7 164.42 5.23 0.35 1.10 3 
P18 22.35 0.14 0.75 2 105 138.16 4.40 0.42 1.03 3.5 
P19 48.05 0.14 0.45 3 24.7 67.01 2.13 0.43 0.62 5 
P20 93.88 0.26 0.42 5 11.2 45.12 1.44 0.78 0.57 9 
P21 72.36 0.30 0.39 7 5.2 30.75 0.98 0.89 0.45 11.5 
P22 59.27 0.30 0.50 4.5 17.74 56.79 1.81 0.91 0.70 9 
P23 44.19 0.34 0.35 7 5 30.15 0.96 1.03 0.46 12.9 
P24 34.98 0.42 0.70 5 31.7 75.91 2.42 1.26 0.95 9 
P25 32.11 0.42 0.88 4 62.7 106.77 3.40 1.27 1.22 7 
P26 86.51 0.43 0.36 8 5 30.15 0.96 1.28 0.48 13.2 
  663.13                   
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Priloga A1-3  
 
  
CEV P1.0                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P27 135.02 0.06 0.61 2 68.8 111.84 3.56 0.18 0.75 3 
P28 56.05 0.07 0.45 2 37.2 82.24 2.62 0.22 0.62 3.5 
P29 34.5 0.09 0.38 2 27.7 70.96 2.26 0.26 0.59 4 
P30 65.62 0.10 0.39 3.5 6.6 34.64 1.10 0.30 0.39 6.5 
P31 63.25 0.11 0.39 3.5 7.3 36.43 1.16 0.34 0.39 6.5 
P32 61.18 0.13 0.39 3 15.5 53.08 1.69 0.38 0.52 5.5 
P33 128.98 0.13 0.39 4 5 30.15 0.96 0.40 0.39 7.5 
P34 39.91 0.14 0.43 3.5 14.8 51.87 1.65 0.42 0.53 6 
P35 100 0.15 0.38 3.5 11.8 46.32 1.47 0.44 0.49 6.5 
P36 71.01 0.51 0.40 9 5 30.15 0.96 1.52 0.52 15 
P37 34.43 0.51 0.73 5 34.5 79.20 2.52 1.54 1.02 9.5 
P38 21.48 0.52 0.38 9 5 30.15 0.96 1.56 0.52 15.2 
P39 236.47 0.96 0.46 12.1 5.4 31.33 1.00 2.89 0.63 20.2 
  1047.9                   
           
 
Kanalizacijski sistem Stopnik        
           
  
CEV S2.0                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S1 17.74 0.07 0.79 8 115.8 145.09 4.62 0.22 0.97 3 
S2 23.12 0.08 0.50 8 47.7 93.12 2.96 0.23 0.62 3 
S3 8.49 0.08 0.39 12 7 35.67 1.14 0.24 0.39 5.5 
  49.35                   
           
  
CEV S1.6                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S4 22.5 0.08 0.90 8 152 166.23 5.29 0.25 1.11 3 
S5 45.66 0.10 0.64 8 76.8 118.16 3.76 0.30 0.88 3.5 
S6 39.19 0.11 0.39 12 19.2 59.08 1.88 0.34 0.55 5 
  107.35                   
           
Lebeničnik, A. 2010. Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik               
in Čeplje.            
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Študij vodarstva in komunalnega inženirstva. 
 
Priloga A1-4  
 
  
CEV S1.5                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S7 45.99 0.05 0.46 8 39.7 84.96 2.70 0.15 0.57 3 
S8 57.1 0.05 0.50 8 46.4 91.85 2.92 0.16 0.61 3 
S9 39.2 0.07 0.72 8 97.1 132.86 4.23 0.21 0.89 3 
  142.29                   
           
  
CEV S1.4                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S10 38.51 0.02 0.40 8 5 30.15 0.96 0.05 0.41 3 
S11 16.54 0.10 1.02 8 197.1 189.30 6.03 0.29 1.27 3 
  55.05                   
           
  
CEV S1.3                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S12 35.21 0.08 0.90 8 150.6 165.47 5.27 0.25 1.11 3 
S13 50.79 0.09 0.61 8 69.9 112.73 3.59 0.26 0.75 3 
S14 19.79 0.09 0.64 8 77.1 118.39 3.77 0.27 0.79 3 
  105.79                   
           
  
CEV S1.2                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S14 27.38 0.05 0.45 8 38.2 83.34 2.65 0.14 0.56 3 
S15 50.04 0.05 0.38 8 27.2 70.32 2.24 0.15 0.47 3 
S16 62.61 0.05 0.39 8 16.5 54.77 1.74 0.16 0.41 3.5 
S17 16.52 0.06 0.39 12 5 30.15 0.96 0.17 0.39 5 
  156.55                   
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Priloga A1-5  
 
  
CEV S 1.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S18 59.1 0.07 0.62 8 72.5 114.81 3.65 0.20 0.77 3 
S19 21.24 0.07 0.41 8 31.4 75.55 2.40 0.21 0.57 3.5 
  80.34                   
           
  
CEV S1.0                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
S20 34.64 0.09 0.56 8 57.9 102.60 3.27 0.28 0.77 3.5 
S21 36.98 0.11 0.56 8 57.9 102.60 3.27 0.32 0.77 3.5 
S22 62.49 0.12 0.70 8 91.3 128.83 4.10 0.36 0.96 3.5 
S23 53.71 0.14 0.61 8 69.1 112.08 3.57 0.41 0.93 4 
S24 19.58 0.15 0.74 8 103.9 137.44 4.37 0.45 1.03 3.5 
S25 38.94 0.16 0.68 8 85.7 124.82 3.97 0.49 1.03 4 
S26 14.52 0.18 0.68 12 56.9 101.71 3.24 0.53 0.89 4.5 
S27 5.13 0.19 0.41 14 16.9 55.43 1.76 0.57 0.60 7 
S28 16.3 0.32 0.73 14 53.1 98.25 3.13 0.96 1.06 7 
S29 25.97 0.33 0.97 12 116.7 145.66 4.64 1.00 1.41 5.5 
S30 25.21 0.42 1.21 14 143 161.24 5.13 1.25 1.64 6 
S31 36.6 0.43 1.00 14 98 133.48 4.25 1.29 1.44 7 
S32 37.94 0.54 0.91 18 60.1 104.53 3.33 1.63 1.30 9 
S33 32.38 0.55 0.87 20 49 94.38 3.00 1.64 1.19 9 
S34 43.97 0.64 1.02 20 67.2 110.53 3.52 1.92 1.39 9 
S35 24.83 0.64 0.52 34 10.2 43.06 1.37 1.93 0.71 14 
S36 3.35 0.65 0.40 40 5 30.15 0.96 1.94 0.56 17 
S37 2.93 0.77 0.39 44 5 30.15 0.96 2.32 0.58 18.5 
  515.47                   
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Priloga A1-6  
 
Kanalizacijski sistem Čeplje        
           
  
CEV Č 3.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č1 83.02 0.045 0.45 4 38.5 83.66 2.66 0.13 0.55 3 
  83.02                   
           
  
CEV Č 3.0                    
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č2 202.16 0.20 0.39 11 5.5 31.62 1.00 0.62 0.41 10 
Č3 32.5 0.25 0.55 7 29.8 73.60 2.34 0.77 0.79 7 
Č4 53.72 0.26 0.44 9 14.5 51.34 1.63 0.78 0.62 8.5 
  291.38                   
           
  
CEV Č 2.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č6 68.18 0.079 0.39 7 5 30.14 0.95 0.39 0.39 6 
  68.18                   
           
  
CEV Č 2.2                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č7 43.54 0.041 0.44 4 37 82.01 2.61 0.125 0.54 3 
  43.54                   
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Priloga A1-7  
 
  
CEV  Č 2.3                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č8 33.1 0.04 0.45 4 37.4 82.45 2.62 0.12 0.55 3 
Č9 18.72 0.04 0.39 4 18.8 58.46 1.86 0.13 0.39 3 
Č10 14.68 0.06 0.39 7 5 30.14 0.95 0.18 0.41 5 
  66.5                   
           
  
CEV Č 2.4.1                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č11 51.67 0.055 0.39 6 5 30.14 0.95 0.16 0.42 5 
  51.67                   
           
  
CEV Č 2.4                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č12 32.61 0.05 0.40 4 7.9 37.89 1.20 0.10 0.41 3.5 
Č13 32.42 0.05 0.39 4 7.9 37.89 1.20 0.14 0.42 4 
Č14 71.64 0.12 0.39 8 5 30.14 0.95 0.35 0.42 7 
  136.67                   
           
  
CEV Č 2.0                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Č15 100.05 0.13 0.40 8 5 30.14 0.95 0.39 0.43 7.5 
Č16 20 0.25 0.40 12 5.7 32.19 1.02 0.75 0.43 10 
Č17 153.81 0.59 0.39 20 5 30.14 0.95 1.79 0.54 16 
  273.86                   
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Priloga A2-1  
Priloga A2:  VARIANTA II: kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi 
napravami - hidravlični preračun  
 
       
Kanalizacijski sistem Prekopa-Čeplje       
           
CEV P1.0                   
Odsek 
Dolžina 
odseka 
[m] 
Qdej [l/s] vdej[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
Padec 
[‰] Q0[l/s] v0 [m/s] 
Qmax,urni 
[l/s] 
vmax,urni 
[m/s] 
Višina 
polnitve 
[%] 
P27 135.02 0,059 0,605 2 68.8 111.84 3,56 0,18 0,75 3 
P28 56.05 0,670 0,838 6 37.2 82.24 2,62 2,01 1,13 10 
P29 34.5 0,684 0,768 7 27.7 70.96 2,26 2,05 1,04 11,9 
P30 65.62 0,698 0,452 10 6.6 34.64 1,10 2,09 0,63 16 
P31 63.25 0,712 0,475 10 7.3 36.43 1,16 2,14 0,66 16 
P32 61.18 0,722 0,625 8 15.5 53.08 1,69 2,17 0,85 13,1 
P33 128.98 0,729 0,413 10 5 30.15 0,96 2,19 0,57 18 
P34 39.91 0,736 0,611 8 14.8 51.87 1,65 2,21 0,84 13,5 
P35 100 0,743 0,575 9 11.8 46.32 1,47 2,23 0,78 14,8 
P36 71.01 1,080 0,462 13 5 30.15 0,96 3,24 0,63 21,7 
P37 34.43 1,087 0,933 8 34.5 79.20 2,52 3,26 1,26 13,1 
P38 21.48 1,094 0,462 13 5 30.15 0,96 3,28 0,64 22 
P39 236.47 1,559 0,539 15 5.4 31.33 1,00 4,68 0,73 26 
  1047.9                   
           
 









